
N° Texte10Nom de la tâche Affichage date Début Fin

1 Maîtrise foncière 1 jour 28/02/19 28/02/19

2 Fin enquête publique pour la délimitation du DPM 1 jour 28/02/19 28/02/19

3 Procédures administratives (Ville de Marseille) 42 mois 01/01/17 09/07/20

4 Procédure PLUi 36 mois 01/01/17 31/12/19

5 Procédure PLUi 36 mois 01/01/17 30/12/19

6 Fin de l'enquête publique du PLUi 0 jour 01/01/17 01/01/17

7 Approbation du PLUi 0 jour 31/12/19 31/12/19

8 Concertation préalable (au titre du code de
l'urbanisme ou de l'environnement)

11 mois 01/01/17 30/11/17

9 Concertation (A VERIFIER => RETOUR DES AVOCATS) 11 mois 01/01/17 30/11/17

10 Modification du DPM 26 mois 01/01/17 28/02/19

11 Fin enquête publique pour la délimitation du DPM 0 jour 28/02/19 28/02/19

12 Transfert de gestion du DPM de l'Etat à la ville de
Marseille

0 jour 01/01/17 01/01/17

13 Archéologie préventive 5 mois 15/03/19 08/08/19

14 Saisine de la DRAC 0 jour 15/03/19 15/03/19

15 Instruction par la DRAC 8,5 semaines 15/03/19 14/05/19

16 Prescriptions de diagnostic (si nécessaire) 0 jour 14/05/19 14/05/19

17 Notification du contenu des prescriptions 4,5 semaines 14/05/19 13/06/19

18 Réalisation du diagnostic (si nécessaire) 8 semaines 14/06/19 08/08/19

19 Etude d'impact commune terrestre et maritime 26,5 mois 01/05/18 09/07/20

20 Achèvement des diagnostics faune-flore 0 jour 29/03/19 29/03/19

21 Désignation du prestataire pour étude d'impact
(vérifier si inclus dans le marché
conception-réalisation ?)

0 jour 01/05/18 01/05/18

22 Réalisation de l'étude d'impact (et du dossier
d'enquête publique)

5,5 mois 01/05/18 15/10/18

23 Concertation Inter-Administrative (CIA) ? 3 mois 24/07/18 15/10/18

24 Reprise de l'étude d'impact (et du dossier d'enquête
publique)

8 semaines 16/10/18 10/12/18

25 Avis de l'Autorité Environnementale (AE) 3 mois 16/10/18 07/01/19

26 Reprise de l'étude d'impact (et du dossier d'enquête
publique)

8 semaines 08/01/19 04/03/19

27 Enquete publique (A VERIFIER => RETOUR DES
AVOCATS) - peut être commune avec EP transfert
gestion domaine public maritime naturel

6 semaines 05/03/19 15/04/19

28 Remise étude d'impact pour instruction PC - Date
impérative - Sauf si l'examen de l'autorisation Loi sur
l'Eau tombe avant l'examen du PC

0 jour 09/07/20 09/07/20

29 Dossier CNPN CSRPN - A priori inutile si les
inventaires faune flore sont effectivement favorables

1 jour 01/01/17 01/01/17

30 Autorisation Loi sur l'Eau 12,5 mois 16/04/19 27/04/20

31 Réalisation du dossier Loi sur l'Eau 8 semaines 16/04/19 07/06/19

32 Enquête publique Loi sur l'Eau (A VERIFIER =>
RETOUR DES AVOCATS)

6 semaines 10/06/19 19/07/19

33 Dépôt du dossier Loi sur l'Eau 1 jour 22/07/19 22/07/19

34 Instruction dossier Loi sur l'Eau - (avec examen de
l'étude d'impact si cela tombe avant son examen par
le PC) - Cas pris d'une autorisation

9 mois 23/07/19 27/04/20

35 Consultation marché AMO 6 mois 22/08/18 25/02/19

36 Consultation marché d'AMO Programmation DD et
Suivi du marché de Conception-Réalisation

5,5 semaines 22/08/18 29/09/18

37 CAO - Approbation du marché d'AMO 0 jour 15/01/19 15/01/19

38 Notification du marché d'AMO Programmation DD et
Suivi du marché de Conception-Réalisation

0 jour 25/02/19 25/02/19

39 Etudes menées par l'AMO 4 mois 25/02/19 01/07/19

40 Phase 0 2 semaines 25/02/19 12/03/19

41 Phase 1 - Programme général 4 semaines 25/03/19 19/04/19

42 Phase 2 - Programme détaillé 4 semaines 20/05/19 13/06/19

43 Avis DGE Programme et DCE 5 jours
calendaires

13/06/19 18/06/19

44 Phase 3 - Analyse candidatures + préparation phase 2
Procédure Concurrentielle Négociée

4 semaines 20/03/19 16/04/19

45 Signature Convention d'objectif 0 jour 01/07/19 01/07/19

46 Procédure marché Conception-Réalisation 14,5 mois 25/01/19 09/04/20

47 Phase 1 - Candidatures 5 mois 25/01/19 19/06/19

48 Lancement de la publicité - finalement a été décalée
au 25/01

0 jour 25/01/19 25/01/19

49 Elaboration des candidatures 7 semaines 25/01/19 15/03/19

50 Analyse des candidatures 5 semaines 18/03/19 19/04/19

51 Jury de sélection des 4 groupements candidats 3 semaines 30/04/19 20/05/19

52 Désignation des candidats admis à concourir
(validation en CAO)

4,5 semaines 20/05/19 19/06/19

53 Phase 2 - Offres et négociations 9,5 mois 20/06/19 09/04/20

54 Envoi du DCE initial aux 4 groupements candidats
(niveau APS)

0 jour 20/06/19 20/06/19

55 Etablissement des offres initiales : 110j au lieu de 90
pris en compte par Marseille - pour cause de congés

3,5 mois 20/06/19 08/10/19

56 Analyse des offres initiales 6 semaines 09/10/19 19/11/19

57 Négociation 6 semaines 06/11/19 17/12/19

58 Envoi DCE final? 0 jour 17/12/19 17/12/19

59 Etablissement des offres finales? 0 jour 17/12/19 17/12/19

60 Analyse des offres finales (5sm pour tenir compte
des vacances de Noël)

5 semaines 18/12/19 21/01/20

61 Jury de choix du groupement attributaire 10 jours 22/01/20 04/02/20

62 Validation CA SOLIDEO 2 semaines 20/01/20 04/02/20

63 CAO 3 semaines 05/02/20 25/02/20

64 Mise au point du marché 10 jours 26/02/20 10/03/20

65 Notification du marché 4,5 semaines 10/03/20 09/04/20

66 Marché conception réalisation ouvrages terrestres -
phase études

6,5 mois 09/04/20 26/10/20

67 Conception 6,5 mois 09/04/20 26/10/20

68 Livraison dossier PC 0 jour 09/07/20 09/07/20

69 Avis DGE sur PC 0 jour 10/07/20 10/07/20

70 Avis DGE sur PRO 0 jour 26/10/20 26/10/20

71 Procédures administratives (Concepteur-Réalisateur) 12,5 mois 06/05/20 12/05/21

72 Permis de démolir 5,5 mois 06/05/20 24/10/20

73 Instruction du permis de démolir 8,5 semaines 06/05/20 05/07/20

74 Obtention permis de démolir 0 jour 05/07/20 05/07/20

75 Délais de recours 3,5 mois 05/07/20 24/10/20

76 Permis de construire 10 mois 10/07/20 12/05/21

77 Instruction du permis de construire 8mois + 1.7 pour
vacances été et Noël

7 mois 10/07/20 09/02/21

78 Avis AE si le PC est la première procédure autorisant
le projet

1 jour 10/02/21 10/02/21

Maîtrise foncière

Fin enquête publique pour la délimitation du DPM
28/02 28/02

Procédures administratives (Ville de Marseille)

Procédure PLUi

Procédure PLUi
30/12

Approbation du PLUi 31/12

Concertation préalable (au titre du code de l'urbanisme ou de l'environnement)

Concertation (A VERIFIER => RETOUR DES AVOCATS)
30/11

Modification du DPM

Fin enquête publique pour la délimitation du DPM 28/02

Archéologie préventive

Saisine de la DRAC 15/03

Instruction par la DRAC
15/03 14/05

Prescriptions de diagnostic (si nécessaire) 14/05

Notification du contenu des prescriptions
14/05 13/06

Réalisation du diagnostic (si nécessaire)
14/06 08/08

Etude d'impact commune terrestre et maritime

Achèvement des diagnostics faune-flore 29/03

Désignation du prestataire pour étude d'impact (vérifier si inclus dans le marché conception-réalisation ?) 01/05

Réalisation de l'étude d'impact (et du dossier d'enquête publique)
01/05 15/10

Concertation Inter-Administrative (CIA) ?
24/07 15/10

Reprise de l'étude d'impact (et du dossier d'enquête publique)
16/10 10/12

Avis de l'Autorité Environnementale (AE)
16/10 07/01

Reprise de l'étude d'impact (et du dossier d'enquête publique)
08/01 04/03

Enquete publique (A VERIFIER => RETOUR DES AVOCATS) - peut être commune avec EP transfert gestion domaine public maritime naturel
05/03 15/04

Remise étude d'impact pour instruction PC - Date impérative - Sauf si l'examen de l'autorisation Loi sur l'Eau tombe avant l'examen du PC 09/07

Autorisation Loi sur l'Eau

Réalisation du dossier Loi sur l'Eau
16/04 07/06

Enquête publique Loi sur l'Eau (A VERIFIER => RETOUR DES AVOCATS)
10/06 19/07

Dépôt du dossier Loi sur l'Eau 22/0722/07 22/07

Instruction dossier Loi sur l'Eau - (avec examen de l'étude d'impact si cela tombe avant son examen par le PC) - Cas pris d'une autorisation
23/07 27/04

Consultation marché AMO

Consultation marché d'AMO Programmation DD et Suivi du marché de Conception-Réalisation
22/08 29/09

CAO - Approbation du marché d'AMO 15/01

Notification du marché d'AMO Programmation DD et Suivi du marché de Conception-Réalisation 25/02

Etudes menées par l'AMO

Phase 0
25/02 12/03

Phase 1 - Programme général
25/03 19/04

Phase 2 - Programme détaillé
20/05 13/06

Avis DGE Programme et DCE
13/06 18/06

Phase 3 - Analyse candidatures + préparation phase 2 Procédure Concurrentielle Négociée
20/03 16/04

Signature Convention d'objectif 01/07

Procédure marché Conception-Réalisation

Phase 1 - Candidatures

Lancement de la publicité - finalement a été décalée au 25/01 25/01

Elaboration des candidatures
25/01 15/03

Analyse des candidatures
18/03 19/04

Jury de sélection des 4 groupements candidats
30/04 20/05

Désignation des candidats admis à concourir (validation en CAO)
20/05 19/06

Phase 2 - Offres et négociations

Envoi du DCE initial aux 4 groupements candidats (niveau APS) 20/06

Etablissement des offres initiales : 110j au lieu de 90 pris en compte par Marseille - pour cause de congés
20/06 08/10

Analyse des offres initiales
09/10 19/11

Négociation
06/11 17/12

Envoi DCE final? 17/12

Etablissement des offres finales? 17/12

Analyse des offres finales (5sm pour tenir compte des vacances de Noël)
18/12 21/01

Jury de choix du groupement attributaire
22/01 04/02

Validation CA SOLIDEO
20/01 04/02

CAO
05/02 25/02

Mise au point du marché
26/02 10/03

Notification du marché
10/03 09/04

Marché conception réalisation ouvrages terrestres - phase études

Conception
09/04 26/10

Livraison dossier PC 09/07

Avis DGE sur PC 10/07

Avis DGE sur PRO 26/10

Procédures administratives (Concepteur-Réalisateur)

Permis de démolir

Instruction du permis de démolir
06/05 05/07

Obtention permis de démolir 05/07

Délais de recours
05/07 24/10

Permis de construire

Instruction du permis de construire 8mois + 1.7 pour vacances été et Noël
10/07 09/02

Avis AE si le PC est la première procédure autorisant le projet
10/02 10/02
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N° Texte10Nom de la tâche Affichage date Début Fin

79 Avis ABF et Commission des sites 1 jour 11/02/21 11/02/21

80 Délais de recours porté à 3 mois 3 mois 11/02/21 12/05/21

81 Marché conception réalisation ouvrages terrestres -
Phase Travaux 1- JOP 2024

76 mois 01/01/17 09/05/23

82 Etudes d'exécution 1 jour 01/01/17 01/01/17

83 Avis CA SOLIDEO 2 semaines 12/05/21 27/05/21

84 OS travaux 0 jour 27/05/21 27/05/21

85 Travaux préparatoires 7 mois 26/10/20 27/05/21

86 Travaux infra VRD 3,5 mois 28/05/21 16/09/21

87 Travaux bâtiments 20 mois 27/05/21 27/01/23

88 Travaux aménagements extérieurs 18 mois 16/09/21 10/03/23

89 Test Event été 2022 3 semaines 25/07/22 12/08/22

90 Fin des travaux terrestres 0 jour 10/03/23 10/03/23

91 OPR 0 jour 10/03/23 10/03/23

92 Levée des réserves 8,5 semaines 10/03/23 09/05/23

93 Avis CA SOLIDEO 2 semaines 24/04/23 09/05/23

94 Réception 0 jour 09/05/23 09/05/23

95 Phase Travaux 2 - Héritage 5,5 mois 01/10/24 17/03/25

96 Travaux configuration héritage 5,5 mois 01/10/24 17/03/25

97 Etudes pontons et dragage plan d'eau 20,5 mois 01/04/19 16/12/20

98 Etablissement du programme 6 mois 01/04/19 01/10/19

99 Avis DGE SOLIDEO 2 semaines 16/09/19 01/10/19

100 Consultation MOE maritime 6 mois 01/10/19 01/04/20

101 Désignation du MOE 0 jour 01/04/20 01/04/20

102 Avis DGE SOLIDEO 2 semaines 17/03/20 01/04/20

103 Etudes MOE maritime 8 mois 01/04/20 01/12/20

104 Remise du dossier d'études MOE 0 jour 01/12/20 01/12/20

105 Avis DGE SOLIDEO 2 semaines 01/12/20 16/12/20

106 Validation CA SOLIDEO 2 semaines 01/12/20 16/12/20

107 Passation marchés travaux maritimes 8 mois 01/04/21 01/12/21

108 Consultation des entreprises 8 mois 01/04/21 01/12/21

109 Notification marchés travaux maritimes 0 jour 01/12/21 01/12/21

110 Validation CA SOLIDEO 2 semaines 16/11/21 01/12/21

111 Travaux pontons et dragage plan d'eau 5 mois 01/12/22 01/05/23

112 Travaux - après obtention des autorisations
administratives

5 mois 01/12/22 30/04/23

113 Réception 0 jour 30/04/23 30/04/23

114 Validation CA SOLIDEO 1 jour 01/05/23 01/05/23

115 Interfaces 55 mois 01/06/19 01/01/24

116 Fin travaux corniche JF Kennedy 0 jour 30/12/22 30/12/22

117 Giratoire 24 mois 01/06/19 31/05/21

118 Procédure de désignation MOE 4 mois 01/06/19 30/09/19

119 Etudes 8 mois 30/09/19 01/06/20

120 Consultation entreprises 6 mois 01/06/20 01/12/20

121 Travaux 6 mois 01/12/20 30/05/21

122 Fin travaux rond point angle Promenade G
Pompidou/Rue Cdt Rolland

0 jour 31/05/21 31/05/21

123 Village Olympique 55 mois 03/06/19 01/01/24

124 Validation définitive du site suite à la présentation
du projet en janvier 2019

4 semaines 03/06/19 28/06/19

125 Réhabilitation bâtiment de la Direction de la mer 54 mois 28/06/19 01/01/24

126 Mise à disposition Paris 2024 du bâtiment Direction
de la Mer réhabilité et des emprises pour village
Olympique

0 jour 01/01/24 01/01/24

127 Test Event été 2022 3 semaines 01/08/22 19/08/22

128 Installation équipements temporaires 5 jours 01/08/22 05/08/22

129 Compétition 5 jours 08/08/22 12/08/22

130 Evacuation équipements temporaires 5 jours 15/08/22 19/08/22

131 Test Event été 2023 3 semaines 01/08/23 21/08/23

132 Installation équipements temporaires 5 jours 01/08/23 07/08/23

133 Compétition 5 jours 08/08/23 14/08/23

134 Evacuation équipements temporaires 5 jours 15/08/23 21/08/23

135 JO 2024 5 mois 26/04/24 30/09/24

136 Remise des ouvrages à Paris 2024 1 jour 26/04/24 26/04/24

137 Compétition 2,5 semaines 26/07/24 11/08/24

138 Restitution des emprises post JO 1 jour 30/09/24 30/09/24

Avis ABF et Commission des sites
11/02 11/02

Délais de recours porté à 3 mois
11/02 12/05

Marché conception réalisation ouvrages terrestres - Phase Travaux 1- JOP 2024

Avis CA SOLIDEO
12/05 27/05

OS travaux 27/05

Travaux préparatoires
26/10 27/05

Travaux infra VRD
28/05 16/09

Travaux bâtiments
27/05 27/01

Travaux aménagements extérieurs
16/09 10/03

Test Event été 2022
25/07 12/08

Fin des travaux terrestres 10/03

OPR 10/03

Levée des réserves
10/03 09/05

Avis CA SOLIDEO
24/04 09/05

Réception 09/05

Phase Travaux 2 - Héritage

Travaux configuration héritage
01/10 17/03

Etudes pontons et dragage plan d'eau

Etablissement du programme
01/04 01/10

Avis DGE SOLIDEO
16/09 01/10

Consultation MOE maritime
01/10 01/04

Désignation du MOE 01/04

Avis DGE SOLIDEO
17/03 01/04

Etudes MOE maritime
01/04 01/12

Remise du dossier d'études MOE 01/12

Avis DGE SOLIDEO
01/12 16/12

Validation CA SOLIDEO
01/12 16/12

Passation marchés travaux maritimes

Consultation des entreprises
01/04 01/12

Notification marchés travaux maritimes 01/12

Validation CA SOLIDEO
16/11 01/12

Travaux pontons et dragage plan d'eau

Travaux - après obtention des autorisations administratives
01/12 30/04

Réception 30/04

Validation CA SOLIDEO
01/05 01/05

Interfaces

Fin travaux corniche JF Kennedy 30/12

Giratoire

Procédure de désignation MOE

Etudes

Consultation entreprises

Travaux

Fin travaux rond point angle Promenade G Pompidou/Rue Cdt Rolland 31/05

Village Olympique

Validation définitive du site suite à la présentation du projet en janvier 2019

Réhabilitation bâtiment de la Direction de la mer

Mise à disposition Paris 2024 du bâtiment Direction de la Mer réhabilité et des emprises pour village Olympique 01/01

Test Event été 2022

Installation équipements temporaires
01/08 05/08

Compétition
08/08 12/08

Evacuation équipements temporaires
15/08 19/08

Test Event été 2023

Installation équipements temporaires
01/08 07/08

Compétition
08/08 14/08

Evacuation équipements temporaires
15/08 21/08

JO 2024

Remise des ouvrages à Paris 2024
26/04 26/04

Compétition
26/07 11/08

Restitution des emprises post JO
30/09 30/09
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