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Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9

Lot 9 - Ascenseur accès PMR

Travaux préparatoire -  installation de chantier 

VISA des plans d'exécution des entrerpises

Diagnostic déchets - Tri

TRAVAUX 

Lot 1 - Démolition - Gros Œuvre - Carrelage

Lot 3 – Etanchéité

Lot 4 – Menuiserie Extérieure - Serrurerie

Lot 5 - Cloisons -  Doublages - Faux-plafond - Peinture - Nettoyage

Lot 2 – Charpente Métallique

PLANNING  DES TRAVAUX  -  MUSEE D'ART CONTEMPORAIN DE MARSEILLE

Lot 6 - Menuiserie Intérieure - Mobilier - Signalétique

Lot 7 -  Chauffage Climatisation - Ventilation - Plomberie

Lot 8 - Courants Forts - Courants Faibles - Eclairage Muséographique - Sécurité Electronique

ACT

M20

DET 

PLANNING  CADRE  TRAVAUX -  MUSEE D'ART CONTEMPORAIN DE MARSEILLE

M3 M4 M5

Prépa 1 VISA

M6 M7 M8 M9M1

Prépa 1 VISA


