
N° Nom de la tâche Durée

1 ESPERANZA 215 jours?

2 Preparation de chantier 20 jours

3 DICT 16 jours

4 Plans d'exécution 16 jours

5 Dépose du mobilier par MOA 15 jours

6 Déménagement UTILISATEUR HORS MARCHE 5 jours

7 Phase 1 137 jours?

8 Travaux Sanitaires pour utilisateur 8 jours

9 Cloisonnement RDC 5 jours

10 Coupure et raccordements necessaire 10 jours

11 Charpente 46 jours

12 Mise en echauffage / protection collective 10 jours

13 Dépose couverture 10 jours

14 Refection de la toiture 20 jours

15 dépose et repose des cheneaux 26 jours

16 Travaux Façade 80 jours

17 Facade Ouest 20 jours

18 Facade Nord 20 jours

19 Facade Est 20 jours

20 Facade Sud 20 jours

21 R+2 86 jours

22 Démolition 21 jours

23 Dépose cloison 4 jours

24 Dépose équipements 4 jours

25 Démolition Tomette 4 jours

26 RSO 8 jours

27 Creation chappe + renfort structure 11 jours

28 Préparation 8 jours

29 Coulage chape 3 jours

30 Second oeuvre 54 jours

31 Cloison / Menuiserie 14 jours

32 Sol 16 jours

33 équipement CVC Elec 12 jours

34 peinture 7 jours

35 Serrurerie 5 jours

36 R+1 85 jours?

37 Démolition 19 jours?

38 Dépose cloison 5 jours

39 Dépose équipements 5 jours

40 Démolition Tomette 1 jour?

41 RSO 8 jours

42 Creation chappe + renfort structure 12 jours

43 Préparation 8 jours

44 Coulage chape 4 jours

45 Second oeuvre 54 jours

46 Cloison / Menuiserie 14 jours

47 Sol 16 jours

48 équipement CVC Elec 12 jours

49 peinture 7 jours

50 Serrurerie 5 jours

51 RDC 27 jours

52 Démolition 27 jours

53 Dépose cloison 5 jours

54 Dépose équipements 5 jours

55 RSO 8 jours

56 Sous sol 110 jours

57 Démolition 20 jours

58 dépose équiements 10 jours

59 Démolition dalle béton 10 jours

60 Dallage 16 jours

61 Preparation fond de forme 6 jours

62 Réseau sous dallage 6 jours

63 coulage dallage 4 jours

64 Sous oeuvre 20 jours

65 Second oeuvre 54 jours

66 Cloison / Menuiserie 14 jours

67 Sol 16 jours

68 équipement CVC Elec 12 jours

69 peinture 7 jours

70 Serrurerie 5 jours

71 VACANCES ÉTÉ 40 jours?

72 Phase 2 VACANCES ÉTÉ 40 jours

73 RDC 34 jours

74 Second oeuvre 34 jours

75 Cloison / Menuiserie 8 jours

76 Sol 5 jours

77 équipement CVC Elec 10 jours

78 peinture 7 jours

79 Serrurerie 4 jours

80 Cage escalier Extérieur 40 jours

81 Terrasement 4 jours

82 Fondation 6 jours

83 RSO 9 jours

84 Elevation 18 jours

85 Plancher 18 jours

86 Escalier 8 jours

87 Parquet 8 jours

88 Etancheité 5 jours

89 Ascenseur 6 jours

90 Menuiserie 15 jours

91 Rampe Sud / escalier 39 jours

92 Terrassement 4 jours

93 fondation 8 jours

94 dallage 10 jours

95 dépose escalier 5 jours

96 VRD 12 jours

97 Reception 0 jour

ESPERANZA

DICT 16 jours

Plans d'exécution 16 jours

Dépose du mobilier par MOA 15 jours

Déménagement UTILISATEUR HORS MARCHE 29/11

Phase 1

Travaux Sanitaires pour utilisateur 8 jours

Cloisonnement RDC 5 jours

Coupure et raccordements necessaire 10 jours

Charpente

Mise en echauffage / protection collective 10 jours

Dépose couverture 10 jours

Refection de la toiture 20 jours

dépose et repose des cheneaux 26 jours

Travaux Façade

Facade Ouest 20 jours

Facade Nord 20 jours

Facade Est 20 jours

Facade Sud 20 jours

R+2

Démolition

Dépose cloison 4 jours

Dépose équipements 4 jours

Démolition Tomette 4 jours

RSO 8 jours

Creation chappe + renfort structure

Préparation 8 jours

Coulage chape 3 jours

Second oeuvre

Cloison / Menuiserie 14 jours

Sol 16 jours

équipement CVC Elec 12 jours

peinture 7 jours

Serrurerie 5 jours

R+1

Démolition

Dépose cloison 5 jours

Dépose équipements 5 jours

Démolition Tomette 1 jour?

RSO 8 jours

Creation chappe + renfort structure

Préparation 8 jours

Coulage chape 4 jours

Second oeuvre

Cloison / Menuiserie 14 jours

Sol 16 jours

équipement CVC Elec 12 jours

peinture 7 jours

Serrurerie 5 jours

RDC

Démolition

Dépose cloison 5 jours

Dépose équipements 5 jours

RSO 8 jours

Sous sol

Démolition

dépose équiements 10 jours

Démolition dalle béton 10 jours

Dallage

Preparation fond de forme 6 jours

Réseau sous dallage 6 jours

coulage dallage 4 jours

Sous oeuvre 20 jours

Second oeuvre

Cloison / Menuiserie 14 jours

Sol 16 jours

équipement CVC Elec 12 jours

peinture 7 jours

Serrurerie 5 jours

VACANCES ÉTÉ 40 jours?

Phase 2 VACANCES ÉTÉ

RDC

Second oeuvre

Cloison / Menuiserie 8 jours

Sol 5 jours

équipement CVC Elec 10 jours

peinture 7 jours

Serrurerie 4 jours

Cage escalier Extérieur

Terrasement 4 jours

Fondation 6 jours

RSO 9 jours

Elevation 18 jours

Plancher 18 jours

Escalier 8 jours

Parquet 8 jours

Etancheité 5 jours

Ascenseur 6 jours

Menuiserie 15 jours

Rampe Sud / escalier

Terrassement 4 jours

fondation 8 jours

dallage 10 jours

dépose escalier 5 jours

VRD 12 jours
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