
MARSEILLE - ABBAYE SAINT VICTOR - TRAVAUX DE RESTAURATION DES COUVERTURES - TRANCHE FERME

POSTES CCTP MOIS 01 MOIS 02 MOIS 03 MOIS 04 MOIS 05 MOIS 06 MOIS 07 MOIS 08 MOIS 09
Période de préparation
Complément diagnostic amiante
Installations de chantier
Analyse en laboratoire
Amiante

Plan de retrait
Retrait amiante

Échafaudages - travaux étanchéité / chéneaux / revêtements neufs
Remplacement des dalles micro-béton

Dépose et évacuation
Pose pierres neuves

Réfection des chéneaux
Étanchéité
Échafaudages - révisions toitures existantes / traitement arases
Révision des toitures existantes pour entretien courant
Révision des toitures en dalles de pierres froides

Rejointoiement et reprise chéneaux
Reprises des arases et têtes maçonnées

Échafaudages
Reprise maçonneries

Modification de la descente EP de la Sacristie
Travaux sur cour anglaise

Restauration du caniveau existant
Grilles de protection EXE Fabrication

OPR et levée réserves
Réception

Dépose échafaudages
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