

CREATION DE SANITAIRES A L'ECOLE ELEMENTAIRE SAINT ANTOINE THOLLON	mois 0				mois 1				mois 2				mois 3				mois 4							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
					ÉTÉ								TOUSSAINT											
Période de préparation																								
Terrassement																								
Gros œuvre / maçonnerie																								
VRD																								
Charpente métallique / étanchéité																								
Menuiseries extérieures / serrurerie																								
Fluides																								
Electricité																								
Revêtement de sol																								
Peinture																								
Cloisonnement stratifié																								
Nettoyage																								
Réception et levée des réserves																								