

REQUALIFICATION DU GROUPE SCOLAIRE LA VISTE-BOUSQUET	mois 0				mois 1				mois 2				mois 3				mois 4				mois 5				mois 6				mois 7				mois 8				mois 9				mois 10				mois 11															
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
					ÉTÉ								TOUSSAINT				NOEL				HIVER								PRINTEMPS																															
<b>Période de préparation</b>	■																																																											
Désamiantage bureau et réserves cuisine																																																												
Restructuration locaux agents																																																												
Restructuration bureau et réserves cuisine																																																												
Démolition sas et abords entrée maternelle																																																												
Création nouveau parvis maternelle																																																												
Création de stationnement et reprise cour de récréation																																																												
<b>Mise à disposition parvis maternelle</b>																																																												
Aménagement du nouvel accès restauration yc ascenseur																																																												
Création du parvis élémentaire yc ascenseur																																																												
Restructuration des espaces intérieurs élémentaire																																																												
Ravalement façade Nord sur avenue Douriant																																																												
Remplacement de la clôture sur avenue Douriant																																																												
Habillage du pignon																																																												
Ravalement façade Sud sur cour et façades latérales																																																												
<b>Réception et levée des réserves</b>																																																												