

REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE LA SOLIDARITE	mois 0				mois 1				mois 2				mois 3				mois 4				mois 5				mois 6				mois 7				mois 8				mois 9				mois 10				mois 11																			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																
	PRINTEMPS												ÉTÉ								TOUSSAINT				NOEL				HIVER																																			
<b>Période de préparation</b>																																																																
Terrassement																																																																
Devoiemment des réseaux																																																																
Gros œuvre et maçonnerie																																																																
Traitement du pignon et du soutènement																																																																
Etanchéité																																																																
VRD																																																																
Menuiseries extérieures																																																																
Cloison / doublage																																																																
Ascenseur																																																																
Fluides / électricité																																																																
Revêtement de sol																																																																
Faux plafond																																																																
Peinture et nettoyage																																																																
<b>Réception et levée des réserves</b>																																																																