

# DCE - PLANNING PRÉVISIONNEL

Délais: 14 mois de travaux + 1 mois de préparation

**Phase A : Nef / Escalier / Clocher / Façade Nord**

**Phase B : Choeur / Presbytère / Façade Sud**

**Phase C : Façade Ouest**

