

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

ETAPE 1 : Établissement des stratégies , documents cadres et mise en application, à prix global et forfaitaire (10 mois)

MISSION A : Elaboration du Schéma d'Orientations Stratégiques (et descriptif mission)

	AVRIL 2022	MAI 2022	JUIN 2022	JUIL. 2022	AOÛT 2022	SEPT. 2022	OCT. 2022	NOV. 2022	DEC. 2022	JANV. 2023
Phase 1 : Etablissement d'une version de travail initiale (V0)*										
Lancement lots 1&2										
Séminaire V0 COPIL restreint										
Phase 2 : Etablissement d'une version de travail intermédiaire (V1)*										
Séminaire V1 COPIL restreint										
Phase 3 : Etablissement de la version définitive**										
Séminaire VF COPIL restreint										
COPIL										
COPIL restreint										
COTECH restreint										
*26 entretiens / 6 ateliers thématiques										
**4 ateliers thématiques										

MISSION B : Assistance au Pilotage et Coordination du Politiques Publiques

	AVRIL 2022	MAI 2022	JUIN 2022	JUIL. 2022	AOÛT 2022	SEPT. 2022	OCT. 2022	NOV. 2022	DEC. 2022	JANV. 2023
Phase 1 : Etablissement d'une version de travail initiale (V0)*										
Lancement lots 1&2										
Séminaire V0 COPIL restreint										
Phase 2 : Etablissement d'une version de travail intermédiaire (V1)*										
Séminaire V1 COPIL restreint										
Phase 3 : Etablissement de la version définitive**										
Séminaire VF COPIL restreint										
COPIL										
COPIL restreint										
COTECH restreint										
*26 entretiens / 6 ateliers thématiques										
**4 ateliers thématiques										

MISSION C : Conception et animation d'un dispositif d'information et de participation

	AVRIL 2022	MAI 2022	JUIN 2022	JUIL. 2022	AOÛT 2022	SEPT. 2022	OCT. 2022	NOV. 2022	DEC. 2022	JANV. 2023
Phase 1 : Bilan de positionnement et élaboration de la stratégie et du plan d'actions du dispositif d'information et de participation*										
Lancement lots 1&2										
Séminaire V0 COPIL restreint										
Séminaire V1 COPIL restreint										
Phase 2 : Mise en œuvre du dispositif d'information-concertation-participation-co-construction**										
COPIL										
COPIL restreint										
COTECH restreint										
*26 entretiens / 4 ateliers thématiques										
**s'étend sur toute la durée du marché										

ETAPE 2 : Mise à jour des documents cadres et mise en œuvre d'actions spécifiques, à bons de commande
Durée 35 mois hors délais de validation