

**CALENDRIER PRÉVISIONNEL**

**ETAPE 1 : Établissement des stratégies , documents cadres et mise en application, à prix global et forfaitaire (10 mois)**

**MISSION A : Elaboration du Schéma d'Orientations Stratégiques (et descriptif mission)**

	AVRIL 2022	MAI 2022	JUIN 2022	JUIL. 2022	AOÛT 2022	SEPT. 2022	OCT. 2022	NOV. 2022	DEC. 2022	JANV. 2023
<b>Phase 1 : Etablissement d'une version de travail initiale (V0)*</b>	[Barre grise]									
Lancement lots 1&2	[bleu]									
Séminaire V0 COPIL restreint			[vert]							
<b>Phase 2 : Etablissement d'une version de travail intermédiaire (V1)*</b>	[Barre grise]									
Séminaire V1 COPIL restreint						[vert]				
<b>Phase 3 : Etablissement de la version définitive**</b>	[Barre grise]									
Séminaire VF COPIL restreint									[vert]	
COPIL	[brun]					[brun]				[gris]
COPIL restreint	[brun]									
COTECH restreint	[brun]	[brun]			[brun]		[brun]	[brun]	[brun]	[brun]

\*26 entretiens / 6 ateliers thématiques

\*\*4 ateliers thématiques

**MISSION B : Assistance au Pilotage et Coordination du Politiques Publiques**

	AVRIL 2022	MAI 2022	JUIN 2022	JUIL. 2022	AOÛT 2022	SEPT. 2022	OCT. 2022	NOV. 2022	DEC. 2022	JANV. 2023
<b>Phase 1 : Etablissement d'une version de travail initiale (V0)*</b>	[Barre grise]									
Lancement lots 1&2	[bleu]									
Séminaire V0 COPIL restreint			[vert]							
<b>Phase 2 : Etablissement d'une version de travail intermédiaire (V1)*</b>	[Barre grise]									
Séminaire V1 COPIL restreint						[vert]				
<b>Phase 3 : Etablissement de la version définitive**</b>	[Barre grise]									
Séminaire VF COPIL restreint									[vert]	
COPIL	[brun]					[brun]				[gris]
COPIL restreint	[brun]									
COTECH restreint	[brun]	[brun]			[brun]		[brun]	[brun]	[brun]	[brun]

\*26 entretiens / 6 ateliers thématiques

\*\*4 ateliers thématiques

**MISSION C : Conception et animation d'un dispositif d'information et de participation**

	AVRIL 2022	MAI 2022	JUIN 2022	JUIL. 2022	AOÛT 2022	SEPT. 2022	OCT. 2022	NOV. 2022	DEC. 2022	JANV. 2023
<b>Phase 1 : Etablissement d'une version de travail initiale (V0)*</b>	[Barre grise]									
Lancement lots 1&2	[bleu]									
Séminaire V0 COPIL restreint			[vert]							
<b>Phase 2 : Etablissement d'une version de travail intermédiaire (V1)*</b>	[Barre grise]									
Séminaire V1 COPIL restreint						[vert]				
COPIL	[brun]					[brun]				
COPIL restreint	[brun]									
COTECH restreint	[brun]	[brun]			[brun]					

\*26 entretiens / 6 ateliers thématiques

\*\*4 ateliers thématiques

**ETAPE 2 : Mise à jour des documents cadres et mise en œuvre d'actions spécifiques, à bons de commande**

Durée 35 mois hors délais de validation