

MARSEILLE - ABBAYE SAINT VICTOR - TRAVAUX DE RESTAURATION DES COUVERTURES - TRANCHE FERME

POSTES CCTP	MOIS 01	MOIS 02	MOIS 03	MOIS 04	MOIS 05	MOIS 06	MOIS 07	MOIS 08	MOIS 09
Période de préparation	■	■	■	■					
Complément diagnostic amiante	■	■							
Installations de chantier		■	■						
Analyse en laboratoire			■	■					
Amiante									
Plan de retrait			■	■	■	■			
Retrait amiante					■	■	■		
Échafaudages - travaux étanchéité / chéneaux / revêtements neufs									
Remplacement des dalles micro-béton									
Dépose et évacuation					■	■			
Pose pierres neuves						■	■	■	
Réfection des chéneaux					■	■			
Étanchéité						■	■		
Échafaudages - révisions toitures existantes / traitement arases									
Révision des toitures existantes pour entretien courant							■	■	
Révision des toitures en dalles de pierres froides									
Rejointoiement et reprise chéneaux							■	■	■
Reprises des arases et têtes maçonnées									
Échafaudages								■	■
Reprise maçonneries								■	■
Modification de la descente EP de la Sacristie								■	
Travaux sur cour anglaise									
Restauration du caniveau existant								■	■
Grilles de protection								■	■
OPR et levée réserves									
Réception									■
Dépose échafaudages									■