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1. GENERALITES

1.1 Présentation générale du site

Le Centre d’'Incendie et de Secours (CIS) Canebiére, occupe la totalité du batiment situé 39
rue Vincent Scotto a Marseille (13001), ainsi qu’une partie du Building Canebiére, batiment
classé IGH qui abrite des commerces, des logements ainsi que des locaux appartenant a la
Ville de Marseille.

Le projet actuel concerne I'extension dans les anciens locaux commerciaux de I'lGH,
mitoyen au batiment actuel et le reaménagement partiel des locaux actuels.

Le projet intégre donc :
* Une extension dans d’anciens locaux commerciaux, répartis sur 2 niveaux
* Un réaménagement partiel de la caserne existante au R+1 et R+2

Il est a noter que I'IGH est un édifice labélisé Patrimoine du XXe siécle, construit au début
des années 1950 par l'architecte Fernand Pouillon.

1.2 Objectifs

Ce présent document fait partie des piéces contractuelles du présent dossier de
consultation. Il est opposable a tous les contractants de cette opération.

Ce document précise les prescriptions communes et, d’ordre général, nécessaire pour
réaliser les travaux de réhabilitation et d'extension du Centre d'Incendie et de Secours
Canebiére situé au 39 rue Vincent Scotto 13001 Marseille.

[l définit 'ensemble des prestations associées aux travaux de démolition, de gros ceuvre et
de second oeuvre a la charge de I'entrepreneur, relatifs a la réhabilitation de locaux situés
dans I'lGH Building Canebiére et dans le CIS Canebiére pour lesquelles I'entrepreneur a une
obligation de résultat.

1.3 Intervenants
MAITRE D’OUVRAGE VILLE DE MARSEILLE

MAITRISE D’OEUVRE VILLE DE MARSEILLE
Délégation Générale Architecture et Valorisation des Equipements
Direction Etudes et Grands Projets de Construction
Service Etudes
TEL 04.91.55.18.91

BUREAU DE CONTROLE APAVE
Zac Saumaty Séon
8. Rue JJ VERNAZZA
CS 60193
13235 MARSEILLE CEDEX 16
TEL 04.96.15.22.60

COORDONNATEUR SPS PRESENTS
37/39. Bd Vincent DELPUECH
13006 MARSEILLE
TEL 04.78.38.69.69
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COORDONNATEUR SSI SSINOPSIS
75. Rue Paul VERLAINE
69100 VILLEURBANNE
TEL 04.78.38.69.69

2. CADRE DE LA CONSULTATION

2.1 Nature du marcheé de travaux

Le marché de travaux est conclu en entreprise générale dans le cadre d’un marché relevant
des marchés publics. Lentreprise générale sera hommée Entrepreneur dans le reste du
document.

2.2 Cadre de prix
L'entrepreneur s’engage sur un montant global et forfaitaire pour la réalisation des travaux.
L'entrepreneur est réputé avoir tenu compte dans son offre de prix, de toutes les sujétions,
fournitures, prestations relatives a I'exécution de ses propres travaux. Il devra considérer
dans sa remise de prix les plans d’étude et plan de détails, les échantillons, etc.
Le forfait implique les sujétions liées sur les éléments suivants ;

« Au site et a ses contraintes ;

« A la décomposition des travaux ;

« Aux contraintes de coordination et de synthése ;
« Etfc...

2.3 Décomposition du marché de travaux
La présente consultation n’est pas allotie mais elle est scindée en postes comme suit :

POSTE 01: - DEMOLITION - GROS CEUVRE - MACONNERIE

- CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS

- MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATION

- MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER

- SERRURERIE

- REVETEMENTS DE SOLS - REVETEMENTS MURAUX

- PEINTURE INTERIEURE - ENDUITS - PEINTURE FAGADE
POSTE 02: CHAUFFAGE — VENTILATION — CLIMATISATION — PLOMBERIE —

DESENFUMAGE

POSTE 03: COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES - SSI

Les entreprises devront la mise en ceuvre, la fourniture, la pose, le transport, la protection et
le nettoyage de leurs ouvrages.
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2.4 Option

Tout ce qui relévera de I'option sera identifié dans la description des postes par le formalisme
suivant : - OPTION

2.5 Connaissance des lieux

Il est rappelé que la visite de site est obligatoire et que l'offre du candidat doit
nécessairement comporter 'attestation de visite de site ddment complétée.

2.5.1 Reconnaissance des existants

Le candidat est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur le site
a la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumération soit limitative :

* Ala configuration du site (zone urbaine, site occupé 7j/7j 24h/24h, mitoyennetés...) et
aux contraintes liées (accés, stationnement, stockage, circulation, nuisances,
reglements...),

» L'état général des existants et leur degré de conservation,

* Les réseaux de toutes natures contraignant les travaux,

* Avoir procédé a toutes les investigations qu'il aura jugées utiles, sur ces
constructions,

* Et en général tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux
du présent poste et sur leur co(t.

L'entrepreneur s’engage en toute connaissance de cause. Aucune erreur ou omission dans
les documents disponibles ne peut le dispenser d’exécuter les travaux ni faire I'objet d’'une
demande supplémentaire de prix. L'entrepreneur renonce expressément et définitivement a
toute réclamation ou action a ce sujet.

2.5.2 Observations du candidat

Pendant le délai de I'étude de la consultation, le candidat est tenu de signaler a la maitrise
d’ceuvre toutes incohérences, inexactitudes ou erreur dans les documents du DCE ou un
manque de concordance avec les réglementations en vigueur.

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance de 'ensemble des piéces du marché.
L'offre du candidat est ainsi faite en pleine connaissance de ses obligations contractuelles.

Le candidat ne pourra en aucun cas alléguer que des erreurs ou omissions dans les plans et
la DPGF le dispense d’exécuter l'ouvrage conformément a [l'objet du projet, aux
réglementations en vigueur et aux régles de l'art.

Aucune contestation ne sera recevable aprés signature de son marché. En aucun cas, il ne
sera admis le reglement de travaux supplémentaires ayant pour origine une sujétion de
condition de travail, de méconnaissance du site ou qui n’aurait pas fait I'objet d’'un ordre de
service du maitre d’ouvrage.
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Les plans et CCTP se complétent. Si une discordance est relevée par le candidat, celui-ci est
tenu de la signaler a la Maitrise d’ceuvre par écrit, lequel informera I'ensemble des
soumissionnaires avant la remise des offres.

Il est précisé que la priorité accordée au CCTP par rapport aux plans, ne joue qu’en cas de
contradiction, mais que tout ouvrage représenté sur les plans — mais non décrit dans les
CCTP — est d( (et vice versa).

2.5.3 Dimensions des existants

Il est rappelé a I’entrepreneur que les cotes et quantitatifs sont donnés a titre indicatif,
a I’entrepreneur de vérifier I'exactitude des données.

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives
données a titre strictement indicatif et non contractuel. Il en est de méme pour ce qui est des
cbtes, dimensions et épaisseurs figurant sur les pieces écrites jointes a titre indicatif, qui ne
sont en aucun cas contractuelles. L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant la
remise de son offre, procédé sur le site au controle des dimensions des ouvrages. Au
moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des
levés de cétes qui lui sont nécessaires.

3. DOCUMENTS APPLICABLES

3.1 Documents de référence - normes - reglements

L'ensemble des ouvrages prévus au présent CCTP devra étre conforme aux normes
frangaises et textes réglementaires concernant la construction en France, dans leur édition la
plus récente. Les matériaux ou ensembles non traditionnels devront faire I'objet d'un Avis
Technique en cours de validité par le domaine concerné, ou d'un avis favorable de la part
d'un Contréleur Technique agréé par I'Etat a la charge de I'entrepreneur.

La derniére édition des regles, normes, DTU et fascicules dont la prise d’effet (ou la
publication en I'absence de date de prise d’effet) est intervenue au plus tard le jour de la
remise de l'offre sont des documents applicables. Préalablement a la signature du marche,
I'entrepreneur informera le Maitre d'Ouvrage des évolutions éventuelles de la
réglementation, des régles, normes, DTU et fascicules afin de rendre applicable ces
nouveaux documents et d’en tenir compte dans les études et travaux objets du présent
marché. En cas de publication de réglements nouveaux entre les dates de l'offre et de
I'exécution, I'entrepreneur devra en avertir immédiatement la maitrise d’ceuvre et chiffrer
immédiatement les nouvelles dispositions de fagon a livrer a la mise en service une
installation conforme aux derniéres dispositions.

En l'absence d’information de la part de I'entrepreneur, il sera considéré que les régles,
normes, DTU et fascicules applicables sont issus de la derniére édition officielle dont la prise
d’effet (ou la publication en I'absence de date de prise d’effet) est intervenue 1 mois avant la
signature du marché. Si de nouveaux documents ou des modifications des documents
applicables étaient publiés officiellement postérieurement a cette derniére date,
l'entrepreneur serait tenu den informer a temps le Maitre d'Ouvrage pour,
gu’éventuellement, les modifications de travaux nécessaires a la conformité aux nouvelles
prescriptions puissent étre décidées et exécutées.

L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, se prévaloir de la méconnaissance d’un quelconque
texte entrant dans I'élaboration du présent programme.

Septembre 2019 Page 7/30



Ville de Marseille — Centre d’Incendie et de Secours Canebiere
Projet de réhabilitation et d’extension

Tous les frais consécutifs aux dispositions ci-dessous sont implicitement compris dans les
prix du marché.

La présente liste des documents de référence n'est pas limitative.

NOTA IMPORTANT

Certains textes peuvent étre précisés dans le CCTP sans que cette précision soit limitative.
Toutes imprécisions et/ou contradictions éventuelles devront étre signalées en cours de
consultation par I'entrepreneur pour permettre au Maitre d’ceuvre de préciser les dispositions
applicables.

En régle générale, I'entrepreneur est tenu aux prescriptions générales concernant les DTU,
les agréments, les notices commerciales présentées en approbation et, aux obligations de
résultats.

3.1.1 Normes et régles techniques

Les fournitures et/ou installations et/ou travaux doivent étre conformes aux regles,
réglements et normes applicables en France, au nombre desquels, par ordre décroissant de
priorité en cas de contradiction (liste non limitative) :

* Normes Frangaises homologuées par TAFNOR,

* Cahiers des clauses techniques et documents connexes, dont les cahiers des
clauses spéciales, des Documents Techniques Unifiés (DTU et NF DTU) publiés par
le CSTB,

* Regles de calcul (DTU et non DTU) dont la liste officielle est publiée par le CSTB,

* Fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés
publics de travaux de batiment ou de génie civil en vigueur,

* Les régles de I'Union Nationale de la Magonnerie (UNM) ainsi que les regles
professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Batiment, parues a la date de
la soumission,

* Les régles professionnelles de I'Association Frangaise des Assureurs Construction
(AFAC),

* Régles professionnelles acceptées par la Commission Prévention Produits mis en
ceuvre (C2P) de ’'Agence Qualité Construction (AQC).

Devront également étre respectés :
* Les prescriptions des fabricants et fournisseurs auxquels il pourra étre demandé une
assistance technique,
* Les Avis Techniques pour les procédés non traditionnels soumis a cet avis.

Par ailleurs, tous les matériaux employés pour les travaux devront étre conformes aux
normes frangaises (N.F.) ou posséder un agrément du C.S.T.B.

3.1.2 Codes, Décrets, Arrétés, Circulaires

L’entrepreneur doit se conformer aux codes légaux, décrets et arrétés, et notamment :
* Code du travail
Quatriéme partie : Santé et sécurité au travalil
Livre Il - Dispositions applicables aux lieux de travalil

¢ Code de la Construction et de I'Habitation
Livre | : Dispositions générales
Titre Il : SECURITE ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
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* Arrété du 30 décembre 2011 Portant réglement de sécurité pour la construction des
Immeubles de Grande Hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de
panique

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les
cas la protection de son personnel amené a travailler sur le site conformément a la
réglementation en vigueur.

3.1.3 Assurance de la qualité

L'entrepreneur assurera la qualité de ses travaux en se conformant aux exigences
réglementaires et notamment en prenant en compte les documents suivants :

* Norme NF EN ISO 9001 version 2015

*  Norme NF EN ISO 14001 version 2015

3.2 Documents techniques spécifiques du projet

Ce paragraphe a pour objectif de lister et prioriser les documents techniques spécifiques au
projet et détaillant I'objectif a atteindre par I'entrepreneur.

3.2.1 Cadre de lecture
« Voir reglement de consultation ».

Il est rappelé que ;

* En cas de contradiction entre deux éléments du dossier, les piéces écrites prévalent
sur les plans ;

* L'énumération des travaux et leur description ne peuvent étre considérées comme
limitatives pour tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution des ouvrages
décrits au présent CCTP ou figurés sur les plans. Elles ne tiennent pas compte des
techniques de réalisation spécifiques a chaque entreprise (notamment les plans
PRO ne sont pas des plans d'EXEcution qui seront a réaliser par I'entrepreneur
sur la base des plans PRO) ;

* L'entrepreneur devra vérifier, sous sa responsabilité, les éléments du cadre de
décomposition du prix (ce document n'est pas contractuel et est donné a titre

indicatif) ;
* Toutes les dimensions du CCTP et des plans de l'architecte sont donnés a titre
indicatif.
3.21.1 Clause de préséance

Cette clause, prévue entre les pieces graphiques et le CCTP, n’a pas pour but d’annuler la
réalisation d’'un ouvrage quelconque figurant sur 'une des piéces et non sur l'autre. Cette
priorité ne joue qu’en cas de contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant sur les
pieces graphiques et non sur le CCTP et vice versa est complétement dd.

3.21.2 Ouvrages non décrits explicitement

Le CCTP décrit globalement les ouvrages dus par I'entrepreneur. Méme s’il ne définit pas
dans le détail les composants de I'ouvrage, ces derniers font implicitement partie intégrante
de la prestation dés l'instant qu’ils concourent et sont nécessaires au bon fonctionnement et
a la bonne finition des ouvrages.

Septembre 2019 Page 9/30



Ville de Marseille — Centre d’Incendie et de Secours Canebiere
Projet de réhabilitation et d’extension

Bien que classé par poste, le présent descriptif ainsi que la liste des travaux reprise dans la
DPGF joint avec ce dossier forme un ensemble homogéne permettant I'exécution compléte
du projet.

Les quantités indiquées sont indicatives. Il appartient a l'entrepreneur de vérifier les
quantités, les corriger au besoin. Elle peut aussi ajouter des articles, soit manquants, soit
venant en décomposition d'autres articles (par exemple des ensembles).

Dans tous les cas, les prix comprennent fournitures, main d’ceuvre, prestations annexes,
pertes ou chutes, transport, manutention et fixations.

3.2.2 Piéces écrites

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).
La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F. - cadre de réponse).

3.2.3 Piéces graphiques
3.2.3.1 Plans du projet

Plans architecte

ARCHI 01 — Plan du rez-de-chaussée

ARCHI 02 — Plan du R+1

ARCHI 03 — Plan R+1 réhabilitation CIS Canebiére

ARCHI 04 — Plan R+2 réhabilitation CIS Canebiére

ARCHI 05 — Elévation Ouest

ARCHI 06 — Coupe

ARCHI 07 — Carnet de plans de Menuiseries intérieures

ARCHI 08 — Carnet de plans de Menuiseries extérieures

ARCHI 09 — Carnet de plans de Serrurerie

ARCHI 10 — Carnet de plans de repérage des Faux plafonds
ARCHI 11 — Carnet de plans de repérage des Cloisonnements
ARCHI 12 — Carnet de plans de repérage des Revétements de sol
ARCHI 13 — Carnet de plans de repérage des Revétements muraux
ARCHI 14 — Carnet de plans de Mobiliers

ARCHI 15 — Carnet de plans de Démolition

ARCHI 16 — Plan de réaménagement de la Chambre OPS - OPTION

Plans Gros CEuvre

GO 01 — Structure porteuse de I'existant — Niveau +14,20 NGF — Vue de dessus

GO 02 - Structure porteuse de I'existant — Plancher du niveau R+1 — Vue de dessous
GO 03 — Structure porteuse a créer — Plancher du niveau R+1 — Vue de dessous

GO 04 — Structure porteuse a créer — Plancher du niveau R+1 — Détails

Plans CVC - Plomberie

CVC 01 — Plan RDC

CVC 02 — Plan R+1

CVC 03 — Plan R+2 et toiture

PB 01 — Plan RDC
PB 02 — Plan R+1

CVC PB 01 — Carnet de plans de Coupes
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Plans CFO/CFA

CFO CFA 01 - Extension CIS Canebiére RDC
CFO CFA 02 - Extension CIS Canebiére R+1
CFO CFA 03 - Réhabilitation CIS Canebiére R+1
CFO CFA 04 - Réhabilitation CIS Canebiére R+2

3.2.3.2 Plans de I'existant

Relevés géométriques de I''GH (zone a réhabiliter avant démolition)
IGH 01 RDC

IGH 02 R+1

IGH 03 Mezzanine

Plans architecte du CIS

CIS 01 FONDATIONS PHT RDC
CIS 02 PLAN RDC

CIS 03 PLAN R+1

CIS 04 PLAN R+2

CIS 05 PLAN R+3

CIS 06 PLAN R+4

CIS 07 PLAN R+5

CIS 08 PLAN COMBLES

CIS 09 PLAN TOITURE

CIS 10 COUPE LONGITUDINALE
CIS 12 ELEVATION COUR INTERIEURE
CIS 13 PLAN RDC CFO CFA

CIS 14 PLAN R+1 CFO CFA

CIS 15 PLAN R+2 CFO CFA

CIS 16 PLAN R+3 CFO CFA

CIS 17 PLAN R-4 CFO CFA

CIS 18 PLAN R-5 CFO CFA

4. SPECIFICATIONS GENERALES DES TRAVAUX

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir a I'encontre de la responsabilité du présent chapitre
des renseignements qui pourraient étre portés aux diverses piéces du dossier de
consultation qui sont réputés n'étre fournis qu'a titre indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de
les compléter a ses frais par tous sondages nécessaires.

4.1 Obligation de résultats

L'entrepreneur est lié contractuellement, et il est également tenu vis a vis du maitre
d’ouvrage par 'obligation globale de résultat (qualité des prestations et délais de réalisation).

Des mesures de vérification et de contrble, a charge de I'entrepreneur, seront effectuées en
cours et fin de chantier. L‘obligation de résultat implique pour I'entrepreneur la parfaite
connaissance et la maitrise des techniques d’exécution.
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4.2 Etendue des travaux

Les travaux « d’extension » concerneront les travaux a réaliser dans les locaux actuellement
inoccupés de 'lmmeuble de Grande Hauteur (IGH) Building Canebiére y compris les travaux

a réaliser dans le garage du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) Canebiére.

Les travaux « de réhabilitation » concerneront les travaux a réaliser dans I'emprise du CIS

Canebiere actuel.

Notamment ce document présente, pour la partie « extension » :
e la création du plancher R+1,

e la création du cheminement vertical y compris le sas de communication entre le

garage et I'extension,
e la création de I'élévation sur la galerie couverte de I'lGH,
e |a création des locaux et leur aménagement,
e |es liaisons avec I'existant.

Notamment ce document présente, pour la partie « a réhabiliter » :
e |a suppression du cloisonnement dans le réfectoire au R+1,

la réfection du second ceuvre dans le réfectoire au R+1,

la réfection du second ceuvre dans la future salle de réunion,

les liaisons avec I'existant.

L'entrepreneur prévoira lintégralité des prestations, toutes sujétions comprises et sans
limitation. Il ne saurait étre imputé au Maitre d’Ouvrage toute prestation supplémentaire si

celle-ci n’émane pas d’'une modification notifiée de sa part.

Les prestations et travaux a charges de I'entrepreneur comprennent principalement :
* L’élaboration de documents généraux (Plan qualité, planning, ...) et spécifiques
(PPS, DSE, ...) et leurs mises a jour,
* La production des notes de calculs et plans d'exécution et leurs mises a jour,
* La présentation des modes opératoires finalisés,
* Les demandes d'autorisations préalables,
» L'établissement d'un état des lieux en entrée et en sortie du chantier,

* La transmission de toutes les fiches techniques nécessaires au bon déroulement des

travaux,
* Les installations de chantier,

* La réalisation de tous les dévoiements, déposes de réseaux, matériels et/ou
d'équipements rendus nécessaires directement ou indirectement par la réalisation

des travaux proprement dits,

* La fourniture et la mise en ceuvre des structures provisoires de supportage, de
maintien et de protection des réseaux, matériels et équipements déplagables ou non
déplacables ou devant rester en service durant les travaux, le cas échéant, situés

dans I'environnement immédiat des travaux,

* La fourniture, fabrication et mise en ceuvre (réalisation) de tous les ouvrages

concernés (travaux proprement dits) y compris raccordements,
* L'évacuation de déchets conventionnels,

* La bonne coordination des divers intervenants notamment par I'exécution de la

synthése entre les différents postes,
* Les essais et contréles,
* Les travaux de finitions, de remise en état et de peinture,
« La mise en service,
* Lerepli de chantier et le nettoyage général de la zone travaux et de ses abord,

* La constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés, du Bilan Qualité et du Dossier de

Synthése de la Qualité.
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L'entrepreneur devra veiller a faire réaliser des plans d’exécution qui seront soumis pour
approbation a la maitrise d’ceuvre et au contréleur technique. Les plans d'exécution
concernent tous les éléments de la construction de I'ensemble des parties constituant le
CCTP.

L'entrepreneur devra respecter toutes les régles permettant I'obtention et les objectifs de la
RT 2012. Elle devra tout mettre en ceuvre pour respecter I'étanchéité a I'air du batiment afin
de garantir une permeéabilité réglementaire.

Travaux compris :
En plus des travaux et des sujétions définis par le présent CCTP, il est précisé que dans la
proposition du candidat s'entend compris :
» Toutes précautions et protections a prendre pour ne pas dégrader les ouvrages
appartenant aux riverains et mitoyens,
* Toutes les demandes de D.I.C.T,
* Les demandes aux divers services administratifs pour la bonne exécution des
travaux,
* La fourniture et I'amenée a pied d’ceuvre, installation, évacuation de tout matériel
nécessaire a la bonne exécution des travaux,
* L'implantation extérieure et intérieure des murs, cloisons et tous éléments constitutifs,
* Nettoyage quotidien de ces ouvrages,
* Les dispositions a prendre en compte contre les nuisances sonores,
* Plans d'exécution, détails complémentaires d'exécution, plan d'atelier, etc...
¢ Plans de récolement,
* Essais réglementaires, essais de fonctionnement...
* Mise en service de tous les équipements.

Implantation :

En complément de I'implantation générale des ouvrages définie aux plans, I'entrepreneur du
présent marché doit soumettre a la Maitrise d’ceuvre le tracé de l'implantation de ses
ouvrages avant mise en ceuvre de ceux-ci. Les réunions de chantier organisées a une
fréquence déterminées a I'avance (minimum hebdomadaire) permettront de coordonner les
interventions et de valider les implantations proposées.

L'entrepreneur doit protéger ses ouvrages jusqu'a la réception définitive des travaux.

Coordination avec les autres postes :
A charge de I'entrepreneur.

Synthése des postes :
A charge de I'entrepreneur .

4.3 Durée des travaux

Préparation de chantier : 1 mois
Exécution de travaux y compris phase de pré-réception et réception (hors OPTION) :
9 mois
Exécution de travaux y compris phase de pré-réception et réception (y compris OPTION) :
10 mois
Garantie de parfait achévement : 1an
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4.4 Etudes, coordination, pilotage et ordonnancement des travaux

4.4.1 Phase préparation

L'entrepreneur devra fournir avant tout démarrage de travaux au bureau de contréle pour
avis et simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, les piéces suivantes :

* Note et plans de phasage et méthodologie

» Tous les plans de détails d'exécution,

¢« Les notes de calculs,

* La copie des certificats d'agrément, de fiches techniques, de procés-verbaux, de
classement vis a vis de la résistance au feu de matériaux ou équipements soumis a
ces formalités, etc.

* Les échantillons qui devront recevoir I'agrément de la maitrise d'ceuvre.

Dans le cas ou I'entrepreneur commencerait toute ou partie de ses travaux sans obtention
des visas « sans observation », il s'exposerait a refaire a ses frais et torts exclusifs, les
ouvrages non acceptés et de ce fait, prendrait a sa charge, toutes sujétions entrainées par
ses modifications, notamment en termes de planification et coordination.

Les prestations du marché de I'entrepreneur comportent, la fourniture et la mise a jour,
durant la phase de préparation de chantier des plans de détails, coupes (échelle 1/20eme) et
plan d’ensemble (échelle 1/50eme). Toutes les piéces graphiques émises par I'entrepreneur
devront étre soumises pour approbation a la maitrise d’ceuvre et au bureau de contréle.
L'entrepreneur reste entierement responsable des plans et cotes qu'il doit vérifier ou fournir
lui-méme.

NOTA 1

Aucun changement au projet retenu, ne pourra étre apporté en cours d’exécution sans
accord de la Maitrise d’ceuvre.

Toute modification dans la liste du matériel établie lors de la mise au point du marché devra
faire I'objet d'un accord écrit du Maitre d'CEuvre.

Dans le cas contraire, le titulaire s'exposerait a refaire a ses frais les ouvrages non acceptés
et de ce fait, prendrait a sa charge, toutes sujétions entrainées par ses modifications.

La totalité des documents spécifiés ci avant devront étre communiqués au minimum 15 jours
avant le début contractuel des travaux par lI'entrepreneur au maitre d’ouvrage, maitre
d’ceuvre et bureau de contrdle, pour recevoir I'accord de celui-ci avant toute exécution.

4.4.2 Phase chantier

La direction générale du chantier est a la charge du maitre d'ceuvre. Néanmoins,
I'organisation quotidienne du chantier est due a I'entrepreneur : il importe en particulier que
le maitre d'ceuvre soit tenu au courant des problémes de chantier et des retards occasionnés
par la non-intervention d'une entreprise a la date dite.

La co-activité quotidienne avec le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille sera gérée par
I'entrepreneur (en accord avec les avis du CSPS) et le maitre d’'ouvrage qui pourra étre
représenté par le chef de centre.

4.4.2.1 Phasage

Il appartient a I'entrepreneur de détailler le phasage de ses travaux qui sont seulement
décrits dans leur globalité dans le présent DCE.
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L'entrepreneur fournira au démarrage de sa prestation son phasage de travaux. L'attention
de I'entrepreneur est attirée sur I'occupation du site 7j/7j 24h/24 et de I'exiguité des locaux.
Les travaux devront impacter le moins possible le fonctionnement du CIS Canebiére et le
bien-étre des occupants. Notamment les travaux a réaliser (tous corps d’état) dans 'emprise
actuelle du CIS Canebiére existant devront intégrer les points suivants :

* les travaux a réaliser dans le réfectoire devront étre prévus pendant la période
estivale (entre mai et ao(t),

* l'entrepreneur avertira la maitrise d'ceuvre et le chef de centre de la date
prévisionnelle de démarrage de ses travaux de réaménagement de I'actuelle salle de
sport 24 jours minimum avant le démarrage de ces travaux,

* le décalage temporel des trois zones de travaux (actuelle salle de sport, réfectoire et
bureaux). Ces travaux ne pourront pas étre réalisés en méme temps.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier 'ordonnancement des taches et en
informera I'entrepreneur au préalable. L'entrepreneur s’organisera sans incidence financiére.

La défaillance de l'entrepreneur sur I'un des points suivants entrainera la réfection du
montant total de cette prestation :
* La non production des plans et notes de phasage avant démarrage des travaux
* Un VISA différent de VSO (VISA SANS OBSERVATION) sur ces plans et notes avant
démarrage des travaux

4.4.2.2 Méthodologie

Il appartient a I'entrepreneur de détailler les moyens de mises en ceuvre de ses travaux qui
sont seulement décrits dans leur globalité dans le présent DCE.

A la vue des contraintes spécifiques du site, il appartient a I'entrepreneur de définir et
détailler les modes opératoires envisages, en précisant en particulier les moyens de
manutentions des matériels, matériaux et équipements a lintérieur et a I'extérieur des
locaux.

Cette méthodologie détaillée (plans, procédures...) doit étre validée par la maitrise d’ceuvre.
Notamment les travaux devront nuire le moins possible au fonctionnement du CIS Canebiére
et aux riverains.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de refuser tout matériel qu’il considére non adapté au
site. L'entrepreneur s’organisera sans incidence financiére.

La défaillance de l'entrepreneur sur I'un des points suivants entrainera la réfection du
montant total de cette prestation :
* La non production des plans et notes de méthodologie avant démarrage des travaux
* Un VISA différent de VSO (VISA SANS OBSERVATION) sur ces plans et notes avant
démarrage des travaux

4.4.2.3 Planification des interventions

L'entrepreneur devra, chaque semaine et tout au long du chantier, fournir obligatoirement 2
tableaux : le premier indiquant 'avancement des travaux et le second indiquant le planning
prévisionnel.

Le Maitre d’ceuvre d’exécution devra savoir exactement, a chaque instant, combien
d’équipes interviennent sur le site et dans quelles parties de batiment travaillent ces équipes.
De nombreuses visites inopinées seront réalisées en dehors des réunions de chantier afin
d’entériner les moyens matériels et humains de I'entreprise.
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L’entreprise devra mettre sur le chantier autant d’équipes qu’il sera nécessaire pour
permettre de tenir le délai global d’exécution des travaux.

4.4.2.4 Cellule synthése

Les plans de synthése de I'ensemble de toutes les parties de travaux seront réalisés par
'entrepreneur a lintérieur d’'une cellule de synthése et dans laquelle les entreprises
déleguent du personnel pour mettre au point et exécuter ces plans, avec pour objectif :
* la coordination technique,
» ['établissement des plans et documents de synthése y compris synthése des
réservations.

L'entrepreneur devra fournir des plans d’exécution faisant état de synthése générale afin
d’éviter les incohérences et incompatibilités (réservations aux mémes endroits, croisements,
proximité d’une poutre, ....), notamment I'entrepreneur aura a charge :

* de faire intégrer sur les plans de génie civil (gros ceuvre, magonnerie, cloisons,
facade) les besoins des différentes entreprises en matiére de réservations, trémies,
gaines, charges...,

» de coordonner entre les postes techniques et d’équipements les tracés des réseaux
intérieurs et extérieurs passages de gaines, cheminements de cables, etc. et de faire
intégrer cette synthése (besoins des différentes entreprises en terme d’emprise, de
dimensions, de positionnement, de cheminement, d’encoffrement...) sur les plans
CVC-Plomberie-CFO-CFA,

» d’élaborer les plans de calepinage ou figureront ensemble tous les éléments visibles
(calepinages de faux plafonds, dallages, bouches de ventilation, luminaires,
appareillages électriques et de courants faibles, appareils sanitaires...) ;

* de mener a bien la coordination spatiale qui a pour but d’obtenir un fonctionnement
satisfaisant de tous les systemes, de bonne possibilité d’accés pour la maintenance,
un encombrement permettant une bonne exploitation de I'ouvrage dans le respect du
projet architectural,

* les plans de synthése établis par I'entrepreneur en cellule de synthése devront étre
conformes aux dossiers établis par la maitrise d’ceuvre et visés par ce dernier. Toutes
modifications devront étre soumises préalablement a la maitrise d’ceuvre et le bureau
de contrdle pour accord.

Notamment, et sans que cette liste soit limitative, I'entrepreneur devra les documents
suivants :

* les plans d’'implantation des cloisonnements et doublages y compris implantation des
menuiseries intérieures et incorporations (prises électriques, cheminements
électriques, cheminements cvc, robinet...),

* les plans de calepinage des faux-plafonds y compris toutes les incorporations
(luminaires, éléments de ventilation...),

* les plans des menuiseries extérieures y compris implantation dans le gros ceuvre
(indication de niveaux...),

* les plans de calepinage des revétements de sol y compris finitions aux limites,

* les plans de calepinage des revétement muraux y compris finitions aux limites et
incorporations,

* les plans de serrurerie y compris fixation dans le gros ceuvre,

* les notes et plans de dévoiements provisoires et/ou définitifs,

» des coupes du projet avec implantation des éléments structuraux, des gaines et
équipements divers,

* des notes de phasages détaillant le phasage des travaux dans le temps et dans
'espace en tenant compte de I'ensemble des contraintes du chantier. Ces notes
seront illustrées de plans et extrait de plan pour assurer la bonne compréhension du
sujet.
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La maitrise d’ceuvre a le pouvoir de trancher en cas de conflit persistant au sein de la cellule
de synthése.

L'entrepreneur fournira et distribuera aux intervenants les fonds de plans de synthése a partir
des plans architecte.

La défaillance de l'entrepreneur sur 'un des points suivants entrainera la réfection du
montant total de cette prestation :
* La non production des plans et notes de synthése avant démarrage des travaux
concernés
* Un VISA différent de VSO (VISA SANS OBSERVATION) sur ces plans et notes avant
démarrage des travaux

4.4.2.5VISAS

Les visas avec ou sans observation du Maitre d’CEuvre et du bureau de contréle relatifs aux
documents d’exécution de chaque corps d’état ne déchargeront aucunement les entreprises
des responsabilités légales qui leurs incombent pour tout vice de construction, non respect
des normes en vigueur, erreurs de calculs, matériaux, etc.

Les VISAS seront les suivants :
VSO : Visa Sans Observation
VAO : Visa Avec Observation
S: Suspendu
R: Refusé

4.5 Réception

4.5.1 Protocole

A la fin des travaux, il appartiendra a I'entrepreneur de demander la réception de ses
ouvrages.

Pour cette visite, les fluides et énergies nécessaires aux essais de fonctionnement seront
prévus. Les échafaudages, échelles, clefs, appareils de mesures, contrdéle ou simulation
seront prévus afin de permettre un contrdle efficace, total et sans perte de temps.

Il sera dressé un procés-verbal de ces opérations et la réception des travaux sera prononcée
a la date dudit procés-verbal, avec les réserves relatives aux contréles des performances qui
n‘auront pu étre réalisés a la date de réception.

L'entrepreneur devra réceptionner les ouvrages existants en présence du Maitre d’Ouvrage

et/ou de la maitrise d’ceuvre et du Bureau de Contréle.

4.5.2 Levées des réserves

Ces procédures seront conduites conformément aux spécifications des piéces contractuelles
et du procés-verbal cité ci-dessus.

Le délai contractuel pour la levée des réserves sera d’un mois.
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4.5.3 Documents a transmettre

Lors de la réception en présence du Maitre d'ouvrage et de la maitrise d’ceuvre,
I'entrepreneur devra fournir les piéces écrites suivantes :

* D.O.E,

* Les plans d’exécution des travaux,

* Les fiches techniques des différents produits mise en ceuvre,

* La documentation technique,

* Plans de recollement, il comprendra :

(0]

o

o O O O O

les plans de recollement des ouvrages, + 1 CD des plans en DWG.

le schéma des tableaux électriques, avec cotes de repérage des canalisations
enterrées ou dissimulées (avec symboles normalisés).

les essais COPREC,

le cahier des recettes cuivre,

le schéma du coffret de brassages,

les notices de montage, réglage, mise en ceuvre des appareils,

les notices de fonctionnements des matériels installés, les listes et références des
piéces de rechange nécessaires, ou des consommables, avec périodicité de
remplacement,

les adresses, téléphones, mails des grossistes, importateurs ou représentants
des matériels susceptibles d'étre remplacés,

les adresses, téléphones, télex et télécopie des grossistes, importateurs ou
représentants des matériels susceptibles d'étre remplacés,

une notice indiquant les opérations a réaliser pour la mise en marche, l'arrét
temporaire ou définitif, lisolement ou la sécurité de linstallation et de ses
composants,

une proposition de contrat d’entretien des ouvrages exécutés devra étre remis
avant la réception,

Etc...

Ces documents seront fournis sous forme de 2 exemplaires papiers et 2 CD-ROM. Les
plans seront sous format AUTOCAD et PDF.

4.6 Installations de chantier
Conformément a la réglementation en vigueur.

De maniére générale, I'entrepreneur aura a sa charge :

* Les branchements de chantier, avec raccordement provisoire au réseau public si
nécessaire, et réfection de 'existant en fin de chantier,

* Les démarches auprés des organismes publics ou privés,

* La fourniture et la pose de tous les compteurs (eau et EDF), leur gestion et le
paiement de 'ensemble des factures pour toute la durée du chantier,

» La fourniture et la gestion des bennes de chantier avec tri sélectif,

* Le nettoyage de chantier journalier,

* Enfin, 'entrepreneur devra garantir la sécurité du public, par la mise en place de :

o

o

o

Cléture de chantier,
Signalisation,
Et toutes protections et signalisation nécessaires.

Cette installation doit étre opérationnelle avant le démarrage de travaux.

En fin de chantier, I’entrepreneur doit un nettoyage et une remise en état des aires

utilisées.
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Voir également avec le PLAN GENERAL DE COORDINATION.

4.6.1 Coffrets et éclairage de chantier

Il sera procédé a la pose et au raccordement d’'un comptage TRI 400V + N pour les besoins
des différents corps d'état du chantier et la mise en place d'armoires et de coffrets de
chantier répondant:
= Au décret du 14/11/1988 sur la protection des travailleurs et la
convention pour 'établissement de la gestion et le réglement du compte
prorata.
= Aux recommandations de 'OPPBTP.

Tout le matériel fourni devra étre conforme aux réglements en vigueur tant pour le
fonctionnement de I'outillage courant, que pour les moyens portatifs d'éclairage.

En aucun cas, 'armoire TGBT du batiment projet ne sera prévue pour le branchement
d'appareils tels que poste de soudure, etc.... Le branchement de tels appareils sera a la
charge de I'entrepreneur les utilisant.

Les armoires de chantier seront montées sur pieds, elles seront a double paroi et munies
d’un arrét d’'urgence (IP447).

Il y aura séparation de I'alimentation force et éclairage.

Linstallation, I'entretien et la maintenance (y compris le remplacement des lampes) seront
effectués par I'entrepreneur qui devra mettre a disposition un technicien qualifié pendant la
totalité de la période d’activité du chantier.

Coffrets chantier :

L'entrepreneur devra la fourniture et la mise en place de coffrets chantier IP55, de type
portatif, enveloppe isolante PVC avec 4 pieds caoutchouc comprenant :
3 prises de courant 2P+T 10/16A
3 prises de courant 3P+T 40A
1 interrupteur différentiel 30mA
1 disjoncteur Ph + N — 16A - par prise de courant
Dispositif d’arrét d’'urgence
Raccordement sur bornier
Les coffrets de chantiers seront obligatoirement installés comme suit :
= 1 coffret au Rdc,
= 1 coffret au R+1,
= 1 coffret au R+2.

430803038

Liaisons électriques :

Pour I'ensemble, l'alimentation des armoires et coffrets de chantier se fera par céable
U1000RO2V de section appropriée. L'installation de chantier sera déposée en fin de travaux.

Eclairage et balisage du chantier :

Les niveaux d’éclairement seront conformes aux régles d’éclairage et d’éclairement fixées
par le décret n° 83721 du 02 aolt 1983 et codifiés dans le Code du travail sous l'article R
232.7.

L'éclairage doit permettre la circulation dans tous les chantiers et leurs abords. Une
installation de sécurité, signalant les sorties de secours et assurant un minimum d’éclairage
pour I'évacuation du personnel, sera réalisée. Cet éclairage sera assuré par des blocs
autonomes et, de préférence par des blocs définitifs.
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Tout le matériel électrique devra étre conforme a la réglementation en vigueur sur les
chantiers.

Le coordonnateur S.P.S. pourra étre amené a demander a l'entrepreneur un contréle
périodique du matériel utilisé. Ce contrdle ne pourra en aucun cas étre refusé et sera facturé
directement a I'entrepreneur.

4.6.2 Plan d’installation de chantier

Ces installations feront I'objet d'un plan d'organisation de chantier, établi par I'entrepreneur
au cours de la période de préparation.

4.6.3 Locaux communs

Le CIS Canebiere met a disposition, sous condition normale d’utilisation, une partie de ses
locaux, notamment :
* les réunions de chantier auront principalement lieux dans les locaux du CIS
Canebiere,
* le personnel de I'entrepreneur pourra utiliser le réfectoire du CIS Canebiére entre
11h30 et 12h15 chaque jour, dans la limite de 10 personnes,
* le sanitaire (WC, point d’eau) situé au rez-de-chaussé pourra étre utilisé par le
personnel de I'entreprenedur.

L'entrepreneur veillera a prendre soin des espaces communs et aura a charge le nettoyage
des salissures et la réfection des dommages éventuellement générés par son personnel.

En cas de comportements inappropriés quels qu’ils soient, et sur leur jugement exclusif, le
maitre d’ouvrage ou le responsable du CIS Canebiére se réservent le droit :

» d’exiger un nettoyage journalier de ces locaux par une entreprise spécialisée sans
que 'entrepreneur ne puisse s’y opposer ni demander une quelconque rémunération
ou délai supplémentaires,

* de suspendre a tout moment, temporairement ou définitivement, I'accés a tout ou
partie de ces locaux sans que I'entrepreneur ne puisse s’y opposer ni demander une
quelconque rémunération ou délai supplémentaires. Lentrepreneur aura alors a
charge et a ses frais de fournir a son personnel les locaux dont il aurait perdu l'usage.

4.6.4 Compléments d’installation de chantier

L'entrepreneur devra, a ses frais, le complément de 'aménagement de la zone de vie pour
tout le personnel présent sur le chantier. Les installations de chantier devront prévoir les
équipements suivants :
* Un espace clos et propre équipés de rangements afin de pouvoir ranger tout
'administratif du chantier, et qui contiendra notamment :
o |e présent CCTP en deux exemplaires,
o un jeu de plans DCE complet,
o l'ensemble des documents d’exécution (plans et notes) y compris de tous les
indices,
o le planning mis a jour,
* Un vestiaire équipé et dimensionné sur le volume maximal de personnel présent sur
le chantier,
* Une aire de stockage des matériels et matériaux,
* Une aire de tri sélectif.

Le chauffage, I'éclairage et I'entretien de ces divers locaux est a la charge de I'entrepreneur.
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4.6.5 Raccordements et compteurs de chantier

Toutes les installations techniques nécessaires telles que le branchement et distribution
d'eau, branchement et distribution électrique ainsi que, le cas échéant, compresseur et
autres seront a la charge de I'entrepreneur (compris dans la DPGF).

Il appartiendra a l'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services
techniques concernés pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui
concerne les démontages ou coupures des branchements eau, électricité et éventuellement
gaz, téléphone ou autres.

L'entrepreneur pourra raccorder ses équipements sur les réseaux (eau et électricité) du CIS
Canebiére, aprés obtention de I'accord de la maitrise d’ceuvre et sous réserve des capacités
des installations et des besoins du CIS Canebiére. L’entrepreneur devra transmettre a la
maitrise d’ceuvre avant tout branchement, ses besoins quantitatifs et temporels en eau et en
électricité ainsi que I'impact des branchements (coupures...). En cas d’augmentation de ses
besoins, I'entrepreneur en avertira immédiatement la maitrise d’ceuvre. Le CIS Canebiére
ne doit en aucun cas étre impacté dans son mode de fonctionnement par les travaux
de I’entrepreneur. Un groupe électrogéne de secours pourra étre mis en place, a tout
moment du chantier, sur le simple jugement de I'entrepreneur ou de la maitrise d’ceuvre sans
que l'entrepreneur ne puisse s’y opposer ni demander une quelconque rémunération ou
délai supplémentaires.

L’entrepreneur équipera tous ses raccordements eau et électricité de compteurs de
chantier.

4.6.6 Panneau de chantier

Fourniture et pose a charge de I'entrepreneur.

Le panneau de chantier sera réalisé selon la charte de la VILLE DE MARSEILLE.

Les informations relatives au permis de construire seront retranscrites sur le panneau de
chantier.

Toutes les indications réglementaires, ainsi que les nom et téléphone de tous les
intervenants, figureront sur ce panneau, de facon trés lisible et durable. En cas de
dégradation, I'entrepreneur devra le nettoyage et/ou le remplacement du panneau de
chantier, a ses frais et dans des délais raisonnables.

Le panneau sera positionné de maniére a étre visible depuis le domaine public.
Toute contravention encourue du fait de la non-existence de ce panneau sera payée par
I'entrepreneur.

4.6.7 Clétures de chantier et signalisations

« Voir Prescriptions du Coordonnateur SPS ».
A CHARGE de I'entrepreneur.

L'entrepreneur mettra tout en ceuvre pour baliser chaque zone d’intervention et éviter tous
risques d’accidents pour le personnel.

Ces zones de balisage seront réalisées a I'aide de barriére de séparation (cléture cadre
métallique et pied de cléture béton) et du panneautage de chantier lié, elles permettront de
définir notamment les zones suivantes :

» zone de stockage
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* zone de travail ou découpe matériaux

4.6.8 Bennes a gravois et déchets — Tri sélectif

L'entrepreneur devra mettre en place des bennes pour recevoir les gravois, emballages et
autres petits déchets en provenance des travaux. Ces bennes devront étre remplacées au
fur et @ mesure de leur remplissage. Elles seront a installer aux emplacements a définir
pendant la période de préparation. Les frais de manutention des déchets et de location des
bennes sont compris dans les prix du marché. lls comprennent également, sauf
spécifications contraires explicites, le chargement par tous moyens et I'enlévement hors du
chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

L'évacuation des gravois, produits de démolition et matériaux excédentaires, emballages,
chutes de matériels, se fera au fur et a mesure de leur production, sans stockage sur le site.
Dés lors que les filieres adéquates existent, I'entrepreneur devra favoriser celles permettant
la valorisation maximale des déchets :

* Réemploi ou Recyclage,

* Régénération,

* Incinération avec récupération d’énergie.
L'incinération ou le traitement dans des centres spécialises des déchets non valorisables ne
devrait pas étre retenu en priorité.

Le terme évacuation comprend :
* Le tri sélectif des gravois et matériaux,
* Le chargement, transport et déchargement dans un centre de retraitement agrée ou
un dépbt classeé,
* La pose, dépose, location et gestion des bennes avec dispositifs anti-poussiere,
* Larécupération et le retraitement du FOD contenu dans les installations déposées ou
modifiées,
+ L’acquittement des frais et taxes.
Sur demande du Maitre d’CEuvre, I'entrepreneur fournira une attestation de dépdét des
déchets dans un centre agréé.

Lieu de dépét au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autres
étant a la charge de l'entrepreneur.

4.7 Conditions d’intervention

4.7.1 Responsabilités

L'entrepreneur demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés
par les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux
publics, etc. Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le
chantier ou a proximité dus a un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le maitre de l'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou
dégradations liés au chantier et/ou survenus a des tiers.

L'entrepreneur assurera sous sa responsabilité pleine et entiére, la protection des existants
(ouvrages, matériels et équipements quels qu'il soit) afin d’en préserver la stabilité, I'intégrité
et la fonctionnalité.

Par ailleurs, I'entrepreneur devra réparer a ses frais, toutes les dégradations de son fait
causées aux ouvrages/matériels/équipements, affectées par les travaux.
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4.7.2 Relation avec les concessionnaires

Toutes démarches ou déclarations auprés des services de ENEDIS, FRANCE TELECOM,
Service des Eaux, Assainissement, Services de la voirie, etc.. sont a la charge de
I'entrepreneur y compris I'exécution a ses frais des travaux demandés par ces mémes
services permettant le bon déroulement et I'achévement complet de la réalisation.

Chaque corps d’état devra faire valider ses plans d’exécution par les Services concédés
correspondants avant le début des travaux.

4.7.3 Confinement et protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes
les précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des
ouvrages existants contigus ou situés a proximité des travaux. Notamment I'entrepreneur
sera particulierement attentif a la protection des ouvrages des locaux du CIS Canebiére et
des ouvrages de la copropriété Building Canebiére. La maitrise d’ceuvre pourra demander a
I'entrepreneur la protection (y compris la nature et la dimension de la protection) de tout
ouvrage qu’elle juge nécessaire de protéger sans que I'entrepreneur ne puisse s’y opposer
ni demander une quelconque rémunération ou délai supplémentaires.

Le chiffrage de I'entrepreneur devra tenir compte de la protection des ouvrages existants.

Pour les locaux internes aux béatiments, I'entrepreneur devra confiner chaque zone
d’intervention afin qu’aucune poussiéere ne pénétre dans la zone hors travaux.

4.7.4 Surveillance du chantier

A charge de I'entrepreneur d’assurer la surveillance de son chantier pour prévenir tout risque
de dégradation volontaire ou de disparition de matériel. La mise en place de mesures de
surveillance devra avoir lieu sur initiative de I'entrepreneur ou sur simple demande de la
Maitrise d'Ouvrage ou de la Maitrise d’ceuvre. Les mesures de surveillance proposées par
I'entrepreneur seront soumises a approbation de la Maitrise d’ceuvre et au BMPM.

4.7.5 Accés au chantier

L'accés au chantier se fera depuis la rue Vincent Scotto, par le garage du CIS Canebiére.
Aucun acceés ne se fera depuis la galerie couverte de la copropriété.

Dans le cadre du réglement en matiére de sécurité militaire du CIS Canebiére,
’entrepreneur transmettra au responsable du CIS Canebiére (lieutenant de vaisseau
ou adjoint) un trombinoscope de son personnel intervenant assorti des Cartes
Nationales d’ldentité ou des Cartes de Séjour 15 jours calendaires avant toute entrée
de son personnel sur site. Toute personne dont I’'identité n’aurait pas été transmise
dans les 15 jours calendaires précédent sa présentation sur le chantier se verra
refuser I’entrée du chantier.
Chaque jour travaillé, le personnel se signalera auprés du standard (en entrée et en
sortie).
De plus, toute personne travaillant sur le chantier devra porter un badge de maniére
visible et indiquant :

* le nom et le prénom de la personne

* le nom de son employeur

* chaque badge comportera une photo d’identité
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Toute personne qui ne respectera pas les consignes indiquées ci-dessus sera
immédiatement renvoyée du chantier par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre de
réalisation.

Ce dispositif sera effectif pendant toute la durée du chantier.

4.7.6 Nettoyage et propreté

4.7.6.1 Nettoyage et propreté pendant les travaux

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public devront
toujours étre maintenus en parfait état de propreté et sans obstacle de méme que les
circulations intérieures utilisés par I'entrepreneur. En cas de non-respect de ces obligations,
I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

Le chantier devra étre maintenu en permanence en état de propreté : les gravois seront
sortis chaque jour hors du batiment, ainsi que les déchets de construction, composants,
matériaux et emballages divers par I'entrepreneur.

L'entrepreneur fera a ses frais, les balayages du chantier, avant et aprés exécution de ses
travaux, ceci dans tous les locaux.

Un nettoyage général sera effectué toutes les semaines pendant toute la durée du chantier.

Toutes précautions seront prises par l'entrepreneur pour éviter la dispersion sur le site des
produits a évacuer.

L'aire de stockage des matériels et matériaux sera également maintenue rangée et en état
de propreté.

Pendant toute la durée des travaux, et dans le cadre de ses travaux, I'entrepreneur doit
prendre toutes dispositions pour assurer la protection des réseaux d’assainissement en
exploitation dans I'environnement immédiat du chantier (maintien des tampons sur les
regards, entretien des points d’engouffrement).

4.7.6.2 Nettoyage soigné de fin de chantier et remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres
gravois et décombres devront étre enlevés. L'entrepreneur devra également I'enlévement
des objets divers et déchets de provenance indéterminée dans les locaux et a I'extérieur.

Tous les emplacements mis a disposition pour les travaux seront remis en état par
I'entrepreneur.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre
remis au maitre d'ouvrage lors de la réception des travaux.

Avant réception un nettoyage soigné sera dd par une entreprise de nettoyage comportant,
cette liste n'étant pas limitative :
* le lavage des sols, parois et revétements divers y compris vitrages,
* le nettoyage des appareils sanitaires et miroiteries,
* le nettoyage de la quincaillerie et de la robinetterie
* [l'enlévement de toutes les traces de peintures y compris sur quincaillerie, sols,
plaquage et menuiserie,
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* l'enlévement des étiquettes produits éventuelles,

* le nettoyage de 'ensemble des facades,

* e nettoyage des appareillages électriques et luminaires,

* e nettoyage des zones et circulations affectées par les travaux,
* etc.

Les nettoyages devront étre effectués de maniére a faire disparaitre les taches de peinture
ou d’huile, les taches de platre, ciment, etc. les taches de film de mortier, les rayures
éventuelles sur carrelages et revétements. Les pénes de serrure seront grattés et huilés afin
d’obtenir un fonctionnement normal et les trous de butées seront dégagés.

Les produits employés, les procédés mis en ceuvre, devront étre appropriés afin de ne pas
provoquer l'altération des matériaux eux-mémes ou de leur état de surface. L’entrepreneur
devra requérir en temps utile toutes les indications concernant les produits et procédés de
nettoyage compatibles avec I'ensemble des ouvrages. L'utilisation de soude sera proscrite.

Il est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur les
emplacements mis a la disposition de I'entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux
remis en état, I'entrepreneur restera seul responsable de tous les dommages causés aux
tiers sur le chantier.

4.7.7 Maintien du service public

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux et installations
de toutes natures, publics ou privés, affectés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait
faire procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires.

L'entrepreneur devra permettre le passage de la circulation générale ou locale, I'exécution
des services publics, ainsi que I'écoulement des eaux superficielles.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la spécificité de I'opération s’inscrivant dans le
cadre d’'un centre d’intervention et de secours et la nécessité opérationnelle de cet
équipement public. L'entrepreneur devra se coordonner quotidiennement avec le CIS
Canebiere notamment pour les livraisons, évacuations diverses... Notamment,
I'entrepreneur devra prendre en compte dans son chiffrage et lors de I'exécution du chantier :
* le caractére prioritaire des entrées/sorties des véhicules du CIS sur ses propres
interventions ; 'entrepreneur sera amené a décaler ou a fractionner ses interventions,
» linterdiction de stationner sur les voies de circulation des véhicules d’intervention du
CIS Canebiére ; I'entrepreneur devra sélectionner ses véhicules, matériels et engins
de toute nature en adéquation avec les espaces de ses aires de stockage et de
stationnement.

L'entrepreneur devra dans tous les cas prévenir les personnes ou concessionnaires
intéressés et signaler suffisamment tét au maitre d’ouvrage les permissions, arréts ou
dérogations qu'il y aurait lieu de solliciter des pouvoirs publics. |l devra a ses frais assurer le
placardage de ces textes et mettre en place la signalisation correspondante.

4.7.8 Exigences sécurité

4.7.8.1 Moyens d’accés — Protections

Les prix du marché comprennent implicitement tous les moyens d’acces et plateformes de
travail (échafaudages, agrés, escabeaux, etc.) nécessaires pour réaliser les travaux, ainsi
que tous les moyens de mises en sécurité des personnes (garde-corps, garde-gravois,
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Equipements de Protection Individuels, etc.) et tous autres matériels nécessaires pour
assurer la sécurité des personnes.

4.7.8.2 Sécurité des personnes

« Voir Prescriptions du Coordonnateur SPS ».
A CHARGE de I'entrepreneur.

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation et le Code
du Travail. L'opération sera réalisée en tenant compte des dispositions de sécurité et de
protection de la santé issues de la loi N° 14-18 du 31 Décembre 93 et ses décrets
d'application. Le personnel de I'entrepreneur devra respecter les régles de sécurité exigibles
sur les chantiers.

L'entrepreneur sera responsable de la formation de son personnel et de I'application des
regles de sécurité professionnelles, en particulier le port des équipements individuels de
protection pour toutes opérations présentant un danger.

Toutes les dispositions devront étre prises pour assurer la protection et la sécurité des
personnes ayant a circuler aux abords du chantier. De plus, I'entrepreneur veillera a ce que
les travaux ne soient pas susceptibles de créer un mouvement de géne, de confusion ou de
panique lors d’'une évacuation, ou d’étre la cause d’'un éventuel sinistre.

4.7.8.3 Habilitations

Les personnels intervenant sur les installations électriques devront disposer des habilitations
conformément a la publication UTE C18515.

4.7.9 Contraintes d’utilisation de matériels et engins mécaniques

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le risque de dommages structurels que pourrait
éventuellement présenter I'utilisation d’engins dans le cadre de l'existant IGH Building
Canebiere. |l est rappelé que la charge maximale surfacique du plancher au niveau du rez-
de-chaussée de 590 kg/m? ne devra pas étre dépassée.

L'utilisation d’engins mécaniques est interdite dans la galerie couverte de I'lGH Building
Canebiére.

L'entrepreneur sera responsable de tous dommages causés aux existants par l'utilisation de
matériels et engins mécaniques.

De plus, il est formellement spécifié que I'emploi de tels matériels ou engins ne devra en
aucun cas :
» causer des vibrations telles qu'elles seraient perceptibles dans les locaux mitoyens,
* entrainer des désordres, par suite des manceuvres et des vibrations, si minimes
soient-ils, aux existants,
* causer des nuisances sonores hors cadre réglementaire.

Cas particulier de matériels générateurs de « points chauds »

Les travaux dits « par points chauds » (soudage, oxycoupage, meulage,...) devront faire
I'objet d’un permis de feu tel que défini ci-dessous :

Ce permis de feu est signé par le maitre d'ouvrage ou son représentant SSI et par
l'opérateur. Un exemplaire est remis a chaque signataire. La validité du permis de feu est
précisée ; elle est limitée a un jour ou une opération. Dans ce dernier cas, la durée maximale
de validité est de cinq jours au-dela desquels le permis de feu est renouvelé.
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4.7.10 Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la
réglementation en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les
dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances
provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la localisation des travaux dans I'enceinte d’un
IGH a usage principal d’habitation. L'entrepreneur devra étre particulierement vigilent sur ses
meéthodologie d’exécution et sur les nuisances sonores générées par ses travaux.

Dans le cas ou, par suite de conditions particuliéres, méme les bruits de chantier maintenus
dans les limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement
supportable aux occupants des constructions existantes, il pourra étre demandé aux
entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées (ex :
utilisation d’engins avec des abattements sonores normalisés). Ces dispositions seraient, le
cas échéant, implicitement comprises dans les prix des marchés.

4.7 11Travaux sur les communs

Il appartiendra a I'entrepreneur d’avertir la copropriété des travaux sur les communs. Pour
cela, et ce a I'enclenchement de ses prestations, il se rapprochera du syndic qui lui indiquera
la procédure a suivre notamment pour les modalités et délais d’affichage.

4.7.12 Provenance, qualité et mise en ceuvre des matériaux et
équipements

D’une fagon générale, il est indiqué que tous les matériaux et équipements concernés par
les prescriptions du CCTP, devront étre présentés par l'entrepreneur avec tous les
échantillons, procés-verbaux, documentations et justifications nécessaires.

En cas d’insuffisance de renseignements, le maitre d’ouvrage pourra charger I'entrepreneur
de lui fournir tous essais et calculs par un laboratoire ou spécialiste agréé (aux frais de
I'entrepreneur).

Les matériaux et matériels proposés devront étre de performances au moins égales a celles
imposées comme des minima dans les prescriptions et dans les normes et réglements en
vigueur.

Pour les matériels, I'entrepreneur fournira au Maitre d'Oeuvre, une documentation technique
compléete du fabricant. Les matériels et appareillages faisant I'objet d'un agrément ou d'un
label de qualité devront avoir obtenu celui-ci.

L'entrepreneur devra remployer au maximum les matériaux et matériels issus du site. En cas
d’'impossibilité de remploi, les appareils et matériaux non remployés doivent étre neufs, en
parfait état et de la meilleure qualité, répondant exactement aux conditions nécessaires a la
bonne exécution des travaux :

* |Is seront livrés, sur le chantier, exempts de toute altération, dans la présentation du
fabricant, munis de leur étiquette d'origine,

» s devront étre conformes aux derniéres normes et prescriptions des DTU,
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» lls devront étre garantis par les constructeurs pour Il'utilisation envisagée,

* Tous les matériels métalliques devront étre protégés efficacement contre la corrosion.

4713 Défauts de réalisation

Les ouvrages ou parties d’ouvrages présentant des défauts ou des manquements vis a vis
des exigences techniques définies dans le CCTP, seront sur simple injonction de la maitrise
d’ceuvre, immédiatement déposés et remplacés au frais de I'entrepreneur.

Si les travaux de remplacement n’étaient pas exécutés dans le délai impartit, I'entrepreneur
resterait responsable de tous les désordres, inconvénients et retard qui pourraient en
résulter.

4.7.14 Controle, essais et formation

L'entrepreneur est tenu de réaliser un autocontrble de ses documents d’exécution (plans et
notes de calculs). Les documents d’exécution seront soumis a la maitrise d’ceuvre et au
bureau de contrdle, avant exécution. Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra
se conformer aux observations ou recommandations de ces derniers.

L'entrepreneur est tenu de réaliser en temps utile afin de respecter les délais de travaux un
autocontrole de ses travaux au fur et a mesure de 'avancement de chantier.

L'entrepreneur est tenu de réaliser une formation aux utilisateurs le nécessitant pour
'ensemble des éléments techniques posé.

Lors de la réception, il sera procédé aux essais permettant de vérifier la conformité au
présent CCTP et aux performances a atteindre, en particulier, on procédera :
* aux essais COPREC : par sondage, I'entrepreneur ayant a sa charge la globalité des
essais COPREC et engageant son entiére responsabilité sur ce point,
* aux essais de déclenchement : vérification des sélectivités des disjoncteurs et des
différentiels.
* aux mesures d'isolement des cables, a la mesure de la résistance de la prise de
terre, aux mesures de continuité des liaisons équipotentielles.
* aux mesures d'éclairement et de l'uniformité.
* aux essais de fonctionnement de I'éclairage de sécurité et a sa mise au repos.
* aux essais de fonctionnement de I'alarme incendie et des coupures d'arrét d'urgence.

Pour tous les essais de cette liste, non exhaustive, l'entrepreneur devra mettre a la
disposition de la Maitrise d’ceuvre, les appareils de mesure et la main d’ceuvre nécessaires a
leurs réalisations.

4.8 Etats des lieux

4.8.1 Avant travaux

Avant le commencement de ses travaux, I'entrepreneur devra faire réaliser par huissier et a
ses frais, un état des lieux contradictoire (constat d’huissier avant travaux) des ouvrages
existants et mitoyens en présence du maitre d’ouvrage, du syndic de la copropriété et de son
représentant.

L'entrepreneur avertira le syndic de la copropriété de ce constat dés notification du marche,
et ce afin de convenir d’'une date de réalisation du constat pendant la période de préparation.
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Les convocations transmises aux diverses parties devront étre écrites et transmises avec
accusé de réception. Une copie de 'ensemble des convocations écrites et de leur accusé de
réception devra étre transmise au maitre d’ouvrage.

Ce document aura notamment pour objet de constater sur place de I'état des lieux intérieurs
et extérieurs a la zone de travaux. Notamment seront observés les locaux intérieurs et les
éléments extérieurs du CIS Canebiere ainsi que les fagades, les sols, la couverture de la
galerie couverte de I'lGH Building Canebiére. Par « lieux » il est entendu, entre autres,
constructions existantes immobiliéres, voies d’accés, réseaux, matériels et équipements
existants.

Le cas échéant, I'entrepreneur disposera de témoins sur toutes les fissures repérés
permettant la surveillance de celles-ci. Ces témoins seront disposés avant travaux. La
surveillance réguliére de I'évolution de ces fissures est également sous la responsabilité de
I'entrepreneur. Ce dernier informera le maitre d’'ouvrage de toute évolution constatée dans
les plus brefs délais.

L'entrepreneur devra notamment mentionner toutes les fissures et désordres apparents lors
du constat ainsi que tous désordres ou dégradations existantes. S'il y a lieu, des photos
seront prises par le maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur doit, avant le début des travaux, procéder a une enquéte systématique en
vue de déterminer et de repérer les principes structurels, les équipements de toutes natures
qui seront, selon le cas, a dévoyer ou a déposer puis a reposer et, selon le cas, a maintenir
en service.

4.8.2 Apreés travaux

Cet état des lieux, effectué sur la base de celui d’entrée, aura pour objet de faire apparaitre
tous les dommages apparus depuis le constat précédent et que lesdits dommages sont
supposeés résulter de travaux effectuée par I'entrepreneur.

Ce constat sera établi en présence des personnes ayant assisté au premier constat avant
travaux.

Dans le cas de dommages présumés résultant de ses travaux, I'entrepreneur fera une
déclaration de sinistre auprés de la compagnie d’assurance et en adressera une copie au
maitre d’ouvrage.

En outre I'entrepreneur devra proposer au maitre d’ouvrage des dispositifs de résorption des
désordres éventuellement apparus dans la mesure ou la responsabilité de I'entrepreneur est
avérés. Suite a accord du maitre d’ouvrage, I'entrepreneur devra la remise en état
conformément aux dispositifs validés des ouvrages existants ainsi que ceux exécutés dans
le cadre de I'opération.

4.9 Garanties des installations

A compter de la date de réception, l'entrepreneur doit garantir l'installation dans les
conditions indiquées ci-apres; les parties d'installation réceptionnées avec réserves seront
garanties a partir de la date de levée de ces réserves.
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4.9.1 Garantie de parfait achévement

L'entrepreneur est tenu a la garantie du parfait achévement des travaux pendant un délai de
un an.

Pendant cette période, l'entrepreneur assurera le dépannage et le remplacement des
organes défectueux ou des consommables usés dans un délai court.

En cas de remplacement, pendant la période de garantie de matériels importants, ces
appareils verront leur période de garantie prolongée d'un an.

Il appartient a l'entrepreneur de solliciter, a l'expiration de la période de garantie, le
réglement de la retenue de garantie ou la main levée de caution.

4.9.2 Garantie de bon fonctionnement

L'ensemble de l'installation fait I'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de
deux ans.
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