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0 RAPPEL REGLEMENTAIRE SUR LE PGC

Lorsque plusieurs entreprises sont appelées a intervenir sur un chantier qui, soit fait I'objet de déclaration
préalable, soit nécessite I'exécution d’un ou de plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux
comportant des risques particuliers, le maitre d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général
de coordination.

Ce plan est rédigé dés la phase de conception et tenu a jour pendant toute la durée des travaux.

Le PGC définit I'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de I'interférence des
activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une
intervention laisse subsister aprés son achevement des risques pour les autres entreprises

Le PGC est joint aux autres documents remis par le maftre d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de
contracter.

Sur leur demande, le maitre d’ouvrage adresse le PGC aux organismes de prévention (inspection du travail,
prévention sécurité sociale, OPPBTP).

Le PGC integre, au fur et a mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les PPSPS ainsi que, lorsqu’ils
sont requis, les plans de prévention. Le PGC pourra étre amendé en cours d’opération par une inspection
commune complémentaire nécessitée par (liste non exhaustive) :

e Une modification de la configuration du chantier.

e Un changement de méthodologie de travail.

e Une tache complémentaire qu’il n’était pas possible de répertorier lors de I'inspection commune
initiale.

Le PGC est conservé par le maitre d’ouvrage pendant une période de cing années a compter de la date de
réception de I'ouvrage.

1 — Eviter les risques.
2 — Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités.
3 — Combattre les risques a la source.
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4 — Adapter le travail a I’'homme, en vue notamment de limiter le travail monotone et cadencé et de réduire
les effets de ceux-ci sur la santé.

5 —Tenir compte de I'état d’évolution de la technique.
6 — Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

7 — Planifier la prévention en y intégrant, la technique, I'organisation du travail, les conditions de travail,
I'influence des facteurs ambiants ...

8 — Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle.

9 — Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS GENERAUX

1.1 DESIGNATION DE L’OPERATION
GS MARCEAU - CONCEPTION
Réalisation du Groupe Scolaire Marceau de I'opération Quartiers Libres Saint

Charles Belle de Mai a Marseille (13).
Ecole maternelle / Ecole primaire / Ludothéque.

Rue Masséna
13003 MARSEILLE

Aue Roger schistfin =)
B Boudmer
MoneyGram [
=) Yo =) Couvent Levat
a ) |
a , B ’ Friche la Belle de Mm@
veva
apati Nuhonalw & [y 3
B
Auchan Supermarché b 2 Havas City Marseille o
Marseille Saint-Lazare % “ 8
S MUHE‘}'GF&H]Q ol 0
%
% 8
. &
& & b
< S
% 0 2
- &, -
% L pr
(& @, s
w,
Résidence Dpuleo
%:_L B Piscine municipale Q
e o Saint Charles
" :.\\\.'
o
Google Map data 2021

1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE

Description

Construction d'un groupe scolaire composé d'une école maternelle, une école primaire et une ludotheque.

Nombre de niveaux (infra et superstructure)

- RDC bas : Ludotheque et locaux techniques de la maternelle.

- RDC haut : Accés livraison/restauration, local vélos et locaux techniques de I'élémentaire et de la
restauration.

- RDC sur la Cour Massena : Espaces d’accueil, salle polyvalente, école maternelle, pble restauration et cour
de récréation maternelle.

- R+1: Communauté pédagogique, pdle ACM, salle de motricité, médiathéque et cour de récréation
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élémentaire.
- R+2 : Salles de classe et ateliers de I’école élémentaire.

- R+3 : Salles de classe et ateliers de I'école élémentaire, logement de fonction du gardien.

- Toiture technique accueillant des panneaux photovoltaiques posés a plat.

Nature de la couverture / toiture

Toiture terrasse étanchée.

Maitre d'ouvrage COMMUNE DE MARSEILLE
DGAVE DGEPC - ILOT ALLAR - 9 RUE PAUL BRUTUS
13233 MARSEILLE CEDEX 20

Maitre d'Oeuvre MARJAN HESSAMFAR & JOE VERONS ARCHITECTES
13 Rue Cancera
33000 BORDEAUX

Maitre d'Oeuvre BAJOLLE & GIANNI
75 Boulevard Charles Livon
13007 MARSEILLE

Bureau d'étude INGENIERIE 84
40 Avenue de la 1ére DB - ZAC du MIN - BP 40217
84306 CAVAILLON Cedex

Bureau d'étude INEX BET
2 rue Rabelais
93100 MONTREUIL

Bureau d'étude EMACOUSTIC
6 bis Rue Claude Taffanel
33000 BORDEAUX

Bureau d'étude VIA INFRASTRUCTURE
81 Rue Bourbon
33300 BORDEAUX

Bureau de controle QUALICONSULT
7-9 Rue Jean Mermoz
13008 MARSEILLE

CSPS QUALICONSULT SECURITE
7-9 Rue Jean Mermoz
13008 MARSEILLE

Inspection du travail DIRECCTE BOUCHE DU RHONE
55 Boulevard Périer
13415 MARSEILLE CEDEX 20

OPPBTP OPPBTP
10 Place de la Joliette - Les Docks - Atrium 10.6
13002 MARSEILLE

TEL:

TEL:

TEL :

TEL:

TEL:

FAX:

FAX:

TEL:

TEL:

TEL:

TEL :

04.91.55.18.23

0556131106

0491524113

04 9071 86 65

0149888153

0495081180

0495081180

0491579600

0491776894
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CARSAT CARSAT SUD EST TEL:04 91579677
35 Rue George - Direction des Risques
Professionnels
13386 MARSEILLE CEDEX 20

Lot(s) sans entreprise a ce stade :
e N°01 - Gros-ceuvre
e N°02 - VRD - Aménagements extérieurs
e N°03 - Couverture - Etanchéité
e N°04 - Facades - Menuiseries extérieures
e N°05 - Métallerie - Serrurerie
e N°06 - Menuiserie intérieure bois - Agencement
e N°07 - Cloisons - Doublages - Plafonds
e N°08 - Revétement de sols et revétements muraux
e N°09 - Peinture
e N°10 - Paysage - Mobiliers extérieurs
e N°11 - Chauffage - Ventilation - Plomberie sanitaire
e N°12 - Electricité CFO / CFA - Photovoltaique
e N°13 - Appareils élévateurs
e N°14 - Dépollution - Terrassement

Voir liste des intervenants / Déclaration préalable, en annexe du présent PGC

Le démarrage des travaux est prévu le 02/11/2021 pour une durée de 18 mois, y compris la période de
préparation.

L’effectif prévisionnel sera de 30.

Au regard du volume Hommes-jours, le chantier est classé en catégorie 1 au sens de I'article R 4532-1 du
décret N°94-1159 du 26 décembre 1994 avec constitution d'un CISSCT.

Mode de dévolution des travaux : Lots séparés
L'opération de catégorie 1 est soumise a CISSCT, dont le projet de réglement est en annexe.

Si des travailleurs détachés sont affectés a I'opération, le maitre d’ouvrage doit porter a la connaissance de
ces travailleurs(par affiche pérenne apposée dans le local vestiaire) les informations sur la réglementation
francaise de droit du travail qui leur est applicable(durée du travail, salaire minimum, hébergement,
prévention des chutes de hauteur, EPI obligatoires, droit de retrait). Ces informations sont traduites dans
I’'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance de ces salariés.

Mode de passation des marchés : Public

L’emploi de personnel intérimaire est STRICTEMENT INTERDIT pour les travaux sur des matériaux amiantés.
Il est recommandé de ne pas employer de personnel intérimaire pour les travaux a risques (en particulier
démolitions) ou nécessitant un suivi médical (en particulier travaux sur matériaux contenant du plomb).
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Toute entreprise sous-traitante qui interviendra sur le chantier devra avoir été agréée par le maitre
d’ouvrage (ou son représentant).

Le coordonnateur SPS n’effectuera I'inspection commune avec I'entreprise qu’apres avoir été averti de
I'obtention de I'agrément.

Il ne pourra pas étre fait appel a de la sous-traitance au-dela du deuxiéme rang.

Le recours au prét de personnel ne pourra se faire qu’exceptionnellement et dans le strict respect des
procédures légales existantes.

La non observation des dispositions ci-dessus entrainerait, par le maitre d’ouvrage, I'exclusion immédiate
du chantier, de ou des entreprises prises en défaut.

Voir articles 1.4 et 7.4.

Le Compte-Prorata sera mis en place, géré et suivi par le Lot en charge du Gros-Oeuvre.
Voir les pieces administratives du Dossier de Consultation des Entreprises pour mes modalités (CCTCOO-
Limites de Prestations).
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2 CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D'ORGANISATION GENERALES DU
CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D'GEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE
COORDONNATEUR

Le planning prévu par le maitre d’ceuvre d’exécution, en concertation avec les entreprises, sera établi pour
GERER TOUTE COACTIVITE dans une méme zone de travail, en particulier pour les travaux a risques et pour
les travaux superposés en hauteur.

Dans ces situations, des réunions de coordination entre le maitre d’ceuvre de réalisation, le coordonnateur
SPS et les entreprises, seront effectuées pour définir les méthodologies d’intervention et pour mutualiser
les moyens mis en ceuvre

Rapport d’étude de sol : Etude géotechnique (G2 PRO) "GEOTEC" N°19/02487-MARSE/04 indice B" daté du
29/06/2020

Ce document est transmis par le maitre d’ouvrage aux entreprises et joint au DCE (Dossier de Consultation
des Entreprises).

Si des éléments remarquables (cavités, remblais non répertoriés, venues d'eau...) sont découverts durant
les travauy, il conviendra de faire réintervenir le géotechnicien afin de réaliser une étude complémentaire
appropriée.

Les travaux ne pourront commencer sans |I'établissement d’'une DT (Déclaration de projet de Travaux) par le
maitre d’ouvrage auprés des concessionnaires répertoriés dans le Guichet Unique géré par INERIS (réseaux-
et-canalisations.gouv.fr).

La DT sera complétée par la DICT (Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux) établit par
I’entreprise, auprés des concessionnaires.

Dans le cas d’incertitude sur la position des réseaux, le maitre d’ouvrage lancera des investigations
complémentaires réalisées par un prestataire agréé.

Le maitre d’ouvrage doit les faire repérer ou piqueter de maniére efficace les réseaux, pendant toute la
durée des travaux.

La présence d'engins, de véhicules routiers, de piétons nécessitera la mise en place de la cl6ture de
chantier.

Cloture mise en place par le Lot Démolition durant les travaux préalables.
Cette cl6ture devra étre complétée et entretenue tout au long du chantier.

Un arrété de circulation doit étre demandé pour la circulation, les sorties d'engins et I'approvisionnement.
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PIC (plan
d'installation de
chantier)

Cloture

Portail et portillon

Homme trafic
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Nature Implantation Lot chargé de la
réalisation

A Intégrer : Suivant contrainte Lot GO

Clotures en limite, des services délivrant

Grue, autorisations et PIC.

Base vie,

Réseaux de chantier,

Aire

d'approvisionnement
Aires de stockage,
Bennes.

Batis des propriétés  Sur la périphérie du Lot GO
mitoyennes chantier, selon PIC
complétés par

barrieres type HERAS

avec voile opaque ou

autre palissade

occultante, limitant

les nuisances

(poussieres, visuel) et

enfichées au sol des

que nécessaire.

Portails condamnable Selon Lot GO
a mettre en place sur | PIC

les acces principaux

au chantier.

Prévoir un homme a
pied pour guider les
manoceuvres
d'entrées et de
sorties des camions.

Lot chargé de
I'entretien

Lot GO

Lot GO

Lot GO
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GS MARCEAU - CONCEPTION - 048131900451

Qualiconsult Mission de coordination sécurité et protection de la santé
Designation Nature Implantation Lot chargé de la Lot chargé de
réalisation I'entretien

Signalisation Affichage panneau L'emplacement est Lot GO Lot GO

de chantier : défini en

L'entreprise réalise,  concertation avec le

installe, entretien et = Maitre d'Oeuvre et le

dépose le panneau Maitre d'Ouvrage. Il

de chantier doit toutefois étre

réglementaire visible depuis le

suivant le plan établi ' domaine public.

par le Maitre

d'Oeuvre. Il est

rappelé que ce

panneau doit porter

mention de toutes

les entreprises et

travailleurs

indépendants

appelés a intervenir

sur le chantier y

compris les sous-

traitants de quelque

rang que ce soit.

Affichage PORT DU

CASQUE

OBLIGATOIRE &

CHANTIER INTERDIT

AU PUBLIC.
Grue et engin de Grue(s) a tour Selon PIC et sur Lot GO Lot GO
levage conforme(s). accord des services

compétents.

Divers Condamnation si Selon PIC et sur Lot GO Lot GO

nécessaire des
stationnements en
bordure de voie ou
d'une partie de la
voirie limitrophe.
Se rapprocher des
services de la voirie
pour formaliser la
demande.

accord des services
municipaux.

Disposition en cas de litige ou de défaillance

En cas de mangquement, le Maitre d'Ouvrage et ou le Maitre dOeuvre, pourront décider de faire
intervenir une entreprise extérieure, aux frais des entreprises défaillantes, majorés des frais de gestion
correspondants.
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QUG[ICOHSU": Mission de coordination sécurité et protection de la santé

L'acces au chantier ne pourra se faire que par I'entrée réservée au chantier suivant le PIC.
L'acces au chantier ne sera autorisé qu'aux personnes déclarées par |'entreprise avant démarrage des

travaux.

L'ensemble des compagnons devra étre détenteur de la carte BTP conformément a la réglementation en

vigueur.

Toute personne qui de par son comportement serait susceptible de générer des risques pour lui-méme,
tout autre intervenant, ou un quelconque usager, sera immédiatement exclu du chantier.

Les chauffeurs ou livreurs devront étre systématiguement muni du DHOL a jour.

Designation Nature Lot chargé de la mise en
place
Acces principal Portail principal d'acces au | Lot GO
chantier.
Carte d'identification Carte BTP L'ensemble
professionnelle des salariés des compagnons devra
du BTP étre détenteur de la carte

BTP conformément a la

réglementation en vigueur.

Liste du personnel Registres réglementaires Lot GO
de toutes les entreprises
disponibles dans la base-
vie.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Lot chargé de la gestion

Lot GO

Chaque entreprise est
responsable pour
I'ensemble de ses salariés.

TCE

En cas de manquement, le Maitre d'Ouvrage et ou le Maitre d'ceuvre pourront décider de faire intervenir
une entreprise extérieure, aux frais des entreprises défaillantes, majorés des frais de gestion

correspondants.

Sans objet.
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QUCllICOﬂSUlt Mission de coordination sécurité et protection de la santé

3 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR

Un plan de circulation doit préciser a minima les points suivants et devra les intégrer au Plan d'Installation
de Chantier:

- Le sens de circulation des véhicules et engins de chantier,

- Dispositions prises pour le guidage et les manceuvres des engins lors des livraisons.

Aires de stockage plateformes stabilisées et accessibles en tout temps.

En cas de circulations sous réseaux électriques aériens : mise en place de gabarits de passage afin de
prévenir des risques de heurt et d'électrisation.

Les salariés chargés de la conduite des véhicules et engins doivent étre détenteurs d'une autorisation de
conduite, délivrée par le chef de I'établissement a l'issu d'une formation aux engins confiés (CACES ou
équivalent), et visite médicale. Cette autorisation n'est valable que pour le chantier en question.

Dispositions liées a la situation exceptionnelle du risque sanitaire et de pandémie COVID-19 de
chaque entreprise :

Mise en place et respect de toutes les mesures suivantes par le référent COVID-19 :

- Interdire la présence de personne a risque aggravé du fait de leur santé (selon les critéres définis par la
Sécurité Sociale).

- Transport en véhicule partagé pour venir au chantier : Veiller a assurer la distance minimale d’'un metre
entre les personnes : une personne par rang maximum, et en quinconce si plusieurs rangs.

- Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule et pour les engins, prévoir la désinfection des surfaces
de contact entre utilisateurs (volant, boutons de commande, poignée de changement de vitesse...) et la
mise a disposition de lingettes désinfectantes et de gel ou de solution hydroalcoolique. Désactiver le
recyclage d’air et privilégier I'ouverture des fenétres pour assurer une aération continue.

- Privilégier les modes de transport individuels. Recourir le cas échéant au véhicule personnel (indemnité de
transport et assurance a vérifier).

- En cas d’utilisation des transports en commun : respect de la distance minimale d’'un metre, port du
masque obligatoire et lavage des mains obligatoire a I'arrivée au chantier.

- Fourniture de désinfectants sur site.

- Essayer de maintenir les mémes équipes chargées des livraisons afin de créer une cohésion solidaire et
respectueuse les uns envers les autres pendant cette crise.

- Organisation des postes de travail pour limiter au maximum les taches simultanées de proximité et de
longue durée, y compris pour les phases de livraisons.

- Eviter/Limiter les échanges et prét d’outils de travail et/ou désinfecter ces derniers régulierement ou a
chaque changement de main.

- Affichage de brochures sur les regles d&#39;hygiéne a respecter.

- Il conviendra que les livreurs et les chauffeurs restent cantonnés dans leur cabine. En cas de réelle
nécessité les distances de sécurité devront étre respectées.

Rappel :

- Une bonne hygiéne contribue a prévenir la transmission du coronavirus sur le chantier.

- les entreprises intervenantes sur site de bien doivent veiller a ce que ces dispositions soient mises en
place et respectées.

- Les sous-traitants et prestataires sont soumis aux mémes disposition.
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GS MARCEAU - CONCEPTION - 048131900451

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

3.1.1 Circulation des véhicules a I’intérieur du chantier

Désignation

Aire de livraison

Quai de
déchargement

Aire de
stationnement

Signalisation

Homme de
manceuvre

Avertisseur de
manosuvre

Nettoyage avant
sortie

Nature

Aire plane et
aisément accessible,
permettant d'éviter
la répétition de
manutentions
manuelles lourdes.

Quai normalisé
équipé de Garde-
corps et de potence
pour la protection
des compagnons.

Stationnement a
I'extérieur du fait
d'une place réduite
dans I'emprise du
chantier.

Mise en place de
panneaux suivant
PIC.

Toute manceuvre des
véhicules et engins a
I'entrée du chantier
est a effectuer avec
I'aide d'un signaleur
et compagnons
équipés de gilets
réfléchissants.

Avertisseurs de recul
sonores ou lumineux
en parfait état de
marche

Nettoyage des
véhicules.

Maintien en bon état
de propreté de la
voirie.

Implantation Lot en chargé de la

mise en ceuvre

Selon PIC du lot GO Lot GO
Selon PIC du lot GO Lot GO
Au niveau du portail | Lot GO
d'entrée et sortie des
véhicules

notamment.

Entrée du chantier Lot GO

Sur I'ensemble des
engins de chantier.

Toute entreprise
concernée.

Entrée / sortie du TCE

chantier.

Lot chargé de
I'entretien

Lot GO

Lot GO

Lot GO

Lot GO

Toute entreprise
concernée.

TCE
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QUG[ICOHSU": Mission de coordination sécurité et protection de la santé

3.1.2 Circulation des piétons a l'intérieur du chantier

Désignation

Acces au
cantonnement

Cheminement
cantonnement/chant
ier

Séparation

piétons/véhicules

Escalier provisoire

Escalier définitif

Cheminement sur
chantier

Nature Implantation

Cheminement a Selon PIC
pieds secs depuis
I'entrée principale.

Acceés sécurisé depuis = Selon PIC
les installations de

chantier vers les

différents postes par

les escaliers de

chantier.

Matérialiser par une  Selon PIC
barriére rigide les

circulations

piétonnes pour les

isoler des circulations

véhicules.
Mise en place Selon évolutions du
d'échelles de chantier et nécessité

chantier a marchesa  d'acces a chaque
inclinaison variable zone.

(marches toujours

horizontales),

arrimées en téte et

en pied tant que les

escaliers définitifs ne

sont pas en place sur

chaque zone.

Escaliers définitifs a Selon plans
installer a architecte.
I'avancement pour

faciliter les

circulations

verticales.

Mise en place Aux abords des talus.

d'escaliers de talus
pour franchir les
dénivelés importants
et permettre
d'accéder en sécurité
sur toutes les zones
du chantier.

Lot en chargé de la
mise en ceuvre

Lot GO

Lot GO

Lot GO

Lot GO

Lot GO

Lot Terrassement /
GO

Lot chargé de
I'entretien

Lot GO

Lot GO

Lot GO

Lot GO

Lot GO

Lot Terrassement /
GO
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Qualiconsult

Désignation

Eclairage

Signalisation

Accés
couverture/terrasse

Auvent protection
acces

Nature

Eclairage provisoires
circulations et accés
tous niveauxy
compris sous sols :
réglettes
fluorescentes ou
hublots en applique
murale.

Eclairage définitif
raccordé sur le
réseau provisoire de
chantier.

Eclairage des postes
de travail a charge
des entreprises (a
partir des coffrets). Il
doit étre adapté aux
exigences du travail
en cours.

Signalisation des
différents acces et
cheminement par
affichage simple et
compréhensible de
tous.

Mise en place
d'échelles de
chantier a marches a
inclinaison variable
(marches toujours
horizontales),
arrimées en téte et
en pied.

Auvent métallique et
platelage couvrant
les acces principaux
dés l'installation
d'échafaudage de
pied et facade.

GS MARCEAU - CONCEPTION - 048131900451

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Implantation Lot en chargé de la

mise en ceuvre

Réparti dans Lot CFO
I'ensemble des

locaux.

Réparti dans Lot GO
I'ensemble des

locaux.

Selon PIC Lot GO

Selon PIC Lot installateur de

I'échafaudage.

Lot chargé de
I'entretien

Lot CFO

Lot GO

Lot GO

Lot installateur.

Le déchargement et la manutention des divers éléments doivent s'effectuer dans les meilleures conditions

pour éviter :

- Les longs déplacements horizontaux avec charge corporelle, du lieu d'approvisionnement au poste de
travail.
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GS MARCEAU - CONCEPTION - 048131900451

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

- Les risques de chutes pendant le transport manuel liés aux obstacles ou a la configuration des locaux.

Afin de mieux répartir les approvisionnements, des plates-formes de dessertes sont aménagées prés des

aires de livraisons.

3.2.1 Moyens de levage et de manutention

Désignation

Grue a tour

Grue automotrice

Recettes a matériaux

Monte matériaux

Camion auto-
déchargeable

Transpalette/chariot

Implantation

Suivant PIC

A définir selon les
besoins des
entreprises.

Mise en place a
chaque étage en
quinconce.
Préconisations
particulieres
(encombrement /
poids) de chaque

entreprise des Lots

secondaires a
prendre en

Lot en chargé de la
mise en place

Lot GO

A définir a
I'avancement selon
les besoins lors du
retrait des grues a
tour.

Lot GO

considération avant

montage.

Il devra étre décrit

dans le PPSPS de
I'entreprise

I'équipement prévu
d'étre mis en place.

A définir selon les
besoins des
entreprises.

A mettre a
disposition aux
étages pour les
manutentions
horizontales.

TCE

Lot utilisateur

TCE

TCE

TCE

TCE

Apparaux
commandement de
manoeuvre

Dispositifs de
paramétrage des
interdiction de survol
type SMIE.
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QUG[ICOHSU": Mission de coordination sécurité et protection de la santé

3.2.2 Sécurisation des moyens mis en place

Grue a tour

L’entreprise devra tenir a disposition sur chantier :

e Etude desite.

e Controble avant mise en service.

e Controle périodique.

e Vérification du limiteur de survol en charge, en limite de chantier.

e Vérification du systéeme d’interférence entre plusieurs grues sur le chantier, qui seront numérotées.
Dans le cas de chantiers mitoyens, un systéme d’interférence sera mis en place entre les grues de chaque
chantier ; la numérotation des grues se fera en continuité et non par chantier. Un anémomeétre devra étre
installé sur chaque grue, avec liaison en cabine, et I'entreprise devra avoir un abonnement avec un service
météorologique.

Grue automotrice

L'entreprise devra tenir a disposition sur chantier, le contréle périodique de I'engin. L'anémomeétre de
I’engin devra étre vérifié et en liaison avec la cabine.

Autres engins

Les entreprises utilisatrices devront tenir a disposition sur chantier, les controles périodiques de chaque
engin

Personnel utilisateur

Toute personne utilisant un engin de levage sur le chantier (grue a tour, grue automotrice, chariot
élévateur, ...) devra avoir une autorisation de conduite valide ; le personnel affecté aux manceuvres de
levage sera formé, en particulier aux gestes de commandement et a I'élingage. Les utilisateurs de matériel
de manutention (lift, ascenseur, monte-charge, monte matériaux, treuil, ...) devront avoir recu une
formation spécifique.

Appareils de levage

Les entreprises devront tenir a disposition, sur chantier, les justificatifs des controles périodiques de
chaque élément utilisé.

Sécurisation des moyens de levage

Les zones d’implantation seront vérifiées pour éviter tout risque de renversement (en particulier engin en
bordure de fouille ou sur terrain remanié aprés terrassement).

La solidité des ouvrages, sur lesquels des dispositifs de levage ou de manutention seraient fixés, devra étre
controlée par un organisme compétent.
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Qualiconsult

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Convention de prét

Convention écrite précisant les limites de prestations et de responsabilité de chacun des entrepreneurs.
Fourniture des apparaux de levage a la charge de I'entreprise utilisatrice.

Un chef de manceuvre appartenant a I'entreprise utilisatrice, connaissant parfaitement les gestes
conventionnels de guidage, est impérativement désigné.

Le grutier doit refuser de manutentionner toute charge mal arrimée ou mal élinguée.

3.2.3 Limitation du recours aux manutentions manuelles

Il ne devra pas exister d’interruption de moyen de manutention verticale pendant toute la durée du
chantier.

Phasage et moyens prévus

L'entreprise réalise I'étude d'adéquation des moyens de levage permettant I'approvisionnement cohérent :
- A chaque phase selon la configuration de I'emprise chantier.

- A proximité des postes de travail.

Sur l'aire des travaux, les entreprises veillent a emprunter des dispositifs individuels adaptés pour soulager
et aider le travailleur a la mise en oeuvre des matériaux.

Le Coordonnateur SPS propose a la maitrise d'Ouvrage la solution suivante, restant a étre validée : Pour
permettre |'approvisionnement des corps d'état secondaires, il est proposé la mutualisation de la grue du
Gros Oeuvre sur la durée du GO + 3 mois.

Il ne devra pas exister de rupture de charge entre le point de livraison et la zone de translation horizontale :
différence de niveau, mise en place de rampe ou de moyen de manutention.

Lot chargé de la mise en place

Lot Gros Oeuvre

Lot chargé de I'entretien

Lot Gros Oeuvre

Prise en compte par chaque entreprise des charges a manutentionner

Les zones de stockage seront nivelées et planes pour éviter tout risque de basculement ou de
renversement des matériaux stockés.

Nature Moyen de stockage  Implantation Ventilation Sécurisation

28/05/2021 Plan général de coordination 21/46



o GS MARCEAU - CONCEPTION - 048131900451

Qualiconsult

Nature Moyen de stockage

Matériaux de
chantier GO
(banches, étais,
ferraillages...).

Zone de stockage
plane, stabilisée et
facilement accessible
selon PIC du lot GO.
Les matériaux
devront étre stockés
conformément aux
notices fabricant de
chaque matériaux et
en prenant en
compte les
différentes
contraintes.

Matériaux du Colis sur palettes.
second-oeuvre
(cloison, plafond,

isolant, carrelage...).

Sable en vrac et
pompe a proximité.

Sable et pompe a
sable.

Colis sur pupitres
métalliques.

Menuiseries.

Peintures / enduits Sur palette ou en

colis.

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Implantation

Selon PIC lot Gros
Oeuvre, a répartir a
proximité des postes
de travail et a
organiser a
I'avancement.

Au RDC ou aux
étages concernés par
Grue ou autre moyen
de levage.
Manutentions
manuelles a proscrire
pour ce genre de
matériaux.

Dans zone réservée a
cet effet selon PIC
Gros Oeuvre et a
proximité des postes
de travail.

Dans zone réservée a
cet effet selon PIC lot
Gros Oeuvre.

Au RDC ou aux
étages concernés par
Grue ou autre moyen
de levage.

Ventilation

Privilégier une

zone aérée vis a vis
de I'émission des
poussieres ou des gaz
du groupe moteur
associé a la pompe.

Position de la pompe
en intérieur interdite
du fait de I'émission
de gaz
d’échappement.

Locaux
fortement aérés.

Sécurisation

Matérialisation par
balisage périphérique
ou barriérage de la
zone.

Matérialisation de la
Zone par panneau
signalétique ou
balisage
périphérique.
Extincteur présent
dans le local.

Matérialisation de la
zone par balisage
périphérique.

Matérialisation de la
zone par balisage.

Matérialisation de la
zone par balisage.
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Nature Moyen de stockage Implantation Ventilation Sécurisation
Equipements Sur palette ou en Au RDC ou aux Matérialisation de la
techniques colis. étages concernés par zone par balisage.
(plomberie, gaines, Grue ou autre moyen Prévoir livraison a
tuyaux, électricité...). de levage. I'avancement pour

contenir les volumes
de stocks sur place
au minimum requis.
Stockage sur place
dans un espace
maintenu clos et
sécurisé.

Dispositions liées a la situation exceptionnelle du risque sanitaire et de pandémie COVID-19 :

Mise en place et respect de toutes les mesures suivantes par le référent COVID-19 :

- Interdire la présence de personne a risque aggravé du fait de leur santé (selon les critéres définis par la
Sécurité Sociale).

- Fourniture de désinfectants sur site.

- Eviter/Limiter les échanges et prét d’outils de travail et/ou désinfecter ces derniers régulierement ou a
chaque changement de main.

- Affichage de brochures sur les régles d'hygiene a respecter.

- Nettoyage renforcé de la base vie et désinfection quotidienne des surfaces (poignées de portes, tables,
dossiers de chaises, porte frigo micro-ondes etc...)

Rappel:

- Une bonne hygiéne contribue a prévenir la transmission du coronavirus sur le chantier.

DESIGNATION LOCALISATION FREQUENCE LOT CHARGE MISE LOT CHARGE DE
EN PLACE LA GESTION
Poste de travail Répartis sur Nettoyage quotidien.  TCE Chaque lot est chargé
I'ensemble du du maintien en bon
chantier. ordre et en bon état
de propreté du
chantier.

28/05/2021 Plan général de coordination 23 /46



o GS MARCEAU - CONCEPTION - 048131900451

Qualiconsult
DESIGNATION LOCALISATION
Bennes avec tri Selon PIC.

Emplacement
permettant les
échanges de bennes
sans survol du
chantier.

Interdictions

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

FREQUENCE LOT CHARGE MISE
EN PLACE
Mise en place désla Lot GO

phase installation du
chantier, en nombre
et quantité
suffisantes.
Evacuation et
renouvellement
autant de fois que
nécessaire.

Le nombre de bennes
doit permettre le

tri des déchets (bois /
ferraille / DIB /
matériaux
dangereux).

e Jets de gravats par les baies d’étages, vers le sol.

e Elimination de déchets par brilage.

Disposition en cas de litige ou défaillance
Le maitre d'Ouvrage et/ou son représentant devront prendre les dispositions de nomination d'une
entreprise qui prendra en charge I'entretien afin de maintenir pendant toute la durée des travaux.
Dans le non-respect de cette obligation, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure

préalable, le Maitre de I'Ouvrage ou le Maitre d’Oeuvre feraient faire ce nettoyage par une entreprise

extérieure, aux frais et risques de I'entreprise responsable.

LOT CHARGE DE

LA GESTION

Lot GO

3.5.1 Autres matériaux (radioactifs, gaz, terres polluées, déchets contaminés, ...)

3.5.2 Travaux divers

Sans objet.
DESIGNATION LOCALISATION LOT CONCERNE SECURISATION CONSIGNE
PARTICULIERE
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Quoliconsult' Mission de coordination sécurité et protection de la santé
DESIGNATION LOCALISATION LOT CONCERNE SECURISATION CONSIGNE
PARTICULIERE
Avec flamme ou a Lot Etanchéité Stockage des Lot concerné.
point chaud Lot Serrurerie bouteilles dans une
Lot Plomberie zones appropriée et

conforme a la
réglementation.
Extincteur de classe
correspondante et en
bon état de
fonctionnement a
proximité de poste.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'Oeuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Nature des protections collectives

Dispositions générales

Les entrepreneurs doivent intégrer dans leur méthode générale de construction, la protection définitive
intégrée. En cas d'impossibilité, les circulations et les postes de travail sont protégés par des protections
collectives provisoires. Le responsable de la protection contréle fréquemment son état, et procede
immédiatement a la remise en état le cas échéant.

Ces entreprises ont a leur charge, au fur et a mesure de I'avancement des travaux, la fourniture, la mise en
place et la maintenance des protections collectives et ce, pendant toute la durée de leur intervention,
jusgu'a ce que les protections définitives soient mises en place ou que les zones de travaux ne soient plus
considérées comme dangereuses ou pouvant engendrer des risques.

L'entreprise, qui pour son intervention, doit déplacer un dispositif collectif de sécurité, a I'obligation et la
charge de la remplacer préalablement par un dispositif présentant un degré de protection au moins
équivalent. Au cas ou un entrepreneur ne remettrait pas en place les dispositifs de sécurité, l'installateur a
I'obligation de le faire aprés constat du Coordonnateur Sécurité et / ou du Maitre d'Oeuvre, aux frais de
I'entrepreneur responsable.

Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise pour son intervention personnelle (échafaudage
de facade, filet de protection, etc...) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par elle-méme.

Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en Lot chargé de la
place maintenance
Fouille Talutage selon Lot responsable de la
recommandation BET réalisation de la fouille.

géotechnique ou blindage.
Balisage et sécurisation en
périphérie.
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Désignation

Tranchée

Rive de plancher

Trémie petite dimension

Trémie grande dimension

Chassis en facade sur allege
<1lm

Chassis en facade toute
hauteur d’étage

Type de sécurité

Blindage conforme a la
réglementation si
profondeur supérieure a
1,30m et nécessité de
descendre en fond de
tranchée.

Gardes corps adaptés a
I'ouvrage permettant
d’assurer la protection
collective.

Boite de réservation ou
plague d’obturation fixée,
et armatures continues.

Garde-corps compatibles
avec la pose des réseaux
verticaux.

Cas des trémies d'escaliers

- Garde-corps sur les
paliers.

- Escaliers définitifs a
I'avancement ou tours
escaliers provisoires.

Protection collective
permettant la mise en
oeuvre du chassis et de la
protection définitive en
toute sécurité et sans
besoin de dépose.
Installation en tableau ou
au nu extérieur de la
facade.

Protection collective
permettant la mise en
oeuvre du chassis et de la
protection définitive en
toute sécurité et sans
besoin de dépose.
Installation en tableau ou
au nu extérieur de la
facade.

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Lot chargé de la mise en
place

Lot responsable de la
réalisation de la tranchée.

Lot GO

Lot GO

Lot GO

Lot GO

Lot GO

Lot chargé de la
maintenance
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Désignation Type de sécurité Lot chargé de la mise en Lot chargé de la
place maintenance

Baie paliére d’ascenseur Protection de baie par Lot GO

grille intégrale réglable
toute hauteur type
Gémagrille.

Périphérie toiture terrasse = Gardes corps adaptés a Lot GO
I'ouvrage permettant
d’assurer la protection
collective (filets
périphériques seuls
interdits).

Mutualisation des équipements de travail et d’acces en hauteur pour maitriser les risques liés aux chutes
de hauteur.

La mutualisation des moyens de type échafaudage doit faire I'objet d'une convention selon la
réglementation en vigueur et les recommandations R-408 de la CNAMTS.

L’objectif visé consiste a mettre a disposition des corps d’état concernés pendant toute la durée du
chantier, des moyens communs de prévention de ces risques tels que :

- Les dispositifs de protections collectives pour les travaux en hauteur.

- Les plates-formes de travail pour les travaux en hauteur et leurs acces.

- Les moyens de transport des personnes pour accéder aux ouvrages et a pied d’ceuvre.

- Les moyens de transport, levage, manutention des matériels, matériaux et équipements techniques pour
approvisionner dans les ouvrages et distribuer a pied d’ceuvre.

- Les aménagements de circulations et les infrastructures pour les stockages et le stationnement.

- Les moyens d’évacuation des déchets produits durant le chantier.

Disposition générale

Mise en place d'une convention entre I'entreprise installatrice et les entreprises utilisatrices

Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la Utilisateur
mise en place maintenance

Echafaudage de | En périphérie des = Gestion par le Lot Lot installateur. Lot installateur. TCE
pied fagades. installateur de

sorte a permettre

la mutualisation

des moyens.
Mise en service 1 cage a définir Gestion par le Lot = Lot Ascenseur Lot Ascenseur TCE
anticipée monte-  surl'ensemble du | installateur de
charge/ascenseur batiment. sorte a permettre

la mutualisation

des moyens.
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Disposition en cas de litige ou défaillance

Le maitre d'Ouvrage et/ou son représentant devront prendre les dispositions de nomination d'une
entreprise qui prendra en charge l'installation et I'entretient des installations électriques pendant toute la
durée des travaux.

Dans le non-respect de cette obligation, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure
préalable, le Maitre de I'Ouvrage ou le Maitre d’oeuvre feraient faire le nécessaire par une entreprise
extérieure, aux frais et risques de I'entreprise responsable.

Désignation Localisation Planification Lot chargé de la Lot chargé de la
mise en place maintenance
Alimentation Selon position de la Deés le démarrage du Lot GO Lot GO
principale viabilité en bordure. ' chantier.
Armoire générale Selon PIC lot Gros Dés démarrage du Lot GO Lot GO
Oeuvre. chantier.

L’armoire principale
doit notamment
comporter les
départs séparés pour

- Réseau
cantonnement.

- Réseau
alimentation des
postes de travail.
- Réseau éclairage

circulation.
Alimentation Selon PIC lot Gros Dés mise en place Lot GO Lot GO
cantonnement Oeuvre. des installations de
chantier.
Alimentation gruea  Selon PIC lot Gros A l'installation. Lot GO Lot GO
tour Oeuvre.
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Localisation

Armoires secondaires Chaque coffret

Eclairage circulation
verticale

Eclairage circulation
horizontale

Eclairage de secours

Eclairage poste de
travail

comprend
notamment :

- 4 prises de courant
2x10/16 + T 220V
- Un bouton d’arrét
d’urgence.

Coffrets fixés au mur
ou déplacables.

Un coffret par niveau
par cage d'escalier
et tous les 20 m dans
les parties
communes.

Réparti dans
I'ensemble des acces
verticaux.

Réparti dans
I'ensemble des
circulations.

Réparti dans
I'ouvrage.

L'éclairage des zones
de travail reste a
charge des
entreprises (a partir
des coffrets de
prises).

Il doit étre

adapté aux exigences
du travail en cours et
réparti aux différents
postes de travail.

Planification Lot chargé de la

mise en place

A mettre en place a Lot CFO
I'avancement du

Gros Oeuvre.

A mettre en place a Lot CFO
I'avancement des

travaux.

A mettre en place a Lot CFO
I'avancement des

travaux.

Mettre en place a Lot CFO
I'avancement des

travaux des la mise

ne place de

I'éclairage afin de

permettre

I'évacuation des

locaux en cas de

coupure de courant.

Mettre en place a
'avancement des
travaux.

Chaque entreprise
est chargée de
I'entretien de ses

propres installations

et matériels.

Lot chargé de la
maintenance

Lot CFO

Lot CFO

Lot CFO

Lot CFO

Chaque entreprise
est chargée de
I'entretien de ses
propres installations
et matériels.

Le titulaire du lot chargé de l'installation du tableau de comptage du chantier et des locaux de la base vie
du chantier, aura a sa charge, la vérification initiale des installations électriques. Y compris la périodicité et
toutes modifications apportées a l'installation.Le titulaire du lot chargé des installations secondaires des
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coffrets et des éclairages des circulation du chantier aura a sa charge, la vérification initiale des installations
électriques (VIEL CHANTIER). Y compris la périodicité et toutes modifications apportées a l'installation.

La gestion des risques successifs et simultanés est directement liée a la bonne maitrise de I'organisation
générale de toutes les phases et du planning.

Pour chaque travaux générant des risques entre les entreprises, doit répondre des moyens adéquats
associés a des mesures de prévention clairement réparties pour tous.

Pour des zones particuliéres a risque fort il pourra étre associé des décalages d’intervention (travaux
superposés, protections collectives) sur une zone définie.

Dysfonctionnement ou dérapage du calendrier : En cas de dysfonctionnement ou dérapage du calendrier, la
co-activité des entreprises doit étre étudiée par le Maitre d'oeuvre en accord avec le Coordonnateur
Sécurité.

CHANTIER ATTENANT METROPOLE :

Il est a noter que I'aménagement des voiries en périphérie du chantier seront réalisées simultanément avec
I'opération.

Cette proximité de chantiers pourra impacter I'opération et demandera une analyse et une concertation
avant démarrage.

Nous précisons qu'a ce stade, aucune planification n'est encore arrétée et les interférences entre les 2
chantiers ne peuvent donc étre réellement anticipées.

Toutefois, les principaux points de vigilance a considérer sont les suivants :

- Accés au chantier.

- Circulations aux abords.

- Problématique des livraisons.

- Interférences de moyens de levage éventuellement utilisés.

- Réseaux d'alimentation (eau / EU / Elec) et maintien des branchements.

- Gestion des risques propres aux travaux réalisés a proximité (talus lors des terrassements / tranchées lors
des VRD / utilisation d'engins...).

- Maintien des fermetures et clotures de chantier.

Mesures de préventions liées a la situation exceptionnelle du risque sanitaire COVID-19 :

Gestion exceptionnelle de la coactivité.

Suite a la demande de maintien ou reprise de I'activité pour le secteur du BTP de la part du gouvernement,
et suivant le guide des bonnes pratiques de I'OPPBTP spécifiques, liées a la pandémie de COVID-19. Tout
doit étre mis en ceuvre pour permettre de respecter les gestes barrieres et la distanciation sociale.

Mise en place et respect de toutes les mesures suivantes par le référent COVID-19 :

- Interdire la présence de personne a risque aggravé du fait de leur santé (selon les critéres définis par la
Sécurité Sociale).

- Limiter le nombre de personnes pour réduire les risques de rencontre et de contact.

- Essayer de maintenir les mémes équipes afin de créer une cohésion d'équipe solidaire et respectueuse les
uns envers les autres pendant cette crise.

- Organisation des postes de travail pour limiter au maximum les taches simultanées de proximité et de
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longue durée.

- Attribuer les outillages de fagon individuelle, sauf en cas de port systématique de gants de travail. Limiter
le prét de matériel entre compagnons. Désinfecter le matériel entre deux compagnons, le cas échéant.

- Mettre en place un plan de circulation permettant de respecter la distance d’'un métre entre les
personnes, notamment lors des croisements. Privilégier les circulations circulaires.

- Organiser la réception des matériaux et matériels de fagon a éviter tout contact physique.

- Présenter |'organisation exceptionnelle des travaux avant chaque prise de poste et chaque demi-journée.
- Avant chaque début de tache, vérifier que les modes opératoires permettent de respecter la distance d’au
moins un meétre. En cas d’impossibilité, faire porter des lunettes et des masques de type a usage non-
sanitaire de catégorie 1 (filtration supérieure ou égale a 90% - « masques individuels a usage des
professionnels en contact avec le public » selon la note DGS/ DGE/DGT du 29 mars 2020), de type FFP1, de
type chirurgical. (possibilité d’utiliser des masques de protection supérieure y compris ceux de type a
cartouche ou masque a ventilation assistée). Le port du masque ne dispense pas du respect dans la mesure
du possible de la distanciation sociale et dans tous les cas de I’hygiéne des mains. Ecrans faciaux ou visiéres
couvrantes (ajoutée au port du masque selon évaluation du risque) : descendant au moins 3 cm sous le
menton.

- Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, le ministere des solidarités et de la santé recommande, en
population générale, d’éviter de porter des gants car ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants
deviennent eux-mémes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le méme
gue sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur.

- Affichage de brochures sur les regles d'hygiene a respecter.

- Décalage des horaires de prises de déjeuners pour éviter les regroupements de compagnons et la
promiscuité dans les locaux.

- Réunions de chantiers limitées a un nombre d’intervenants selon les dispositions sanitaires en vigueur, a
tenir hors espace confiné ou a mener en Visio conférence.

Méme apres la vague de pandémie, il conviendra de respecter pendant un temps les mesures de
précautions.

Les plannings devront étre adaptés en conséquence et permettre des interventions décalées et non
simultanées, zones de travail bien distinctes.

Stopper I'activité en cas d’impossibilité.

— Les masques chirurgicaux et les cartouches sont a jeter apres chaque intervention dans un sac a déchets.
Les masques non jetables et les lunettes seront essuyés a la lingette désinfectante a l'intérieur et a
I'extérieur.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Travaux Lots concernés Phasage Sécurisation Lot chargé de la
mise en place

Travaux superposés  Tous D'une maniere Mise en place des Lot générant le
générale, des dispositifs de risque.
dispositions sont protection collective
prises pour éviter de type platelages
tous travaux jointifs, baches, filets
superposés. micro maille,

balisages, par
I'entreprise
exportatrice du
risque.
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Travaux

Travaux en facade.

Travaux bruyants. Tous

Lots concernés

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Phasage

Un décalage de
travaux est en
conséquence prévu
de maniere a laisser

Sécurisation

Montage d'un
échafaudage
conforme a la R408
de la CNAMTS
prenant en compte
les besoins des
différents
intervenants.

Lot chargé de la
mise en place

Chaque entreprise
concernée en
concertation avec le
MOE et le CSPS.

intervenir seule
I'entreprise causant
la géne concernée.
La planification du
chantier doit gérer a
I'avancement ce type
de probléme.

Délimitation des Chaque entreprise
zones d'intervention.  concernée en
Intervention seule de  concertation avec le

Travaux dégageant Tous
des émissions de

poussieres.
I'entreprise MOE et le CSPS.
concernée.

Locaux ventilés.

Les entrepreneurs doivent intégrer dans leur méthode générale de construction, la protection définitive
intégrée. En cas d'impossibilité, les circulations et les postes de travail sont protégés par des protections
collectives provisoires. Le responsable de la protection contréle fréquemment son état, et procede
immédiatement a la remise en état le cas échéant.

Ces entreprises ont a leur charge, au fur et a mesure de I'avancement des travaux, la fourniture, la mise en
place et la maintenance des protections collectives et ce, pendant toute la durée de leur intervention,
jusqu'a ce que les protections définitives soient mises en place ou que les zones de travaux ne soient plus
considérées comme dangereuses ou pouvant engendrer des risques.

L'entreprise, qui pour son intervention, doit déplacer un dispositif collectif de sécurité, a I'obligation et la
charge de la remplacer préalablement par un dispositif présentant un degré de protection au moins
équivalent.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une
entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de
travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Lots concernés Types d'intervention Conditions Sécurisation

d'intervention

Désignation
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Fondations

Tranchées

Pose d’éléments
préfabriqués
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Lots concernés

Lot Gros Oeuvre
Lot Terrassement

Lot Gros Oeuvre
Lot Terrassement

Lot Gros Oeuvre

Types d'intervention

Ouverture de fouilles
pour réalisation des

fondations.

Ouverture de
tranchées.
Travaux en
tranchées.

Pose de prédales,
prémurs ou tout
autre élément BA.

Conditions
d'intervention

Repérage des
réseaux souterrains,
réalisation des DICT
préalables.

Respect des
préconisations de
I'étude de sol et BET
Structure.

Repérage des
réseaux souterrains,
réalisation des DICT
préalables.

Respect des
préconisations de
I'étude de sol.

Manutention des
éléments
directement équipés
des protections
collectives.

Sécurisation

Suivant étude de sol.
Stockage éloigné des
tétes de talus.
Protection contre le
risque de chute
d'objet.

Autorisation de
conduite pour les
engins.

Port de baudriers
réfléchissants.
Avertisseurs de recul
sonores ou lumineux.

Suivant étude de sol.
Echelles d'accés au
fond de tranchée.
Passerelles de
franchissement
sécurisées.

Balisages 2 faces des
tranchées ouvertes
plus de 24 heures.
Balisage en retrait,
interdiction d’acces a
proximité.
Inclinaison des talus
suivant rapport du
géotechnicien ou blin
dage systématique
selon R255 de la
CNAMTS.

Mise en place d'une
protection contre le
risque de chute
d'objet.

Autorisation de
conduite pour les
engins.

Port de baudriers
réfléchissants.
Avertisseurs de recul
sonores ou lumineux.

Installation des
protections
collectives au sol
avant manutention.
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Travaux en hauteur

Lots concernés

Lot Gros oeuvre
Lot Facades

Lot Serrurerie
Lot Menuiseries
extérieures

Lot Etanchéité
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Types d'intervention

Interventions en
facade ou en toiture.

Conditions
d'intervention

Mutualisation d'un
échafaudage
conforme ou travail a
I'abri de protections
collectives type
garde-corps rigide.

Sécurisation

Montage d'un
échafaudage
conforme a la R408
de la CNAMTS.

PV de conformité de
montage a afficher.
Convention entre les
utilisateurs.

Ascenseurs Lot Ascenseur Montage d’ascenseur  Eclairage de la gaine. = Sécurisation des
dans la gaine. Evacuation de I'eau ouvertures paliéres
éventuelle en fond de la gaine par grille
de gaine. de sécurisation toute
Acces sécurisé a la hauteur type
gaine. Gémagrille.
Mise en service des
organes de
sécurisation de
I'ascenseur (freins,
blocage...).
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D'EXPLOITATION SUR LE SITE A L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST
IMPLANTE LE CHANTIER

Désignation

Accés au chantier

Environnement
du chantier

Bruit dG au
chantier

Réseaux enterrés
et aériens (voir
aussi Article 2 :
2.3)

Localisation

Depuis le point
d'entrée sur le
chantier jusqu'a
la base-vie et les

zones de travaux.

L'ensemble du
chantier au
dessus des sous-
sols.

Selon les DT.

Contrainte

Chaussée
stabilisée.
Largeur et
portance adaptée
au roulage des
camions devant
I'emprunter.

Laisser libre de
circulation pour
le passage
éventuel d'un
camion pompiers
en cas d'urgence.

Travaux en zone
urbaine avec des
résidences et
immeubles
d'habitation a
proximité.

Disposition a
prendre

TCE

Vérifier I'emprise | TCE
des installation

en fagade.

Respecter la

largeur de

passage camion
pompier en
permanence.

Respecter les TCE
horaires

imposées par la
circulaire et la
réglementation

en vigueur.

Phaser les

travaux bruyants
plutot aprés 10h

du matin.

Se référer aux
retours des DT et
DICT.

Lots concernés

Lot chargé des
dispositions a
prendre

TCE

TCE

TCE
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Désignation Localisation

Interférence avec ' Présence de

activité du site
a proximité
immédiate du
chantier.

|'école Busserade

Contrainte

Présence sur la
chaussée et aux
abords de I'école
des enfants et
des parents
d'éléves aux
heures d'entrée
et sortie de
classe.

Disposition en cas de litige ou défaillance
Le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur SPS peut, en cas de manquement par une

entreprise, demander que soient réalisés les travaux nécessaires a la remise en sécurité de la zone de

travail aux frais de I'entreprise défaillante.

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Disposition a Lots concernés

prendre

Toute disposition TCE
sera prise pour
n'effectuer les
livraisons et
rotations de
camions qu'en
dehors des
heures d'entrée
et de sortie des
éleves afin
d'éviter toute
problématique et
interférence avec
les camions
(Matin / Pause
méridienne / Fin
des classes).

Cette obligation
sera portée dans
le DHOL.

Lot chargé des
dispositions a

prendre

TCE
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5 MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER EN
BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT

Lorsqu'une opération excede, comme c'est le cas ici, un montant de 760000€, le chantier relatif a cette
opération doit disposer, en un point au moins de son périmeétre, d'une desserte en voirie, d'un
raccordement a des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matiéres
usées, dans des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux

conditions qui leu sont applicables en matiére d'hygiene et de sécurité du travail.

Désignation

Voie d’acces principale

Eau potable

Eau usées

Eau pluviale

Electricité

Disposition générale

Localisation

Depuis le point d'entrée
sur le chantier jusqu'a la
base-vie et les zones de
travaux.

Point défini par le MOA .

Raccord eaux usées selon
PIC permettant le raccord
des sanitaires du chantier.

Regard a disposition pour
pompage des eaux en sous
sol en cas d'orage.

L’entreprise procede au
raccordement depuis un
point de livraison :

- Défini par les

services concessionnaires
correspondants.

- Défini avec le maitre
d’ouvrage.

Les cantonnements devront étre réalisés suivant :
- Décret du 6 janvier 1965 modifié le 6 mai 1995
- Fiche OPPBTP, référence : H3 M 02 95 (dispositif a partir du 1° janvier 1997)

Mise en place des mesures visant a prévenir le risque de contagion COVID-19 :

Phasage

Préalable au démarrage
des travaux.

Préalable au démarrage
des travaux.

A l'issue de la période de
préparation.

Jusqu'a la mise hors d'eau
du batiment et son
raccordement au réseau
EP.

A l'issu de la période de
préparation.

Lot chargé de
I'intervention

Lot Terrassement

Lot Gros Oeuvre

Lot Gros Oeuvre

Lot Gros Oeuvre

Lot Gros Oeuvre
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Gestion des déchets potentiellement contaminés : essuie-mains, lingettes, essuie-tout, masques, gants...
doivent étre jetés dans des poubelles a pédale et couvercle équipées de sacs a déchets étanches qui seront
fermés par un lien et jetés via la filiere des ordures ménageres.

Lieu de vie, de contacts et d’échanges, la base vie ou le bungalow de chantier sont des espaces ou
I’organisation des présences et des déplacements doit faire I'objet d’une attention soutenue.

Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires.

Respecter, en toutes circonstances, une distance de 4m? minimum par personne, ce qui doit permettre de
garantir une distance minimale de 1 métre autour d’une personne (dans toutes les directions):

e éventuellement, en organisant les ordres de passage,

e éventuellement, en décalant les prises de poste,

e éventuellement, en mettant en place des marqueurs pour faire respecter une distance d’au moins
un metre.

e bande adhésive au sol, barriérage (par exemple avec utilisation des tables et des chaises),
organisation des circulations intérieures...

e en limitant I'acces aux espaces et salles de réunion.

e Installer, si possible, des lieux de réunion, de repos et de pause en extérieur.

e Installer un point d’eau ou un distributeur de gel ou de solution hydroalcoolique a I'extérieur et
imposer le lavage des mains avant toute entrée dans les bases vie ou bungalows de chantier. Essuie-mains
a usage unique et poubelle a disposition au point d’eau.

e Mettre a disposition des flacons de gel ou de solution hydroalcoolique (si disponibles) dans les lieux
fréquentés et a proximité des surfaces de contact (tables, comptoir...).

e Mettre a disposition des lingettes désinfectantes dans les toilettes pour désinfection avant chaque
usage.

e Vérifier plusieurs fois par jour que les distributeurs de savon, d’essuie-mains, de lingettes jetables
et/ou de gel ou de solution hydroalcoolique sont approvisionnés.

e Assurer une fréquence de nettoyage 2 fois par jour de toutes les installations communes et
désinfection des douches au moyen de produits désinfectants. En cas d'arrét de 'utilisation de la base vie
inférieur a 5 jours, une désinfection devra se faire avant la reprise. Les travaux de nettoyage comprennent
sols, meubles, postes de travail dont poste de garde. Les surfaces de contact les plus usuelles (portes,
rampes d’escalier, fenétres et tout autre équipement ou I'on peut poser les mains, toilettes, y compris
toilettes mobiles) doivent étre nettoyées. Le personnel en charge du nettoyage doit étre compétent et
dliment équipé.

e Aérer les locaux et vérifier, le cas échéant, les installations de ventilation et climatisation.

e Organiser I'usage des réfectoires par roulement afin de limiter le nombre de personnes a un instant
donné, de fagon a respecter les distances de sécurité.

e Assurer une désinfection par nettoyage, dont fours micro-ondes, réfrigérateurs..., entre chaque
tour de repas. Faire respecter de fagon stricte les consignes de lavage des mains a I’eau et au savon avant
les repas.

e Privilégier, le cas échéant, la pratique de la gamelle et du thermos individuels apportés par chaque
compagnon.

Désignation Effectif de Localisation Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en I'entretien nettoyage
place
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Désignation Effectif de Localisation Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en I'entretien nettoyage

place

Vestiaires La capacité est  Selon PIC du Chauffages, Lot Gros Lot Gros Lot Gros
limitée, de lot Gros armoires Oeuvre Oeuvre Oeuvre
facon a Oeuvre. vestiaires avec
garantir une serrures ou
surface au sol cadenas.
minimum de Bancs, pateres
1.25 m? par pour
personne. I'accrochage

des vétements
humides.
Revétement
de sol
facilement
lessivable.

Réfectoire Climatisé. Selon PIC du Table et Lot Gros Lot Gros Lot Gros
1.25 m? par lot Gros chaises en Oeuvre Oeuvre Oeuvre
personne. Oeuvre. nombre

suffisant.
Chauffe-plats
de capacité
équivalente au
nombre de
places assises.
Garde manger
ou
réfrigérateur.

Sanitaires Sanitaires Selon PIC du Raccordement = Lot Gros Lot Gros Lot Gros
équipés de lot Gros obligatoire au | Oeuvre Oeuvre Oeuvre
chasse Oeuvre. réseau
d'eau, papier existant.
hygiénique,
savons Sanitaire
liquides. chimique INTE
1 cabinetet 1 RDITS.
urinoir pour
20 hommes.

Séparations
Hommes /
Femmes.

Pour 35
ouvriers en pic
d'effectif.

Douches Pour 35 A proximité Lot Gros Lot Gros Lot Gros
ouvriers en pic  immédiate des Oeuvre Oeuvre Oeuvre
d'effectif. sanitaires.
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Désignation Effectif de Localisation Aménagemen Lot chargé de Lot chargé de Lot chargé du
base t particulier la mise en I'entretien nettoyage
place
Salle de Réunions MOE  Selon PIC du Chauffée et Lot Gros Lot Gros Lot Gros
réunion MOA. lot Gros climatisée. Oeuvre Oeuvre Oeuvre
20 personnes.  Oeuvre. Table et
chaises.
EPI :
- Bottes de
chantier.
- Casques.
- Gilets.
Lavage botte Robinet ou Entrée base Lot Gros Lot Gros Lot Gros
lance avec vie cOté Oeuvre Oeuvre Oeuvre

arrivée d'eau a = chantier.
coté de la base
vie.

NOTA : Des sanitaires spécifiques seront mis en place en cas d’intervention de personnel féminin sur le
chantier.

Disposition en cas de litige ou défaillance

Le maitre d'Ouvrage et/ou son représentant devront prendre les dispositions de nomination d'une
entreprise qui prendra en charge I'entretient afin de maintenir pendant toute la durée des travaux, toutes
les dispositions générales du cantonnement.

Le lot installateur de la base-vie aura a charge I'entretien en bon état de propreté et d'hygiene des
installations jusqu'a la livraison du chantier.

5.3.1 Mise en place bungalows

Pose en sécurité avec ring en couverture Sécurité collective en couverture par garde-corps périphérique.

Lots concernés
Lot Gros oeuvre

5.3.2 Cantonnement a étages.

Escaliers compatibles, en nombre et en largeur, avec effectif global prévu dans le cantonnement

5.3.3 Installation électrique

Désignation Contréle avant mise en exploitation Contréle périodique

Lot concerné Lot Gros oeuvre Par un organisme agréé, lors de leur
mise en service et a chaque
modification ou extension.

28/05/2021 Plan général de coordination 40/ 46



re®
A 4

Qualiconsult

SECURITE

GS MARCEAU - CONCEPTION - 048131900451

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

6 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION CONCERNANT
LES SECOURS ET L'EVACUATION DES TRAVAILLEURS AINSI QUE LES MESURES
COMMUNES D'ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE

Désignation

Téléphone d’urgence

Acces secours

Point de rencontre

Secouriste

Trousse de secours

Localisation

Chaque entreprise
aura au moins un
membre de son
personnel équipé
d'un téléphone
portable. Il
conviendra de
s'assurer que ceux-ci
soient chargés tout
au long de la journée.

Depuis I'entrée du
chantier jusqu'au
batiment.

Entrée du chantier.

La liste des
Sauveteurs
Secouristes du Travail
(SST) avec leur
numéro de
téléphone respectif
devra étre affichée
dans le bureau, la
salle de réunion et la
base vie des ouvriers.

Une trousse de
secours sera mise a
disposition dans la
base vie.

Disposition
particuliére

Un acces doit rester
propre et dégagé
pour laisser passer le
véhicule de secours
jusqu'a I'entrée du
batiment.

En cas d'accident,
apres avoir contacté
les secours, envoyer
une personne au
point de rencontre
pour les guider.

Minimum 1 SST par
tranches de 20
personnes sur
chantier.

Signalisation

Panneau affichage.

Panneau affichage.

Les SST seront
reconnaissables a
leur casque, sur
lequel le logo SST
sera indiqué.

Lot chargé de la
mise en place

Tous lots.

Lot Gros Oeuvre

Lot Gros Oeuvre

Toutes entreprises
confondues.

Lot Gros Oeuvre
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Désignation

Extincteur
cantonnement

Extincteur chantier

Localisation

Mettre en place des
extincteurs adaptés
aux différents risques
dans les locaux
affectés au personnel
(réfectoire, vestiaire).
Les extincteurs
doivent étre
accessibles en
permanence et
doivent étre
maintenus en parfait
état de
fonctionnement.

L'équipement de
lutte contre
I'incendie est a
fournir par les
entreprises sur les
postes de travail
particuliers
(étanchéité, soudure,
etc.).

Les extincteurs
doivent rester
accessibles en
permanence et
doivent étre
maintenus en parfait
état de
fonctionnement.

GS MARCEAU - CONCEPTION - 048131900451

Mission de coordination sécurité et protection de la santé

Disposition
particuliére

Les extincteurs ne
doivent pas avoir
dépassé la date de
révision annuelle.

Ils ne doivent par

avoir dépassé la date
de révision annuelle.

Le matériel mis en
place doit étre

adapté aux risques

générés par les

postes de travail ou

zone de travail.

Dispositions prises pour les travaux sur point chauds
Les outils et matériels, les matériaux et produits, des lors qu’ils présentent un risque, devront étre

entreposés et protégés de telle sorte qu’ils n’engendrent pas de danger, ou s'il s’agit de produits de
démolition, évacués le plus rapidement possible du chantier.
Le permis feu fait suite a un ordre de travail déterminé. Il s’applique a des travaux limités en temps et lieux.
Il entraine de prendre des précautions particuliéres a observer de la part de I'entrepreneur et le contrdle de
leur application, et engage la responsabilité des signataires. Il a pour but de prévenir des risques d’incendie
liés a I'utilisation de matériel dit “a point chaud” dans des endroits ou il subsiste un risque de feu du fait de

son emploi. Il concerne les travaux suivant :

- La soudure électrique

- La soudure au chalumeau

- Le découpage électrique

- Le découpage au chalumeau

- La lampe a souder
- L'outillage électrique

Signalisation

Signaler leur
présence dans les
locaux.

Lot chargé de la
mise en place

Lot Gros Oeuvre

Lots concernés
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- Le dégagement d’étincelles

Chaque entreprise devra mettre en place un moyen de premiéere intervention contre I'incendie (extincteur
adapté a la nature du risque toujours a proximité de la source de flammes).

Arrét des travaux sur point chaud au minimum 2h avant le départ des travailleurs.

Le personnel utilisant un chalumeau sera qualifié et disposera d'un extincteur a proximité du poste de
travail. Un nettoyage de la zone de travail sera systématiquement effectué aprés l'intervention.

Les feux a usages de chauffage, de cuisson et de destruction sont strictement interdits.

Stockage de produits dangereux

Le stockage des produits dangereux devra se faire dans un container ou un local fermé a clé avec, sur la
porte de ce dernier un pictogramme indiquant la nature et le degré de dangerosité. Chaque produit
dangereux sera stocké dans un bac de rétention. Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de chaque
produit dangereux seront transmises au Coordonnateur SPS. Attention, certains produits dangereux ne
peuvent pas étre stockés dans le méme local (voir FDS et annexe).

Dépots de carburant

Les dépots de carburant sont soumis a la réglementation en vigueur selon leur nature et leur importance.
Un soin particulier est porté au conditionnement, afin d'éviter tout risque de pollution des sols. Prévoir
I'approvisionnement de cuves a enveloppe double ou de bacs de rétention.

6.2.1 Interdiction de travail avec ouvrier isolé

Sans objet.

6.2.2 Interdiction de fumer

e Dans les cantonnements.
e Sur le chantier, dans les locaux fermés.
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7 MODALITE DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRISES, LES EMPLOYEURS, LES
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

e Rédigé par I'entreprise apres visite d’inspection commune avec le CSPS (Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé).

e Transmis au CSPS avant démarrage des travaux.

e Tenu a disposition et consultable sur chantier.

e Diffusé aux organismes de prévention (Inspection du travail, CRAM ou CARSAT, OPPBTP) pour le lot
gros-ceuvre, le lot principal, les lots avec travaux a risques particuliers.

e Conservé 5 ans par I’entreprise.

Les entreprises qui utilisent des prestataires de service extérieurs a I'entreprise, tels que livreurs, grues
mobiles, camion toupie-béton,..., devront :

e Leurtransmettre les informations du présent PGC qui les concernent.

e Leur transmettre un exemplaire de leur PPSPS, auquel sera joint le DHOL (Document Harmonisé
d’Organisation des Livraisons en sécurité sur chantier), annexé au présent PGC.

e Indiguer dans leur PPSPS le recours a ces prestataires et traiter les risques inhérents a leurs
interventions (a partir des informations du DHOL).

e Informer le CSPS du recours a ces prestataires.

e Accueillir ces prestataires a leur arrivée sur le chantier et les informer des consignes de sécurité
spécifiques a respecter.

Les travailleurs indépendants qui exercent directement une activité sur le chantier sont soumis aux
dispositions du présent PGC et doivent se rapprocher du CSPS.

Pour toute opération sur laquelle se trouvent engagés des travailleurs détachés, le maitre d’ouvrage
demande (a 'employeur des travailleurs détachés) copie de la déclaration de détachement transmise par
I’employeur, établi hors de France, a I'unité territoriale de la DIRECCTE dont dépend géographiquement
I'opération. Le maitre d’ouvrage s’assure que I'employeur, établi hors de France, a désigné un représentant
en France. Le maitre d’ouvrage, informé par écrit par un agent de contrdle compétent (agent de contréle
de l'inspection du travail, agent des organismes de sécurité sociale, ...) du non-respect de la législation par
I’employeur, établi hors de France (hébergement, durée du travail, salaire minimum, régles relatives a la
santé et sécurité au travail, ...), doit enjoindre I'employeur, établi hors de France, de faire cesser sans délai
cette situation et transmettre a I'agent de contréle (mentionné ci-dessus) le résultat de son action. A défaut
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de régularisation, la responsabilité du maitre d’ouvrage serait engagée (sanction administrative, prise en
charge hébergement, paiement des rémunérations, ...).
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SECURITE

8 COLLEGE INTER ENTREPRISES DE SECURITE DE SANTE ET DE CONDITIONS DE
TRAVAIL

Réglement de CISSCT est joint en annexe (si opération de 1ére catégorie uniquement)
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9.1 Projet de reglement CISSCT



Chantier : GS MARCEAU - CONCEPTION
Maitre d’ouvrage :

Article 1 - CONSTITUTION ET DUREE DU CISSCT :

Un Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) est constitué a I'initiative du
Maitre de I'Ouvrage, conformément aux articles L 4532-10 et R 4532-77 du Code du Travail et au Décret 95.543 du 4
mai 1995.

Il cessera ses activités sur sa décision, au plus tard, a la réception des travaux.

Article 2 - LES MISSIONS DU CISSCT :

Les missions du College, définies par les articles L 4532-13 et R 4532-90 du Code du Travail sont, notamment :

e 2-1:d’approuver le reglement du CISSCT.

e 2-2:de définir les régles communes destinées a contribuer a la coordination des mesures prises pour assurer
le respect des mesures de Sécurité et de Protection de la Santé applicables au chantier.

e 2-3:des’assurer de la suite donnée aux mesures retenues par les membres du CISSCT et de vérifier que
I’ensemble des regles prescrites sont effectivement mises en ceuvre, notamment lors des visites de chantier.

e 2-4:d’examiner les accidents ou incidents du travail survenus sur le chantier et de participer a I'enquéte des
accidents graves.

e 2-5:de proposer des formations de sécurité complémentaires et d’examiner les formations réglementaires
dispensées par les entreprises en application de I'article L 4141-2 du Code du Travail.

e 2-6:de régler les difficultés qui pourraient subvenir entre ses membres.

Article 3 - RESPONSABILITE DU CISSCT :

L'intervention du Collége ne saurait modifier :

e Lanature et I'étendue des responsabilités qui incombent aux participants a I'opération de batiment ou de
génie civil, en application des autres dispositions du Code du Travail.

e Les attributions des institutions représentatives du personnel compétentes en matiere d’Hygiene, de
Sécurité et des Conditions de Travail (article L 4532-14 du Code du Travail).

Article 4 - COMPOSITION DU CISSCT :

4-1 : Les membres ayant voix délibérative :

e 4-1-1: Le Président du CISSCT, a savoir le Coordonnateur de Réalisation de la Sécurité et de la Protection de
la Santé.

e 4-1-2:Le Coordonnateur SPS de Conception, s'il est différent.

e 4-1-3:Le ou les divers Maitres d’ceuvre intervenant sur le chantier, ou leurs représentants habilités.

e 4-1-4: Les entrepreneurs. Le chef de chacune des entreprises intervenant sur le chantier, ou son
représentant habilité.

e 4-1-5: Les sous-traitants : Le chef de chacune des entreprises sous-traitantes intervenant sur le chantier, ou
son représentant habilité.

e 4-1-6: Ne sont pas tenues de participer au CISSCT, les entreprises qui n"auront pas sur le chantier au moins
dix travailleurs pendant au moins quatre semaines, a condition qu’elles n’exécutent pas des travaux a risques
particuliers.

e 4-1-7: Les travailleurs indépendants.



4-2 : Les participants ayant voix consultative :

Un représentant salarié de chacune des entreprises intervenantes (titulaires de marché ou sous-traitantes),
effectivement employé sur le chantier et désigné par le CHSCT, ou par les délégués du personnel.

En I'absence de CHSCT ou de délégué du personnel au sein de I'entreprise, le représentant salarié sera choisi par les
membres de I'équipe qui intervient sur le site.

4-3 : Peuvent assister aux réunions, avec voix consultative :

e L’agent de contréle de I'Inspection du Travail ou son représentant.

e L’ingénieur en chef du service prévention de la (CARSAT ou CRAMIF) ou son représentant.

e Le secrétaire du comité régional de I’'OPPBTP ou son représentant.

e Le oules médecins du travail des entreprises qui interviennent sur le chantier. Ces dernieres devront indiquer

les coordonnées de leur médecin du travail au Président du CISSCT.
e Le Maitre de I'Ouvrage ou son représentant.

4-4 : Nomination des représentants :
Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au Président du CISSCT, au plus tard avant la
réunion d’adoption du réglement.
Dans la mesure du possible, les représentants seront toujours les mémes.
4-5 : Liste des membres :
Elle est tenue a jour et affichée sur le chantier par le président du CISSCT.
4-6 : Nota :
Le CISSCT peut décider d’entendre toute personne particulierement compétente sur un sujet déterminé, inscrit a

I'ordre du jour de sa réunion.

Article 5 - ATTRIBUTION DU PRESIDENT DU CISSCT :

e 5-1:Il établit (ou entérine, s’il n’est pas le coordonnateur SPS de conception,) le projet de reglement qui
précise le fonctionnement et les missions du CISSCT.

e 5-2:lls’assure de la continuité et de I'application de la coordination des mesures adoptées par le CISSCT et le
respect des regles de santé et de sécurité du travail applicables au chantier.

e 5-3: Il convoque les membres du CISSCT et les participants aux réunions ordinaires et extraordinaires,
pléniéres ou restreintes.

e 5-4: |l diffuse et arréte I'ordre du jour des réunions.

e 5-5: |l préside les réunions avec voix prépondérante, ainsi que spécifié a I'article 6 ci-dessous.

e 5-6:1lsigne et annexe les procés verbaux des réunions, apres leur adoption par le CISSCT, dans un registre
mis a disposition, sur le chantier, et les conserve pendant cing ans apres la réception de I'ouvrage.

e 5-7:llreprésente le CISSCT a I'égard des tiers pendant la période d’activité du CISSCT et a autorité, dans le
cadre de sa mission, sur le personnel mis a disposition du CISSCT.

e 5-8:Ilrépond par écrit aux observations formulées par les membres des CHSCT ou des délégués du
personnel des entreprises intervenant sur le chantier.

e 5-9:Ilinforme les membres du CISSCT de toutes ses actions, accomplies dans le cadre de sa mission de
Président.

Article 6 - ADOPTION DES DECISIONS DU CISSCT :




Les décisions du CISSCT sont adoptées a la majorité simple des membres présents, ayant voix délibérative.
En cas de partage égal des voix, celle du Président emporte la décision.

Article 7 - CONVOCATION DU CISSCT :

Les convocations écrites sont adressées, au plus tard quinze jours avant la réunion (sauf urgence), a tous les membres
du CISSCT et aux participants.
L’ordre du jour, arrété par le Président, est annexé a la convocation.

Article 8 - REUNION CONSTITUTIVE DU CISSCT :

Le Maitre de I'Ouvrage convoque les membres du CISSCT et les participants a une réunion constitutive, qui doit se
tenir au plus tard vingt et un jours avant le début des travaux.

L’ordre du jour de cette réunion comprend obligatoirement :

e 8-1:L'adoption du reglement du CISSCT.

e 8-2:L’examen des premieres mesures de coordination du chantier en matiére de santé et de sécurité.

e 8-3:L’examen et la définition des regles communes nécessaires pour assurer le respect des mesures de
sécurité et de protection de la santé applicables au chantier.

e 8-4:lafixation de la date de la premiere réunion du CISSCT suivant I'ouverture du chantier, si cela est
possible, sinon voir I'article 9 ci-apres.

Le Président du CISSCT transmet le réglement, dés son adoption et a leur demande, a I'agent de contrdle de
I'Inspection du Travail, a I'ingénieur du service prévention de la CARSAT, au comité régional de 'OPPBTP.

Le proces verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le reglement du CISSCT est joint a cette transmission.
Ce PV mentionne les résultats du vote émis a I'occasion de cette adoption.

Article 9 - REUNIONS PLENIERES DU CISSCT :

e 9-1:Premiére réunion suivant 'ouverture du chantier :

Le Président convoque par lettre, avec ordre du jour, tous les membres et tous les participants a la premiéere réunion
du CISSCT, prévue a I'article R 4532-85 du Code du Travail.

Cette convocation est faite dés le commencement effectif des travaux, lorsque deux entreprises au moins sont
présentes sur le site.

e 9-2: Périodicité des réunions :

Sans préjudice des dispositions des articles 8, 9 et 10, la date de chaque réunion sera fixée lors de la réunion
précédente, selon une périodicité de trois mois. Ce délai ne pouvant en aucun cas étre dépassé, il pourra étre réduit
sur proposition du Président si I'importance et la nature des travaux le justifie.

Chaque réunion est précédée d’une visite de chantier.

Le Président peut, en cas de nécessité, provoquer une réunion pléniére extraordinaire du CISSCT en dehors des dates
initialement arrétées, notamment sur la demande :

- De la majorité des représentants ayant voix délibérative.

- Du tiers des représentants du personnel.



- Eventuelle du Maitre d’Ouvrage.

Ou dans le cas d’accident ou d’incident ayant des conséquences graves pour les ouvriers.

e 9-3:Objet des réunions plénieéres :

Les réunions pléniéres sont consacrées, en principe, a I’'examen des seules questions qui concernent 'ensemble des
entreprises.

En plus des points prévus aux articles 8 et 9, ces questions comprennent :

- L’approbation du proces verbal de la réunion précédente.

- L’examen des suites données aux observations et décisions formulées lors de la réunion précédente.

- Le résumé de l'activité de la période écoulée depuis la réunion précédente.

- Les suggestions et observations faites par les membres du CISSCT.

- ’examen des accidents ou incidents survenus sur le chantier et I’étude des accidents ou incidents survenus, dont
une des causes pourrait avoir son origine dans les mesures retenues par le CISSCT.

Il est rappelé que chaque entreprise est tenue d’adresser au Président du CISSCT, dans les quarante huit heures, une
copie de toute déclaration d’accident du travail entrainant un arrét.
- Les prévisions d’activité pour le trimestre a venir.

Les délibérations du CISSCT sont consignées dans les proces verbaux établis par le Président du CISSCT et transmises,
dans la semaine qui suit la réunion, a tous les membres du CISSCT, aux participants et au CHSCT ou aux délégués du
personnel des entreprises.

Les procés verbaux font ressortir notamment :

- L'ensemble des décisions prises par le CISSCT.

- Les compte-rendu des visites de chantier.

- Les formations dispensées par les entreprises en application de I'article L 4141-2 du Code du Travail, ainsi que les
formations sécurité complémentaires décidées par le CISSCT.

Article 10 - REUNIONS RESTREINTES DU CISSCT :

Des réunions restreintes peuvent étre organisées par le Président ou a la demande d’un membre du CISSCT pour
examiner et étudier des mesures propres a résoudre des problemes qui, bien qu’entrant dans les attributions du
CISSCT, ne concernent qu’un nombre restreint d’entrepreneurs.

Les procés verbaux de ces réunions sont communiqués pour information et adoption a la réunion pléniere suivante du
CISSCT.

Article 11 - APPLICATION DES DECISIONS DU CISSCT :

Les décisions du CISSCT sont immédiatement exécutoires et, sans spécifications contraires, s’appliquent a toutes les
entreprises présentes sur le chantier, ainsi qu’aux entreprises qui y arriveront ultérieurement.

Les mesures et risques communs en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé et des Conditions de Travail sont
intégrés par le Coordonnateur SPS au Plan Général de Coordination et de Protection de la Santé.

Article 12 - MESURES DE FONCTIONNEMENT DU CISSCT :

La gestion financiére de fonctionnement du CISSCT est assurée par le Maitre de I'Ouvrage.

Les dépenses engagées par le CISSCT sont supportées au prorata des entreprises concernées.



En cas de défaillance de I'une des entreprises, les dépenses lui incombant seront prélevées par tout moyen a la
convenance du Maitre de I'Ouvrage.

Le CISSCT peut confier au Président la possibilité de saisir une entreprise affectée au chantier pour pallier a la carence
d’une autre entreprise dont les moyens de sécurité et les regles de santé sont insuffisants.

Les frais engagés par la-dite entreprise seront a la charge de I'entrepreneur défaillant.

Article 13 - PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFICULTES :

Tout différend entre les entreprises, a propos des mesures décidées par le CISSCT, fera I'objet d’une conciliation en
réunion pléniere.

Il en sera de méme pour tout différend entre entrepreneur et membre du CISSCT avec voix consultative.
En dernier recours, il sera fait appel au Maitre d’Ouvrage pour régler tout litige relatif a I'application du présent

réglement, ou de décision prise par le CISSCT.

Article 14 - PENALITES POUR ABSENCE AUX REUNIONS DE CISSCT :

Suivant les dispositions relatives au décret 95-543 du 4 mai 1995, précisant les modalités de fonctionnement du
CISSCT, et plus particulierement I'article 2 pour I'application des sanctions par les autorités administratives
assermentées ; il est rappelé que des contraventions de cinquiéme classe peuvent étre dressées pour toute infraction
a la législation.

Dans le fonctionnement du CISSCT, son Président, a la demande du Maitre de I’Ouvrage, prévoit, par ailleurs,
I"application de pénalités pour :

e Absence du représentant de la direction d’une entreprise intervenant sur le site et ddment convoqué : 150
Euros.

e Absence du représentant salarié diment convoqué : 150 Euros, a la charge de I'entreprise.

e Non application des décisions prises par le CISSCT : 150 Euros.

Le Président tiendra a jour un tableau des pénalités sur chaque procés verbal de réunion du CISSCT.

Le montant des pénalités sera prélevé, en temps utile, par le Maitre de I'Ouvrage sur les situations de travaux émises
par les entreprises et affecté a I'aide au financement de formation sur le chantier.
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Document Harmonisé

[‘ QUQliconsult® d’Organisation des Livraisons

en Sécurité - (DHOL)

SECURITE
Annexe PGC
Opération : Maitre d’ouvrage :
o llot Allar — 9 Rue Paul Brutus
GROUPE SCOLAIRE MARCEAU
MARSEILLE D Catégorie 2 13233 MARSEILLE Cedex 20
?gagﬁgj::: ,\sﬂz‘r’r‘r‘]g;e : Nom CSPS : Tél: 07.60.11.38.93
13008 MARSEILLE CLOTEAU Stéphane Mail : stephane.cloteau@qualiconsult.fr
Mise a jour : Indice 00 Date de modification : Eléments modifies :
Partie a remplir par le CSPS
Adresse chantier : Coordonnées GPS :
Rue Massena — 13003 MARSEILLE 43.308681, 5.384262
Contraintes horaires de Oui Moyens mutualisés de levage et Grue & tour
livraisons 0 Non manutention (cf. PGCSPS)
. . . N e Y E oui
Autres _renselgne_m_ents _utlles Habltatlons_. e_t ’ecole a Quai de déchargement
(contraintes administratives,.) proximité O Non

Partie a renseigner par I’entreprise

Nom de I’entreprise : Adresse :

Nom du réceptionnaire : Coordonnées du réceptionnaire :

Plages horaires de

livraisons
Présence d’un chef de ] Oui O Non
manceuvre
E::;?Z?I: tz:;z:tz:r d(m) : Chan:;e utiI'e_de la
déchargement au recegte a matériaux (le
camion h(m) : cas échéant)
Appareil propre au Type :
Appareil de levage X Grue de chantier
utilisé pour I'opération chargement Appareil a la charge Type
du fournisseur )

Autres renseignements
utiles

QUALICONSULT SECURITE

SAS au capital de 300.000 € - R.C. VERSAILLES 403 200 256 - SIRET 403 200 256 00440 - APE 7112 B
Siége Social : Velizy Plus, Batiment E, 1 bis rue du Petit Clamart — 78941 VELIZY CEDEX — Tél. : 01 40 83 75 75 — Fax : 01 46 30 39 62
N° TVA Intracommunautaire : FR 13 403 200 256
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9.3 Panneau : En cas d'accident



2N CAS DACGIDIENT

APPELEZ LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

18 POMPIERS OU 15 SAMU A partir d'un téléphone 112

portable, composez le :

... Et dites :

ICI CHANTIER

A: MARSEILLE
RUE : Rue Masséna

PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT

Par exemple : éboulement, asphyxie, chute...
ET LA POSITION DU BLESSE : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille...
ET S'IL Y ANECESSITE DE DEGAGEMENT

SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT

Par exemple : 3 ouvriers blessés, dont 1 saigne beaucoup et 1 ne parle pas

DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE

Par exemple : Bouche a bouche, bouche a bouche avec massage cardiaque externe, etc.

FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS

Envoyer quelgu'un a ce point pour guider les secours

NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER

Faites répéter le message

Dans tous les cas, INFORMEZ QUALICONSULT SECURITE

Tél: 04.95.08.11.80

7 - 9 Rue Jean Mermoz - 13008 MARSEILLE
Tél : 04.95.08.11.80 - Fax : 04.95.08.11.89 - Courriel : marseille.qcs@qualiconsult.fr




