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1. PREAMBULE

La construction du groupe scolaire MARCEAU a Marseille s’inscrit dans le cadre d’une démarche
environnementale ambitieuse.

Cette démarche, outre ses implications techniques décrites aux CCTP, se traduit par la réalisation

d’un chantier a faible impact environnemental, passant par une organisation de toutes les phases du
chantier et de tous ses intervenants.

2. OBJECTIF & ENGAGEMENT

La charte de chantier a faibles nuisances (également appelée « charte de chantier vert ») fait partie
des pieces contractuelles du marché de travaux remis a chaque entreprise intervenant sur le
chantier. Elle est a ce titre acceptée et signée par toutes les entreprises intervenant sur le chantier,
sous-traitance comprise. L'application de la charte de chantier a faibles nuisances ne dispense pas les
entreprises de respecter I'ensemble des textes réglementaires en vigueur.

L'acte d’engagement présent en Annexe 1 est a compléter et signer par toutes les entreprises
présentes sur le chantier.

3. CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

La réalisation d’un chantier propre et a faibles nuisances nécessite la prise en compte de
I’environnement. Une telle prise en compte se fait en considérant les 7 impacts régulierement cités
d’un chantier :

- La pollution des sols (rejets de produits dangereux pour I’environnement),

- La pollution des eaux (lors de la présence d’eau de surface ou de nappe phréatique
notamment),

- La pollution de I'air (rejets de poussieres, utilisation de solvants, COV...),

- Les pollutions induites par les déchets (déchets dangereux pour I'environnement, pas de
valorisation...),

- Les nuisances sonores (sur le personnel et les riverains par I'utilisation d’équipements
bruyants...),

- Les nuisances visuelles (détérioration du paysage, perturbations des riverains...),

- Les nuisances diverses (difficultés de circulation dues au chantier...).

Ainsi, pour chacun de ces impacts, des mesures de prévention seront formellement créées et mises
en ceuvre sur le chantier. Une organisation spécifique et des documents de suivi contractuels
permettront la bonne marche de ce chantier.
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4 RESPONSABILITES SUR LE CHANTIER

4.1 Coordinateur environnement

Le titulaire du lot 01 désignera un COORDINATEUR ENVIRONNEMENT (Nom et compétences a fournir
dans la réponse la réponse d’appel d’offre). Il travaillera en étroite collaboration avec le responsable
environnement présent dans la maitrise d’ceuvre (INEX). Il devra étre présent dés la préparation du
chantier et assurer une gestion quotidienne sur le chantier des problématiques décrites dans cette
charte, jusqu’a la livraison.

Ce COORDINATEUR ENVIRONNEMENT, aura pour role :

¢ De mettre en place les mesures préventives générales que la maitrise d’ceuvre jugera
nécessaire (nettoyage des acces au chantier, tri des déchets, logistique pour I'acheminement
des déchets, panneaux d’information ...) et d’assurer le contréle de ces engagements tout au
long du chantier

¢ D’informer et sensibiliser 'ensemble des entreprises du chantier aux enjeux et exigences
liées a cette charte Chantier a faible impact environnemental :

o Faire signer la charte Chantier a faible impact environnemental par toutes les
entreprises et leurs sous-traitants a leur arrivée sur le chantier

o Relever le nom et les coordonnées du Responsable Environnement de chaque
entreprise et les consigner dans le classeur Environnement

o Assurer une présentation des regles liées a cette charte par le biais d‘une formation
initiale a l'arrivée de chaque entreprise (fourniture d’un livret d’accueil avec
émargement a la réception) puis via des 1 /4 d’heure environnement générique sur
les exigences spécifique du chantier (tri des déchets, étanchéité a I'air, propretsé, ...).
Un registre de ces formations devra étre tenu a jour et consultable dans le classeur
environnement du chantier de sorte a vérifier que toutes les entreprises ont bien été
formé a ces enjeux.

e D’assurer la gestion des bordereaux de suivi de déchets (cf. Annexes 1 & 2) et le relevé des
compteurs d’eau et d’énergie sur le chantier afin de fournir un relevé mensuel a la maitrise
d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage. Ces rapports mensuels devront également étre
consultables dans le classeur environnement du chantier.

¢ De faire remonter les éventuelles plaintes a la maitrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre et
définir un plan d’action pour supprimer la nuisance.

e D’assurer une permanence sur le chantier du démarrage a la livraison et d’étre présent aux
réunions de chantier propre en présence du BET Environnement.

4.2 Responsable environnement

L’organisation spécifique « Chantier a faible impact environnemental » passe, pour chacune des
entreprises, par la désignation formelle d’'un RESPONSABLE ENVIRONNEMENT pour chaque lot.
Celui-ci aura pour role :

¢ D’intervenir dans la préparation du chantier en communiquant les renseignements
nécessaires a la maitrise d’ceuvre
o Estimation du volume de déchets prévu pour le lot concerné en amont du chantier,
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o Fourniture des performances environnementales des produits et matériaux

Fourniture des FDES des produits si elles existent

o Fourniture des FDS des produits concernés (a fournir au minimum 15 jours avant
pour validation)

o Fourniture des certificats (NF, CSTB, CSTBat ; ACERM], ...),

o Fourniture des labels environnementaux (NF Environnement, Label Ange Bleu, Eco
label européen, Indoor Climate label, EMICODE, FSC, PEFC, ...)

o Fourniture des émissions et/ou teneur en COV pour les produits intérieurs (peinture,
lasure, revétement de sol, colles, mobilier, panneaux de particule bois, ...)

o Fourniture des facteurs de réflexions des revétements intérieurs (sol et mur)

o

L’ensemble de ces documents devront étre fournis avant leur pose sur le chantier et stocker dans
le classeur Environnement pour étre visé par le BET Environnement.

Chaque Lot disposera d’un classeur Environnement pour y disposer les éléments spécifiques a la
qualité environnementale du batiment.

¢ De veiller au respect des exigences de la charte de maniére a faire respecter et a respecter
les mesures de prévention mises en place et I'organisation formelle et technique induites, au
sein de son entreprise (mise en place de 1/4h environnement spécifique en cas de non
conformités détectés lors des visites de chantier).

¢ De sensibiliser et d’informer le personnel de son entreprise

* De participer aux réunions de chantier propre en présence du BET Environnement et/ou de
I’AMO Environnement a leur demande

4.3 Maitrise d’ceuvre environnementale (INEX)

La maitrise d’ceuvre environnementale assurera la vérification sur site de la bonne application des
exigences de la charte de chantier. Des réunions de chantier seront organisées régulierement
(fréquence selon évolution du chantier) et feront I'objet de compte-rendu a I'issue de chaque visite a
destination des entreprises, de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage.

La maitrise d’ceuvre émettra un avis sur I'ensemble des produits et matériaux impactant la qualité
environnementale du batiment (liste a définir par INEX).
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5 ORGANISATION ET GESTION DE CHANTIER

. . . U Livrables
Thématique Exigence a satisfaire
attendus
Plan Un Plan d’Installation de Chantier (PIC) sera diffusé par I'entreprise a | PIC
d’Installation de | la maitrise d’ouvrage, a la maitrise d’ceuvre et au CSPS et ce, des sa
chantier (PIC) réponse a l'appel d’offre. Il sera affiché dans la base-vie et mis a jour
dés que nécessaire, selon I'évolution du chantier et les remarques
des différents intervenants. Y seront notamment repérés :
- Les cl6tures et acces de chantier (acces véhicules, accés
piétons) en garantissant la qualité et la propreté des voiries
- La base vie (positionnement, contenu quantitatif en
sanitaire, vestiaires, W-C, cantine)
- Le sens de circulations et les zones de manceuvre des
véhicules
- Les zones de manceuvre (engins de terrassement, grue,
etc.), les panneaux de signalisation
- Les aires réservées au chargement et déchargement des
camions d’approvisionnement
- Les aires de stockage des bennes a déchets en fonction de
I'avancement du chantier
- Les aires de stockage des matériaux
- Les zones de stationnement des véhicules du chantier,
notamment les véhicules des entreprises
- LUemplacement des réseaux de chantier et leur
branchement en précisant les modalités mises en place
avec les concessionnaires
- Lavégétation et les éléments les protégeant
- Les systemes de décantation pour le nettoyage des
goulottes et bennes a béton
Plage horaire Les plages horaires du chantier sont en semaine de 7h a 22h et le | Autorisations

week-end de 8h a 20h. Si des travaux sont a prévoir en dehors de ces | préalables a la
horaires, les autorisations nécessaires devront étre obtenues aupres | mairie
des services concernés.
Accés au | Les différents acces au chantier seront différenciés, ils devront | PIC
chantier permettre : Plan
- Une facilité d’accessibilité pour les livraisons et évacuations, | environnemental
de gestion de
- Des emplacements pour les véhicules de chantier et des | chantier

engins,

- Des emplacements pour les véhicules personnels des
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Sécurité de
I"accés au site

ouvriers,

- Des déplacements aisés des piétons dans l'enceinte du
chantier.

Il est demandé la mise en place d’un plan de circulation des camions
de transport pour en limiter les nuisances.
Il est demandé aux entreprises de sensibiliser leurs employés au
covoiturage de sorte a limiter le nombre de véhicules de chantier.
Le projet s’insere dans un site trés largement fréquenté par des
piétons : pour la sécurité des usagers du site, le nombre de véhicule
de chantier sera limité sur le chantier, un parking sera mis a
disposition pour les ouvriers. Un plan de situation sera fourni en
début de chantier. Les convois exceptionnels devront par ailleurs
intervenir avant 8h dans la mesure du possible.
Afin de faciliter la circulation et les acces, il est demandé de :

- Entourer le chantier de clotures assurant une protection et

une interdiction de pénétrer efficaces
- Fermer le chantier chaque soir

- Déterminer un lieu de stationnement pour les véhicules du
personnel et des camions de livraison en attente

- Privilégier les livraisons de matériaux en dehors des heures
de pointe (matin 8h-10h, soir 17h-19h)

- Ne pas contraindre la continuité des services de secours et
de ramassage des ordures ménageres

- Assurer les acces aux quelques commerces du site

- Mettre en place de plans de circulation adaptés aux phases
du chantier (aucune manceuvre et aucun déchargement a
I'extérieur du chantier) seront mis en oeuvre par
I'entreprise. Ceux-ci seront cohérents avec I'organisation de
la circulation aux abords du chantier pour les travaux de
voirie extérieurs. Pour faciliter la gestion, I'entreprise
s’engage a réaliser un planning de livraison et a indiquer en
réunion de chantier les approvisionnements qu’elle prévoit
chaque semaine afin d’organiser la coordination avec les
entreprises extérieures au chantier et éviter les temps
d’attente

Toutes les mesures nécessaires devront étre mises en ceuvre afin
d’assurer la sécurisation de I'acces au site avec notamment :
- Un éclairage et un cheminement adaptés (barrieres, surface

uniforme notamment) devront étre mis en place. Les acces
devront étre propres, non boueux.

- Les risques liés au site seront indiqués a l'entrée du
chantier. Les entrées et sorties du site sont clairement
indiguées pour les visiteurs et livreurs, de méme que la
réception du chantier.

QE 10
30/04/2021

PIC
+ photos dans le
rapport mensuel
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Base vie

Propreté du
chantier

- Les panneaux de signalisation routiére devront rester
visibles sur toute la durée de I'intervention.

Les installations de chantier devront chercher a limiter les
consommations par des systemes simples tels que :

- Des équipements sanitaires hydro-économes (double

chasse, robinets temporisés, ...)
- Un éclairage basse consommation

- Des détecteurs de présence pour l'allumage de I'éclairage
(réfectoires, vestiaires, sanitaires).

- Une programmation horaire pour le chauffage
- Des thermostats pour le chauffage
- Des ferme-portes sur les cantonnements

- Armoire électrique de régulation sur bungalows

(programmation du chauffage, régulation horaire de

I'éclairage)

L'entreprise devra viser les dispositions suivantes résistance

thermique des parois de la base de vie : R=5m2.K/W, menuiseries

équipées de doubles vitrages faible émissivité et de protections

solaires.

Les équipements adaptés seront présents sur site avec notamment :
- Sanitaires homme/femmes séparés,

- Douches et vestiaires avec casiers

Le nettoyage des cantonnements intérieurs et extérieurs, des acces
et des zones de passage, ainsi que des zones de travail, sera effectué
régulierement.

Les modalités de nettoyage et la répartition des frais y afférant
seront définis dans les annexes d'organisation du chantier et
répartition des dépenses communes.

6 INFORMATION ET SENSIBILISATION

Thématique

Exigence a satisfaire

QE 10
30/04/2021

Plan d’actions
environnementales
+ FT base vie +
photos dans e
rapport mensuel

Photos dans le
rapport mensuel

Constat lors des
visites de chantier

de la  maitrise
d’ceuvre
Livrables
attendus

Information du

personnel

Le Responsable Environnement aura en charge l'information et la
sensibilisation du personnel.

- Lentreprise rédigera un livret d’accueil des compagnons, ainsi
gue des panneaux récapitulatifs des préconisations de la
charte Chantier a faible impact environnemental (Information
sur le tri des déchets, sur I'utilisation des produits dangereux,
sur les consignes élémentaires de sécurité...) a positionner a
I'entrée du chantier, a proximité des lieux de passage et des
cantonnements. Le livret d’accueil sera soumis au SPS et a la
maitrise d’ouvrage avant le démarrage du chantier. Une liste
d’émargement du personnel sera transmise a la maitrise

Livret d’accueil +
liste
d’émargement
Photos de
I'affichage réalisé
a consigner dans

le rapport
mensuel

Support de
présentation

1/4h

environnement
et/ou résumé de
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Information des
riverains

d’ceuvre environnementale afin de s’assurer de la bonne
diffusion du livret d’accueil.

Si des minorités sont représentées sur le chantier, les
affichages de sensibilisation seront traduits dans les langues
appropriées.

Des « 1/4h environnement » seront réalisés en début
d’opération afin de présenter les objectifs environnementaux
du chantier. Des interventions seront prévues en anticipation
de tous travaux susceptibles de présenter un risque
environnemental ou lorsque des écarts sont constatés sur site
(exemple : présentation du kit antipollution, rappels si écarts
de tri constatés).

Une identification claire des bennes a déchets par une
couleur, un numéro, un pictogramme identique ou équivalent
a ceux édités par la Fédération Francaise du Batiment ou une
représentation des déchets quiy sont collectés.

Les intervenants du chantier seront sensibilisés a la nécessité
d’adopter des pratiques ou des comportements moins
bruyants (éviter les chutes de matériels, les alarmes de recul
des engins et les cris). Le recours aux talkies walkies sera
encourageé.

Des le démarrage du chantier, un panneau d’information
(normalisé par le code de [l'urbanisme) avec le plan
d’installation de chantier sera affiché a I'entrée du chantier et
visible depuis la rue pour les riverains, dés le démarrage du
chantier. Il indiquera notamment |'objet des travaux, les noms
des maitres d’ouvrage et maitres d’ceuvre, le montant des
travaux et la durée prévue. Il précisera également
I'engagement du maltre d’ouvrage dans une démarche
environnementale et présentera les dispositions prises par les
entreprises pour limiter les nuisances portées au voisinage (tri
des déchets, zone de stockage des produits dangereux, de
nettoyage des véhicules, acces, procédures, planning des
taches bruyantes..). Ce panneau d’affichage sera
régulierement mis a jour et informera les riverains de la
progression des travaux.

Il est demandé d’informer par voie d’affichage ou voie de
presse des désagréments programmés et du planning
prévisionnel des travaux, les moyens mis en oeuvre pour
limiter les impacts et spécifier une adresse email pour le
chantier.

Une information du voisinage sera organisée par la MOA au
démarrage des travaux pour présenter les dispositions prises.

QE 10
30/04/2021

I'intervention  +
liste
d’émargement

Maquette
panneau
d’information
pour validation

Photo boite aux

lettres

Classeur de
consignation des
plaintes

disponible sur
chantier
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Une boite aux lettres a I'entrée du chantier portant la mention
« BOITE A RECLAMATIONS ET A SUGGESTIONS » ainsi qu’une
adresse mail seront mises a disposition pour les éventuelles
réclamations. Elles serviront a recueillir les éventuelles
plaintes et suggestions que pourraient déposer les riverains.
Les plaintes et suggestions feront I'objet d’une analyse
réguliere, qui fera l'objet d’un tableau de suivi mensuel
transmis au Responsable Environnement. Ce tableau de suivi
fera apparaitre clairement :

o ladate de dépot de la remarque

o sonsujet

o sa nature (plainte, réclamation, commentaire, ...)

o le support de cette remarque (registre, lettre, orale,
)

o le nom du dépositaire et celui a qui elle s’adresse

o la réponse apportée pour satisfaire le plaignant afin
d’éviter qu’une plainte similaire soit faite

Il est demandé la mise en place de hublots sur les clotures
délimitant le chantier permettant aux passants de suivre
I'avancée des travaux.

Les riverains seront informés de toute coupure réseaux avec
dates, heures et durées.

7 SANTE ET SECURITE

Thématique

Exigence a satisfaire

QE 10
30/04/2021

Livrables
attendus

Equipements de
protection

Santé

Gestion des
produits
dangereux

Le personnel disposera de tous les équipements de protection
nécessaires aux taches en cours sur site (casque, lunettes de
protection, protection auditive, chaussures de sécurité
notamment).

Des équipements de protection seront disponibles a I'entrée
du chantier pour les visiteurs.

Le personnel encadrant est informé des gestes de premiers
secours a prodiguer en cas d’accident. Des trousses de
premiers secours sont disponibles. Les coordonnées de
I'hopital et du commissariat les plus proches sont indiqués
dans les bureaux, a I'entrée du chantier ainsi que dans le
réfectoire.

Les sorties de secours sont bien identifiées. La procédure a
suivre en cas d’évacuation est clairement indiquée. Un
controleur SPS s’assurera de la bonne application des mesures
de sécurité et d’hygiéne réglementaires.

Les produits dangereux et polluants seront stockés dans un
endroit fermé prévu a cet effet dans les bacs de rétention.
Leur utilisation nécessitera le respect des consignes de la fiche
de données de sécurité (FDS). Cette fiche de sécurité devra
étre fournie a l'arrivée sur le chantier et les prescriptions y
figurant devront étre respectées. Une copie de chaque fiche

PEGC
+ vérification sur
site

Affichage sur site
Livret d’accueil

PEGC
Vérifications sur
site
Consignation des
FDS sur site
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sera conservée dans un classeur spécifique sur le chantier.

- La gestion des produits dangereux devra se conformer aux
prescriptions du PGC établit par le coordonnateur SPS

- Tous les produits dangereux utilisés sur le chantier doivent
étre recensés et identifiés.

- Les produits moins nocifs (Xi, irritants) seront tolérés sous
réserve que toutes les précautions soient prises lors de leur
mise en ceuvre et qu’ils ne soient pas a l'origine d’émissions
ultérieures susceptibles de géner les occupants

- Les déchets dangereux devront étre éliminés en filieres
spécifiques par un prestataire agréé avec transmission des
BSDD (cf. rubrique gestion des déchets)

8 GESTION DES NUISANCES SONORES

Thématique Exigence a satisfaire Livrables
attendus
Protections - Les compagnons porteront les protections auditives adéquates | PEGC
auditives pour tous les engins bruyants utilisés. Vérifications sur
site

Planning des - Un planning des taches bruyantes sera établi par I'entreprise. Il | Planning des
tiches sera soumis a validation de la maitrise d’ceuvre. Il integrera les | taches bruyantes
bruyantes dispositions nécessaires a la limitation des nuisances envers les | Vérifications sur

riverains (choix de plages horaires adaptées au contexte par | site

exemple). Il sera affiché sur le panneau d’affichage de

chantier.

- Il est demandé au maximum de réaliser simultanément les
taches bruyantes pour réduire leur durée (pas de
multiplication du niveau de bruit).
- Il intégrera un plan d’utilisation des engins vibrants qui

justifiera leur utilisation et spécifiera les interventions des

engins vibrants avec notamment les dates, les durées de

vibration et les mesures mises en place pour les diminuer.
Choix des - Lintervenant s’assure que ses engins et véhicules de chantier | PEGC
engins sont homologués et convenablement entretenus pour rester | Vérifications sur

conformes a la réglementation sur le bruit. Il donne des | site
consignes pour arréter les machines temporairement
inemployées.

- Le matériel et les engins de chantier seront conformes a la
réglementation en vigueur (arrétés du 22 mai 2006). Les
niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils
utilisés sur le chantier (hors dispositifs sonores de sécurité)
seront inférieurs ou égaux a 80 dB(A) a 10 m de I'engin ou de
I'outil.

- Utiliser des engins et matériels électriques ou hydrauliques
plutdt que pneumatiques

- Insonoriser les engins et le matériel (pelles, chargeurs, bulls)

- Adapter la puissance de I'engin et sa dimension a la tache a
accomplir

- Un plan de circulations des camions de transport de déchets
sera mis en place pour en limiter la nuisance (consulter les
services de la Direction de la voirie et des déplacements de la
Ville de Paris).

Niveau sonore - Une limite de 80 dB(A) sera fixée pour le niveau de bruit
maximal en limite de chantier, des mesures acoustiques
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pourront étre réalisées et assorties le cas échéant de
pénalités.
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9 LIMITATION DES POLLUTIONS ENVERS L'ENVIRONNEMENT
Thématique Exigence a satisfaire Livrables
attendus
Limitation de - Levoisinage sera également protégé de toute pollution lumineuse PEGC
la pollution en provenance du chantier. Pour cela, les sources de lumiére Vérifications
visuelle seront dirigées de facon optimale, réduisant ainsi la nuisance sur site
lumineuse.
- Les matériaux et équipements seront rangés et protégés si
nécessaire. Une zone est aménagée pour le stockage des
équipements afin d’éviter les éventuels dommages ou vols.
- Nettoyage hebdomadaire du chantier et de ses abords
- Entretien régulier des palissades et baraques de chantier
- Réflexion sur la hauteur des palissades
- Réflexion sur la localisation, la couleur, lintégration des
installations de chantier
- Aménagement d’un point de vue panoramique sur le chantier
Limitation de | Des moyens seront mis a disposition pour limiter la pollution des eaux et du | PEGC

la  pollution | sol:
des eaux et
du sol

Etiquetage réglementaire des cuves, des flts, des bidons et des
pots

Pour tout produit faisant l'objet d’une FDS, respect des
prescriptions de la fiche

Stockage et évacuation des produits dangereux et hydrocarbures
dans des bacs de rétentions prévus a cet effet

Interdiction d’enfouir les déchets sur place et de dépot sauvage
Interdiction de rejets polluants dans les réseaux d’assainissement
Mise en place de bacs de rétention et décantation pour récupérer

les eaux de lavage des outils et bennes.

Mise en place d’une procédure d’organisation et d’intervention en
cas de pollution accidentelle sur le chantier, disponible dans le
bureau du chef de chantier avec le kit anti-pollution.

Eviter les déversements accidentels ou pérennes de produits
polluants; prévoir des aires bétonnées étanches, bacs de
rétention, dispositions spécifiques pour le ravitaillement des
engins, produits peu nocifs.

Mettre a disposition un kit de traitement des déversements
accidentels

Evacuer les sols souillés par des produits déversés
accidentellement dans le sol vers un lieu de traitement agréé. A
défaut, ces sols seront placés dans la benne a déchets dangereux.

Gérer soigneusement les terres et les reliquats de bois afin de
prévenir une dissémination de termites potentielles

Prévoir une aire spécifique pour l'entreposage temporaire de
terres polluées éventuellement découvertes a I'avancement du
chantier, ou en cas de déversement accidentel, sera créée a
proximité des bennes (bache de protection contre la pluie a

Vérification sur
site
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mettre en ceuvre)

- Prévoir pour les terres ne pouvant étre réutilisées sur place, leur
évacuation dans les centres de tri de traitement adaptés et
autorisés les plus proches

- Utiliser de [I'huile de décoffrage respectant a minima un
classement Synad 3 gouttes, ou techniquement équivalent soit :
concentration en huile ou solvant végétal > 75% et
biodégradabilité minimum de 60% a 28 jours selon NF EN I1SO 9408
- OCDE 301 F. Le stockage sera effectué sur rétention étanche avec
une protection contre la pluie

- Favoriser les bonnes pratiques pour éviter les rejets dans I'eau et
le sol dans le livret d’accueil ou lors de sensibilisations aux
personnels du chantier

- Le nettoyage des engins et du matériel devra étre optimisé afin
d’éviter toute pollution du sol et de I'eau

Limitation de | Afin de limiter les poussieres et I'envol de matériaux : PEGC
la pollution de - Les matériels de pongage et découpe seront munis d’aspirateur | Vérifications
Iair pour éviter la dispersion des poussieres. sur site

- Le brllage des déchets sur le chantier est interdit.

- Veiller a la propreté du chantier : les aires a I'air libre doivent étre
régulierement balayées, les poussiéres collectées et vidées dans la
benne de déchets inertes

- Adopter des modes de travail qui produisent peu de poussiéres en
arrosant le chantier pendant les phases propices a la dispersion
des poussieres

- Scier a I'eau afin de réduire les émissions de poussieres

- Eviter les envols de matériaux en adaptant les techniques de
démolition et de construction (pas de découpe de polystyrene
expansé sur le chantier autant que possible)

- Munir de couvercles ou tout dispositif ayant les mémes effets les
stockages de matériaux légers (bennes a déchets notamment)

Afin de réduire les émissions de particules dues aux chantiers :
- Recourir aux branchements EDF et aux filtres a particules sur les

engins de chantier
- Veiller a éteindre les équipements lorsqu’ils ne sont pas utilisés
- Ne pas faire de brulage sur site

- Pour tout produit faisant |'objet d’une FDS, respect des
prescriptions de la fiche
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Favoriser les fournisseurs locaux

Encourager les fournisseurs a utiliser des modes de transport des
marchandises alternatifs quand cela est possible

Utiliser des véhicules et engins conformes aux normes d’émissions
de polluants les plus récentes (notamment norme Euro pour les
véhicules) et le cas échéant, équipés de filtres a particules

Envisager de mettre en place une organisation logistique basée sur
la notion de véhicules moins polluants roulant par exemple au gaz
naturel, pour le transport des déchets

Par le choix de ses prestataires déchets, I'entreprise limitera le
transport des déchets par la route en retenant des centres de
traitements / regroupement des déchets situés a moins de 50 km
du chantier. Si cette condition n’est pas respectée, I'entreprise
devra justifier son choix.

L'entreprise générale ou I'entreprise en charge du compte prorata
devra mettre en place un systeme de suivi des livraisons du
chantier. Chaque livraison et chaque déplacement du personnel ou
des acteurs extérieurs vers le chantier devra étre répertorié, ainsi
qgue le mode de transport et le kilométrage aller/retour de la
course. L'entreprise mettra en place un suivi des déplacements sur
le chantier pour renseigner a minima les informations suivantes :

Poste de fret Type de transport Quantité
Fret déchets sortants Tonnes.km
Fret de  matériaux  (hors Tonnes.km

matériaux  /  produits  de

Ex : voiture, camion, train,
construction)

bateau, transport en commun, 2

roues motorisés, vélo, marche

Fret d'engins et équipements de Tonnes.km

chantier

Déplacement de personnes Personnes.km

L’entreprise mettra en ceuvre les dispositions suivantes afin de fournir une
bonne qualité de I'air intérieur pendant la construction et une fois la
construction achevée :

Protéger les équipements de ventilation de la poussiere (stockage
des gaines a I'abri de la poussiere, calfeutrement des conduits en
attente, protection des diffuseurs d’air, etc.)

Maintien en bon état des conduits de ventilation en évitant
I'accumulation de poussiére, inspection réguliere des réseaux
aérauliques

Utiliser des produits a faibles émissions de COV et limiter les
sources d’émission (peintures, colles, gaz d’échappement, éviter
les engins thermiques...)

Protéger les  matériaux  absorbants (isolant, textiles,

cloisonnement, etc.) de I'eau et de la poussiere

Programmer les activités polluantes avant d’installer les matériaux

QE 10
30/04/2021
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absorbants

- Nettoyer toutes les zones intérieures avant la mise en marche de la
ventilation

Il sera engagé une réflexion avec I'entreprise afin de procéder a la mise en
place de la ventilation mécanique pendant la phase de peinture et vernis
des éléments intérieurs afin d’évacuer les polluants intérieurs et préserver
la qualité de I'air des compagnons sur le chantier.

Les filtres des CTA devront bien entendu étre remplacés avant livraison.

10 LIMITATION DES CONSOMMATIONS

Thématique

Exigence a satisfaire

QE 10

Comptages des
consommations
en eau et
énergie

Base vie

Dispositifs  de
limitation  des
consommations

- LUentreprise mettra en place des compteurs d’énergie et
d’eau pour le chantier et dans la base vie (compteurs
séparés).

- Des relevés hebdomadaires (lundi matin et vendredi soir)
seront menés afin de pouvoir détecter toute dérive des
consommations et pouvoir réagir le plus vite possible.

- Un tableau de suivi des consommations devra étre fourni
mensuellement a la Maitrise d’CEuvre Environnement par le
Responsable Environnement (graphique + analyse).

- Lentreprise en charge de linstallation de la base vie
communiquera les caractéristiques des bungalows indiquant
les performances énergétiques et en termes de
consommation d’eau : type de robinetterie, performance
thermique, type d’éclairage et gestion, etc.

- L'entreprise devra viser les dispositions suivantes : résistance
thermique des parois de la base de vie : R=5m2.K/W,
menuiseries équipées de doubles vitrages faible émissivité et
de protections solaires.

- L'entreprise générale ou lI'entreprise en charge du compte
prorata devra prendre des mesures pour limiter 'usage de
I'eau et de I'énergie a la source

- Pour chaque poste, des objectifs de consommations a
respecter sont indiqués, basés sur des retours d’expérience
de chantiers équivalents. L'entreprise devra faire en sorte de
respecter ces seuils qui pourront étre réajustés en cours de
chantier.

- Mettre en place a minima les dispositions suivantes pour
économiser |'eau potable :

= Systemes hydro-économes dans la base vie (robinets

30/04/2021
Livrables
attendus
Photos des
compteurs
Relevés a
transmettre

mensuellement

FT cantonnement
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temporisés, WC avec chasse d’eau double débit, douches
équipées de limiteurs de débit, etc.)

= Vérification quotidienne de chaque point d’eau pour
pallier les oublis de fermeture des points de puisage

= Tuyaux raccordés avec des raccords rapides évitant les
fuites

= Electrovanne apres le compteur a eau, programmée sur
les horaires de chantier afin d’éviter les fuites

= Au bout des tuyaux, mise en place de dispositifs
permettant I'arrét automatique du jet en cas de non
utilisation, dispositif de type stop net.

A minima les dispositions suivantes seront mises en place
pour I'énergie :

= Détection de présence pour |'éclairage de la base vie
= Lampes basse consommation dans les baraquements
= Fermes portes sur les cantonnements

= Effectuer une ronde de fin de journée pour pallier les
oublis d’arréts des appareils d’éclairage

= Armoire électrique de régulation sur bungalows
(programmation du chauffage, régulation horaire de
I'éclairage)

11 GESTION DES DECHETS

Thématique

Exigence a satisfaire

QE 10

30/04/2021

Livrables
attendus

Responsabilité

Chaque entreprise est responsable des déchets qu’elle produit
et s’assure du respect du tri sélectif mis en place. Sa
responsabilité peut étre engagée lorsqu'un probleme de
pollution est découvert chez un récupérateur ou un exploitant
d’installation de traitement dont l'origine est imputable au
déchet en question. C'est le cas si I'entreprise a confié un
déchet sans informer explicitement le récupérateur de ses
caractéristiques et de sa nocivité ou si elle livre un déchet non
conforme aux échantillons testés avant la transaction avec
I"éliminateur.

L'entreprise en charge du compte prorata est responsable de
la gestion des déchets du chantier jusqu’a ce qu’ils soient
évacués et confiés a un prestataire agréé. L’enlevement des
bennes, leur suivi (collecte des bons d’enlevement) et le
traitement des déchets générés sur le chantier est également
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Estimation des
guantités de
déchets
produits

SOGED

Objectif de
valorisation

de la responsabilité de I'entreprise.

Si des entreprises gérent leurs propres déchets (cas fréquent
pour les lots cloisonnement et peinture), elles devront
répondre aux mémes exigences que celles appliquées a
I'entreprise générale ou |'entreprise en charge du compte
prorata, dans le cadre de la bonne gestion et du suivi de leurs
déchets (collecte des bordereaux, tableau de suivi, % de
valorisation, etc.).

Concernant les déchets dangereux de type amiante, plomb,
pots de peinture, etc. se reporter au guide des bonnes
pratiques de la gestion des déchets produit par la Chambre de
commerce et d’industrie de Paris (CCIP) qui proposent des
techniques d’élimination et de valorisation. lls sont disponibles
sur le site www.environnement.ccip.fr/dechets/

Une estimation des déchets produits par lot sera a transmettre
lors de la réponse a I'appel d’offres
Cette estimation sera mise a jour lors de la phase de

préparation de chantier.

Dés la phase de préparation de chantier, I'entreprise procedera a la
rédaction d’un SOGED (Schéma d’Organisation et de Gestion des
Déchets) incluant :

La quantification prévisionnelle des déchets de chantier par
catégorie (DD, DI, DND, déchets d’emballage) (tonnage) et
estimation des co(its consacrés a leur traitement,

Degré de détail du tri pratiqué parmi les typologies de déchets
en fonction de la place disponible et des filieres en aval,
Description détaillée de la nature des déchets admissibles dans
chaque benne. Cette liste sera établie d’aprés les exigences
édictées par le récupérateur des déchets (degré de propreté)
Moyens et méthodologie retenus pour réaliser le tri au poste
de travail et pour I'’évacuation des déchets depuis le poste de
travail vers les bennes de collecte du chantier

Mode ou procédure d’enlévement des déchets : systématique
ou sur appel d’'un responsable du chantier, mode de transports
des déchets afin de minimiser les nuisances pour les riverains
et la pollution atmosphérique,

Liste des prestataires, retenus selon les solutions les plus
satisfaisantes sur un plan environnemental, technique et
économique. La valorisation est a privilégier a des solutions de
type stockage ou incinération.

Justificatifs de la destination des déchets (preuve écrite au
Moa que les déchets sont correctement valorisés, recyclés ou
a défaut traités par enfouissement, incinération, compostage,
etc dans des installations autorisées par la réglementation a
recevoir ces déchets).

La localisation des bennes déchets sur le Plan d’Installation de
Chantier.

La valorisation de 100% des déchets inertes est exigée.

La valorisation de des DIB a hauteur de 70% minimum est
exigée.

La valorisation matiére des déchets générés et valorisables
devra étre supérieure a 70%.

QE 10
30/04/2021
Réponse a

I'appel d’offre

SOGED pour
validation MOE

SOGED
Registre suivi
déchets
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Limitation des
volumes et
guantités de
déchets

Suivi et
tracabilité des
déchets

La production de déchets sera réduite a la source autant que possible.

Les palettes utilisées pour le transport seront

systématiquement consignées. Elles devront étre en bois,

traitées par un procédé non chimique.

Les boites de réservation en polystyrene sont interdites. Les

réservations seront réutilisées d’'une zone a I'autre en cas de

trame répétitive.

Les matériaux de protections des ouvrages neufs seront issus

du réemploi.

Les chevalets de transport (menuiseries, éléments de facade)

seront en métal ou bois et systématiquement consignés.

Les chutes de bois seront limitées par la généralisation de

coffrages métalliques. Les coffrages bois seront réutilisés d'un

étage / d'une zone a l'autre en cas de trame répétitive. Le bois

massif sera privilégié par rapport aux matériaux composites.

Les éléments seront découpés en usine pour limiter les chutes

sur le chantier. Les isolants, plagues de platre, rails, sols

souples, parements, réseaux seront notamment concernés.

Réflexion sur le systéme constructif (composants préfabriqués

/ assemblage en atelier..). D'une maniére générale, la

préfabrication permet la limitation des quantités de déchets et

devra étre privilégiée.

Les emballages seront controlés des la passation des marchés

avec les fournisseurs :

= Eviter les modes d'emballage difficilement recyclables,
type plastiques et matériaux composites.

= Livraison en VRAC a minima pour les petits équipements
type CVC CFO CFA Plomberie, en évitant les emballages
individuels.

= Conditionnement en gros volume équipés d'un robinet /
d'une pompe de soutirage pour les liquides et pates, et
demander une consigne sur les emballages, ceux-ci étant
généralement assez solides pour étre réutilisés

= Eviter les cartons pour le transport : Les caisses
consignées (parfois pliables) seront a privilégier.

Particules et profilés de calage : Préférer les matériaux

compostables type mousses d'amidon / mycéliums aux

matériaux issus de l'industrie pétrochimique (polystyrénes /

polyuréthanes...)

Une optimisation des modes de conditionnement sera réalisée

entre les fournisseurs et les entreprises afin de limiter les

pertes et les chutes.

Prévoir des zones de stockage abritées, pour éviter la

dégradation des matériaux par les intempéries et la vie du

chantier.

L'entreprise générale ou l'entreprise en charge du compte

prorata, est responsable de I'organisation de la collecte, du

contréle du tri et de I'évacuation des déchets. Ainsi, a chaque

évacuation d’une benne les bordereaux de suivi sont

renseignés et remis au prestataire chargé de leur enlevement.

Un double est conservé sur le chantier. 100% des Bordereaux

de Suivi de Déchets devront étre disponibles.

Pour le suivi des déchets dangereux, le formulaire

réglementaire CERFA 12571, sera obligatoirement utilisé

(BSDD)

Pour le suivi des déchets non dangereux, la tracabilité peut

étre assurée en complétant le bordereau de suivi des déchets

(BSD), en mentionnant le type de déchets -collectés,

QE 10
30/04/2021
PEGC
SOGED
PEGC

Vérifications sur

site

Classeur déchets
Registre déchets

mensuel
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Tri des déchets

et aires de
stockage

conformément a la codification des déchets2. Les bons
d’enlevements associés aux bons de pesées pourront
également faire office de BSD, dans la mesure ou le suivi des
quantités produites (en kg) est effectif pour chaque catégorie
de déchets non dangereux On valorisera un maximum de
catégories de déchets, en séparant autant que faire se peut les
inertes, le bois, le platre, les métaux, les plastiques, les déchets
verts, les emballages, le polystyrene, les palettes, la terre
végétale, les isolants.

Lorsque les bordereaux sont complétés par le collecteur —
transporteur et I'éliminateur, ils sont retournés et archivés sur
le chantier. Les autres déchets seront évacués en tant que DIB.
Les agréments et arrétés d’exploitation des transporteurs et
éliminateurs de déchets devront étre transmis a la SEMAPA
lorsque celle-ci est maitre d’ouvrage.

Un registre des déchets de chantier précisant la nature,
volume et tonnage, date de transport, destruction, valorisation
et colt sera tenu par le REC. Il intégrera le calcul du taux de
valorisation global. Il sera transmis mensuellement a la
maitrise d’ceuvre environnementale.

Le tri des déchets, tel que défini dans le SOGED, sera
implémenté sur site.

L'identification des bennes sera assurée par des logotypes
facilement identifiables par tous.

Le type et le nombre de bennes pourront varier tout au long
du chantier.

Les lieux de stockage des déchets seront facilement accessibles
pour les ouvriers et pour les camions chargés de leur
enlévement (espace suffisant pour permettre des manceuvres
aisées)

Pour limiter les déplacements des ouvriers, plusieurs aires de
stockage peuvent étre mises en place, dont la localisation
pourra varier en fonction de I'avancement du chantier, afin de
rester proche des lieux de production des déchets

Des containers pourront aussi étre mis en place pour
permettre une collecte sélective directement au niveau du
poste de travail (type bacs a roulettes, éventuellement
compartimentés). Ces containers seront vidés dans les bennes
au minimum une fois par jour, par exemple en fin de journée.
Le mélange de déchets a trier sélectivement ne sera pas
accepté, méme temporairement

Les endroits visibles seront privilégiés pour le stockage des
bennes, afin de faciliter le controle visuel de leur contenu

Les aires seront organisées pour éviter que des personnes
étrangeres au chantier ne viennent déposer d’autres déchets
susceptibles de souiller les déchets triés

Si I'aire de stockage est proche de la limite du chantier, les
bennes devront étre masquées a la vue des riverains par une
palissade de hauteur suffisante ou par toute disposition
équivalente (abris, etc.)

12 CHOIX DES MATERIAUX ET PRODUITS

Thématique

Exigence a satisfaire

QE 10

30/04/2021

PIC
SOGED

Livrables
attendus

Processus

de

Les produits et matériaux devront étre conformes aux

FT et documents

attendus

par
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validation des exigences environnementales de la certification visée. lls | INEX
produits feront 'objet de VISAS Environnement par INEX préalablement | Consignation
3 toute pose sur chantier. Les fiches techniques et certificats da?sif.un dossier
. . . . . spécifique en
devront é&tre transmis 15 jours ouvrés minimum avant er'or?
versi

commande pour avis et éventuelles remarques de la maitrise | . .
P a informatique

d’ceuvre.

13 ELEMENTS ATTENDUS

Phase Eléments attendus
Réponse a l'appel - Un Plan Environnemental de Gestion de Chantier (PEGC) sera remis dans le
d’offre cadre de la réponse a I'appel d’offre.

- Lentreprise devray décrire les méthodes, moyens de contréle et les actions
mises en ceuvre pour répondre aux exigences de la présente charte.

- En particulier, les sujets suivants devront étre traités :

= Gestion des déchets (types, quantités, solutions permettant de limiter la
production de déchets, moyens de valorisation et élimination)

= Gestion des nuisances acoustiques (planning des taches bruyantes, types
d’engins utilisés)

= QOrganisation des livraisons de matériaux et évacuations de déchets pour
limiter 'impact sur le trafic

= Limitation des pollutions
= Limitations des consommations d’eau et d’énergie

- Un Schéma d’'Organisation et de Gestion et d’Elimination des Déchets (SOGED)
sera remis dans le cadre de la réponse a I'appel d’offre.

- Devront apparaitre :

=  Quantification prévisionnelle des déchets de chantier par catégorie
(tonnage) et estimation des co(its consacrés a leur traitement

= Degré de détail du tri pratiqué parmi les typologies de déchets en fonction
de la place disponible et des filieres en aval

= Types de bennes prévus et description détaillée des déchets admissibles
dans chacune d’elle

= Moyens et méthodologies retenus pour le tri au poste de travail et
I’évacuation vers les bennes dédiées

= Procédure d’enlévement des bennes (systématique ou appel du REC
lorsque celles-ci sont remplies a 70%), mode de transport des déchets pour
minimiser les nuisances et la pollution atmosphérique

Marjan Hessamfar et Joe Vérons architectes mandataires — Bajolle & Gianni architectes associés
Fabrice Bougon — INGENIERIE 84 — INEX Ingénierie — Territoires paysagistes — Emacoustic — VIA Infrastructure

22



Construction du Groupe Scolaire Marceau QE 10

Ville de Marseille

Préparation
chantier

Déroulement
chantier

Fin de chantier

de

du

30/04/2021

= Liste des prestataires déchets pressentis, retenus selon la performance
environnementale et économique de leur prestation. La hiérarchie de
traitement des déchets (réemploi > valorisation matiere > valorisation
énergétique > mise en décharge) est a prendre en considération lors de
I'établissement du SOGED.

= Estimation du taux de valorisation global sur I'opération

Mise a jour du PIC

Mise a jour du PEGC en lien avec la MOE

Mise a jour du SOGED

Fourniture des livrets d’accueil, supports de communication envers les
compagnons et les riverains, panneaux d’affichage pour validation de la MOE et
information de la MOA

Rapport mensuel environnemental incluant :

= Registre des consommations
= Registre déchets avec taux de valorisation calculé au fur et a mesure
= Reportage photos

Diffusion progression des FT et documentations a la MOE environnementale
pour validation

Diffusion des quantitatifs de chaque produit mis en ceuvre et de la FDES
associée

Constitution du dossier compilant tous les documents attendus par le BE
Environnement

Participation aux réunions environnementales avec la MOE Environnement
Participation au bilan d’opération rédigé par la MOA et la MOE

Fourniture des DOE incluant les caractéristiques environnementales des
produits selon le modele transmis en annexe

14 RAPPELS REGLEMENTAIRES

La présente charte ne dispense pas I'entreprise du respect des exigences reglementaires. Une liste
non-exhaustive est présentée ci-apres.

14.1 Gestion et tragabilité des déchets
Les textes suivants (non exhaustifs) devront étre respectés par I'entreprise :

- Les articles L541-1 et suivants du code de I’Environnement codifient I'élimination des déchets
ainsi que la récupération des matériaux

- L’arrété du 29 juillet 2005 fixe le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux

- L’arrété du 30 décembre 2002 aborde le stockage des déchets dangereux

- L'entreprise devra mettre en place un tri sur site ou faire appel a un prestataire agréé pour

trier

les

déchets sur une plateforme
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- Le décret n°94-609 du 13 juillet 1994 précise que les seuls modes d’élimination autorisés

pour les
déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, le recyclage ou toute autre action
visant a

obtenir des matériaux réutilisables ou de I'énergie

- Un conteneur spécifique permettant la récupération des déchets d’emballage doit étre mis
en
place en vue de leur valorisation, ou a défaut I'entreprise justifiera de la valorisation de cette
catégorie de déchets, conformément a la réglementation (articles R. 543-69 et R. 543-74 du
Code
de I'Environnement)

- Pour le suivi des déchets non dangereux, la tracabilité peut étre assurée par un bon
d’enlevement, en mentionnant le type de déchets collectés. Le prestataire déchets devra
alors
transmettre les tonnages dans le tableau récapitulatif (bons de pesée) et le % de valorisation

- Les déchets dangereux devront impérativement étre triés sur site. lls doivent étre stockés
dans
des containers spécifiques fermés et étanches, et éliminés par un prestataire agréé. Les
bordereaux de suivi des déchets dangereux devront étre transmis (formulaire CERFA 12571)

- Le décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion de déchets
de
démolition définit les catégories de batiments concernées par cette réglementation

- Lacirculaire du 24 décembre 2010 indique que « Dés lors que les terres sont évacuées du site
de
leur excavation, ces dernieres prennent un statut de déchet »

14.2 Pollutions du sol et de I’eau

Conformément a l'article 17.3 du reglement d’assainissement de Paris, une convention spéciale
signée entre le maitre d’ouvrage de la construction et la Ville de Paris (service de I'assainissement)
précise les conditions dans lesquelles les eaux de toutes natures (eaux usées, eaux pluviales) en
provenance d’un chantier peuvent étre rejetées a I'égout. Il s’agit notamment d’éviter que le réseau
d’assainissement soit encrassé par des eaux trop chargées (terre, bentonite, etc.).

L'article 10 du reglement d’assainissement de Paris indique que quelle que soit la catégorie a laquelle
les eaux appartiennent, le rejet de produits dangereux, tels que les hydrocarbures, les produits
corrosifs ou les produits chimiques, est interdit. Le rejet de déchets solides, méme apres broyage, est
également proscrit.

Les rejets dans le milieu naturel de produits polluants et d’effluents liquides non traités sont
formellement interdits.

14.3 Insertion paysageére

Respecter les articles du reglement sanitaire départemental n° 96 (protection des lieux publics contre
la poussiere) et n° 99-8 (abords des chantiers): le nettoyage des murs, le raclage des poussieres et,
d’une fagon générale, toutes les opérations d’entretien des habitations et autres immeubles ainsi
que les travaux de plein air doivent s’effectuer de maniére a ne pas disperser de poussiére dans I'air,
ni porter atteinte a la santé ou causer une géne pour le voisinage. Cette prescription s’applique en
particulier aux chantiers de voirie et de démolition des constructions.

14.4 Circulations et acces

Les espaces réservés a la circulation des piétons prendront en compte les prescriptions des textes
réglementaires concernant les déplacements des personnes handicapées et a mobilité réduite
(personnes agées, poussettes, etc.).
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Ils doivent également assurer, autant que possible, un passage protégé pour les piétons (article 99.7
du reglement sanitaire départemental).

14.5 Matériaux

Les Fiches de Données Sécurité devront étre mises a disposition dans un classeur sur le chantier. En
fonction de leurs propriétés telles qu’elles sont indiquées par la fiche de données de sécurité, les
produits devront étre classés et étiquetés conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

Tous les produits dangereux utilisés sur le chantier doivent étre recensés et identifiés

Les produits moins nocifs (Xi, irritants) seront tolérés sous réserve que toutes les précautions soient
prises lors de leur mise en ceuvre et qu’ils ne soient pas a l'origine d’émissions ultérieures
susceptibles de géner les occupants

Les déchets dangereux devront étre éliminés en filieres spécifiques par un prestataire agréé avec
transmission des BSDD (cf. rubrique gestion des déchets)

Intégrer des matériaux conformes a la norme NF P01-0102 et disposant pour au moins 70% des
matériaux des FDES

15 ANNEXES

15.1 Annexe 1: Acte d’engagement
ME/MME.ceeeceeeee e agissant en qualité de..........c.ceecverreennnen. pour le compte de la
SOCIBLE ..t s'engage a respecter et a faire respecter la présente charte

ainsi que I'ensemble des documents associés et a mettre en place toutes les mesures nécessaires au
déroulement d’un chantier a faible impact environnemental.

Signature et cachet précédés de la mention « Lu et approuvé »
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15.2 Annexe 2 : Exemple de sommaire de DOE a suivre

SITE GROUPE SCOLAIRE MARCEAU
N° Marché

Objet des travaux

Maitre d'ceuvre

Entreprise

SOMMAIRE DU DOE TYPE DES CORPS D'ETAT
PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION -
CLIMATISATION

1. Présentation del'installation
Cette rubrique devra :
- rappeler l'objet des travaux.
- comporter un descriptif des travaux réalisés.
- préciser le positionnement des gros matériels (exemple : CTA X dans local technique
Y).
- indiquer la date de réalisation et la date de mise en service des installations (mois +
année).
- indiquer le principe de fonctionnement des installations (notamment larégulation).
Cette rubrique devra permettre a une personne qui ne connait pas le site d'avoir un
apercu global des installations et de leur fonctionnement.

2. Liste des fournisseurs du matériel installé
Cette rubrique devra comporter une liste de tous les fabricants ou
distributeurs du matériel installé par ordre alphabétique avec I'adresse postale,
le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et I'adresse internet.

3. Fiches technigues et documentation du matériel installé
Cette rubrique devra comporter en sommaire un tableau récapitulatif de I'ensemble
des matériels installés, par ordre alphabétique, avec indication de la marque, du type,
des principales caractéristiques (puissance, débit, ...) et du sous-chapitre dans lequel

se trouve la fiche
(exemple : 3.1 Brileur, 3.2 Chaudiére, 3.3 ...).

4. Maintenance du matérielinstallé
Cette rubrique devra :
- comporter une notice d'entretien et de conduite du matériel installé et une
nomenclature de tous les incidents de marche pouvant survenir et les moyens a
utiliser pour y remédier.
- comporter une liste des pieces de rechange pour chaque matériel.

- indiquer la périodicité des opérations d'entretien de chaque matériel.

5. Notes decalculs
Cette rubrique devra comporter :
- les derniéres notes de calculs approuvées.
- les fiches de sélection des matériels.

6. Plans etschémas
Cette rubrique devra comporter :
- les plans de recolement sous format papier et informatique (Autocad).
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- les schémas de principe sous format papier et informatique (Autocad).
- les schémas électriques.

7. Procés verbaux
Cette rubrique devra comporter les proces verbaux des matériels installés.

8. Essais COPREC

Cette rubrique devra comporter les essais COPREC.

9. Mise au point - réglage
Cette rubrique devra comporter :
- les fiches d'auto-contrdle de l'entreprise.
- les résultats des essais de I'entreprise (mesure des débits d'air, des
débits d'eau, des niveaux sonores, des débits de désenfumage...).

- les valeurs des organes deréglage.

10. Attestation

Cette rubrique devra comporter l'attestation de I'entreprise que les conduits de ventilation

ont été :
- entreposés a l'abri de I'humidité et de la poussiére aprés leur livraison sur le chantier.
- nettoyés intérieurement avant leur montage.
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