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N° N° Nom de la tache Durée Début Fin Prédécesseu Semestre 1, 2022 Semestre 2, 2022 Semestre 1, 2023
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11 PREPARATION DE CHANTIER 20 jours Mar Lun
02/11/21  29/11/21 —
2 2 OS Démarrage de chantier 0 jour Mar Mar
02/11/21 02/11/21 ¢ 02/11
3 3 Préparation de chantier 20 jours Mar Lun 2
02/11/21  29/11/21 02/11 29/11
4 4 TRAVAUX 353 jours Mar Jeu 1 TRAVAUX
30/11/21 06/04/23 ! ] 353 jours
5 5 OS Démarrage des travaux 0 jour Mar Mar 3
30/11/21 30/11/21 ¢ 30/11
6 6 OS Notification planning 0 jour Mer Mer 5
01/12/21 01/12/21 ¢ 01/12
7 7 LOT 00 - TERRASSEMENTS/DEPOLLUTION 32 jours Mer Jeu LOT 00 - TERRASSEMENTS/DEPOLLUTION
01/12/21  13/01/22 I—] 32 joUrs
1 11 LOT 01 - GROS OEUVRE 265 jours  Ven Jeu LOT 01 - GROS OEUVRE
14/01/22  19/01/23 ! | 265 jours
32 32 LOT 02 - VRD 260 jours Ven Jeu LOT 02 - VRD
14/01/22  12/01/23 I | 260 jours
33 33 Phase 1 : Réseaux - Structure réservoir RDC - 20 jours Ven Jeu 10
Empierrement RDC 14/01/22  10/02/22 14/01 10/02
34 34 Phase 2 : Revétements - fosses d'arbres - séchage 40 jours Ven Jeu 58
béton 18/11/22 12/01/23 18/11 12/01
35 35 LOT 03 - COUVERTURE-ETANCHEITE 121 jours Lun Lun LOT 03 - COUVERTURE-ETANCHEITE
06/06/22 21/11/22 ! ] 121 jours
40 40 LOT 04 - FACADES-MENUISERIES EXTERIEURES 260 jours Mar Lun LOT 04 - FACADES-MENUISERIES EXTERIEURES
14/12/21  12/12/22 I ] 260 jours
57 |57 HORS D'EAU/HORS D'AIR MATERNELLE 0 jour Ven Ven
15/07/22 15/07/22 ¢ 15/07
58 58 HORS D'EAU/HORS D'AIR ELEMENTAIRE 0 jour Ven Ven
18/11/22 18/11/22 ¢ 18/11
59 |59 LOT 05 - SERRURERIE-METALLERIE 215jours  Ven Jeu LOT 05 - SERRURERIE-METALLERIE
13/05/22  09/03/23 I 1 215 jours
64 |64 LOT 07 - CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS 142 jours Ven Lun LOT 07 - CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS
15/07/22  30/01/23 I 1 142 jours
87 |87 LOT 06 - MENUISERIES INTERIEURES 127 jours Ven Lun LOT 06 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS-AGENCEMENT
BOIS-AGENCEMENT 26/08/22  20/02/23 [ 1 127 jours
98 98 Signalétique extérieure 5 jours Mar Lun 93
21/02/23 27/02/23 21/02 27/02
99 199 LOT 08 - REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX 128 jours Ven Mar LOT 08 - REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX
12/08/22  07/02/23 A ;] 128 jours
112 112 LOT 09 - PEINTURE 110 jours Ven Jeu LOT 09 - PEINTURE
16/09/22  16/02/23 ! ] 110 jours
127 127 LOT 10 - PAYSAGE-MOBILIER EXTERIEUR 139 jours Lun Jeu LOT 10 - PAYSAGE-MOBILIER EXTERIEUR
26/09/22  06/04/23 A ; 139 jours
139 139 LOT 11-CVCPB 173 jours Ven Mar 57 LOT 11 - CVCPB
15/07/22  14/03/23 [ 1 173 jours
152 |152 LOT 12 - ELECTRICITE - PHOTOVOLTAIQUE 184 jours Ven Mer LOT 12 - ELECTRICITE - PHOTOVOLTAYQUE
15/07/22  29/03/23 A | 184 jours
168 (168 LOT 13 - APPAREILS ELEVATEURS 40 jours Jeu Mer 157 LOT 13 - APPAREILS ELEVATEURS
03/11/22  28/12/22 ——) 40 jOurs
170 170 Pré OPR 20 jours Ven Jeu
03/03/23  30/03/23 03/03 30/03
171 171 Fin des travaux 0 jour Ven Ven
31/03/23 31/03/23 ¢ 31/03
172 172 OPR 5 jours Ven Jeu 170
31/03/23 06/04/23 31/03 06/04
173 1173  Réception 15 jours Ven Jeu 172
07/04/23 27/04/23 07/04 27/04
174 {174  Livraison 0 jour Jeu Jeu 173
27/04/23 27/04/23 L 2
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