


N° N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseu

1 1 PREPARATION DE CHANTIER 20 jours Mar 
02/11/21

Lun 
29/11/21

2 2 OS Démarrage de chantier 0 jour Mar 
02/11/21

Mar 
02/11/21

3 3 Préparation de chantier 20 jours Mar 
02/11/21

Lun 
29/11/21

2

4 4 TRAVAUX 353 jours Mar 
30/11/21

Jeu 
06/04/23

1

5 5 OS Démarrage des travaux 0 jour Mar 
30/11/21

Mar 
30/11/21

3

6 6 OS Notification planning 0 jour Mer 
01/12/21

Mer 
01/12/21

5

7 7 LOT 00 ‐ TERRASSEMENTS/DEPOLLUTION 32 jours Mer 
01/12/21

Jeu 
13/01/22

11 11 LOT 01 ‐ GROS OEUVRE 265 jours Ven 
14/01/22

Jeu 
19/01/23

32 32 LOT 02 ‐ VRD 260 jours Ven 
14/01/22

Jeu 
12/01/23

33 33 Phase 1 : Réseaux ‐ Structure réservoir RDC ‐ 
Empierrement RDC

20 jours Ven 
14/01/22

Jeu 
10/02/22

10

34 34 Phase 2 : Revêtements ‐ fosses d'arbres ‐ séchage 
béton

40 jours Ven 
18/11/22

Jeu 
12/01/23

58

35 35 LOT 03 ‐ COUVERTURE‐ETANCHEITE 121 jours Lun 
06/06/22

Lun 
21/11/22

40 40 LOT 04 ‐ FACADES‐MENUISERIES EXTERIEURES 260 jours Mar 
14/12/21

Lun 
12/12/22

57 57 HORS D'EAU/HORS D'AIR MATERNELLE 0 jour Ven 
15/07/22

Ven 
15/07/22

58 58 HORS D'EAU/HORS D'AIR ELEMENTAIRE 0 jour Ven 
18/11/22

Ven 
18/11/22

59 59 LOT 05 ‐ SERRURERIE‐METALLERIE 215 jours Ven 
13/05/22

Jeu 
09/03/23

64 64 LOT 07 ‐ CLOISONS‐DOUBLAGES‐FAUX PLAFONDS 142 jours Ven 
15/07/22

Lun 
30/01/23

87 87 LOT 06 ‐ MENUISERIES INTERIEURES 
BOIS‐AGENCEMENT

127 jours Ven 
26/08/22

Lun 
20/02/23

98 98 Signalétique extérieure 5 jours Mar 
21/02/23

Lun 
27/02/23

93

99 99 LOT 08 ‐ REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX 128 jours Ven 
12/08/22

Mar 
07/02/23

112 112 LOT 09 ‐ PEINTURE 110 jours Ven 
16/09/22

Jeu 
16/02/23

127 127 LOT 10 ‐ PAYSAGE‐MOBILIER EXTERIEUR 139 jours Lun 
26/09/22

Jeu 
06/04/23

139 139 LOT 11 ‐ CVC PB 173 jours Ven 
15/07/22

Mar 
14/03/23

57

152 152 LOT 12 ‐ ELECTRICITE ‐ PHOTOVOLTAÏQUE 184 jours Ven 
15/07/22

Mer 
29/03/23

168 168 LOT 13 ‐ APPAREILS ELEVATEURS 40 jours Jeu 
03/11/22

Mer 
28/12/22

157

170 170 Pré OPR 20 jours Ven 
03/03/23

Jeu 
30/03/23

171 171 Fin des travaux 0 jour Ven 
31/03/23

Ven 
31/03/23

172 172 OPR 5 jours Ven 
31/03/23

Jeu 
06/04/23

170

173 173 Réception 15 jours Ven 
07/04/23

Jeu 
27/04/23

172

174 174 Livraison 0 jour Jeu 
27/04/23

Jeu 
27/04/23

173
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