Maitrise d’ceuvre pour le Projet de
Construction du Centre d’Incendie et de

Secours de Saint julien.
Rue de la Crédence. 13 012 Marseille

Maitre D’Ouvrage

Bataillon des Marins Pompiers de Marseille. ADGSSI.
Représenté par Mme Laure MIEGGE
9 bd de Strasbourg. 13 233 Marseille CEDEX 20

Ville de Marseille. DGAVE.

Représentée par Mr Philippe NOLOT
9 rue Paul Brutus 13 233 Marseille Cedex 20

Maitres d’CEuvre
Architectes

LAND (Architectes mandataire du groupement MOE)
42 rue du Cog. 13 001 Marseille
0491900091 Contact@land.archi

UNIC (Architectes associés)
51 rue du Coq. 13 001 Marseille
04 91622952 unic@unicarchitecture.com

Bureaux d’Etudes

LRING (BET Structure)

20 place Isidore Brun, 83150 Bandol
04 9494 80 12 contact@lring.fr

TPFI (BET fluides)
2 Boulevard Euromediterranée, quai d'Arenc, 13002 Marseille04
04 9123 77 50

R2M (Economie / OPC)
22 Avenue André Roussin, 13016 Marseille
04 96 1512 30 contact@r2m-economiste.com

Bureau de Controle
QUALICONSULT
9 Rue Jean Mermoz, 13008 Marseille
04 9508 11 80 contact@qualiconsult.fr

Coordonnateur Sécurité

PRESENTS
36 Boulevard Vincent Delpuech - 13006 Marseille
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,)% CONSTRUCTION DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE SAINT JULIEN. AFFAIRE : E20023
s

CCV: AM/AM/AA
RUE DE LA CREDENCE 13012 MARSEILLE Phase : PRO/DCE

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

N° |Nom de la tache ‘ ANNEE 1 ANNEE 2
| | | | anM|anH|ano|ann|anp|anc| anT|any| aJ'I('.b|aMJ'I|aMM|aMH anM|anH|ano|ann|anp|anc|anT|any|aﬂd) amn|a|vuv| aAMH

1 PHASE EXE PHASE EXE

2 OS DE DEMARRAGE DES TRAVAUX 0S DE DEMARRAGE DES TRAVAUX

3 PREPARATION DE CHANTIER PREPARATION DE CHANTIER L\z m

4 TRAVAUX TRAVAUX v’_j—v

5 Terrassements Terrassements 2 T]

6 Fondations / Souténements Fondations / Souténements)

7 Gros CEuvre 8m

8 Incorporations des fluides Incorporations des fluide

9 Distributions des fluides Distributions des flui 4m

10 Menuiseries extérieures Menuiseries extérieure

11 Isolation et étanchéités en toitures Isolation et étanchéités en toitureﬁﬂz,s m

12 Cloisons Doublages - Faux plafonds Cloisons Doublages - Faux plafond 3

13 Revétements de sols et murs durs Revétements de sols et murs d 2m

14 Menuiseries intérieures - Mobilier Menuiseries intérieures - Mobil 3m

15 Serrurerie Serrurerie

16 Equipements Techniques et Appareillages Equipements Techniques et Appareillages

17 Peintures et Nettoyages Peintures et Nettoy

18 VRD Extérieurs VRD Extérieurs

19 OPR Im

20 COMMISSION DE SECURITE COMMISSION DE SECURITE)

21 RECEPTION RECEPTION

22 | Levée des réserves Levée des réserves 1m

23 | DOE DOE 1m
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