
 

 
 

 
Maîtrise d’œuvre pour le Projet de 

Construction du Centre d’Incendie et de 
Secours de Saint julien. 
Rue de la Crédence. 13 012 Marseille 

Maître D’Ouvrage 

 Bataillon des Marins Pompiers de Marseille. ADGSSI. 
Représenté par Mme  Laure MIEGGE 
9 bd de Strasbourg. 13 233 Marseille CEDEX 20 
 
Ville de Marseille. DGAVE. 
Représentée par Mr Philippe NOLOT 
9 rue Paul Brutus 13 233 Marseille Cedex 20 

Maitres d’Œuvre 
 Architectes 

LAND (Architectes mandataire du groupement MOE)  
42 rue du Coq. 13 001 Marseille 
04 91 90 00 91     Contact@land.archi 
 
UNIC (Architectes associés) 
51 rue du Coq. 13 001 Marseille 
04 91 62 29 52     unic@unicarchitecture.com 
 
Bureaux d’Etudes  
LRING (BET Structure) 
20 place Isidore Brun, 83150 Bandol 
04 94 94 80 12    contact@lring.fr 
 
TPFI (BET fluides) 
2 Boulevard Euromediterranée, quai d'Arenc, 13002 Marseille04  
04 91 23 77 50     
 
R2M (Economie / OPC) 
22 Avenue André Roussin, 13016 Marseille 
04 96 15 12 30    contact@r2m-economiste.com 

Bureau de Contrôle 
 QUALICONSULT 

9 Rue Jean Mermoz, 13008 Marseille 
04 95 08 11 80    contact@qualiconsult.fr 
 

Coordonnateur Sécurité 
 PRESENTS 

36 Boulevard Vincent Delpuech - 13006 Marseille 
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N° Nom de la tâche

1 PHASE EXE
2 OS DE DEMARRAGE DES TRAVAUX
3 PREPARATION DE CHANTIER
4 TRAVAUX
5 Terrassements
6 Fondations / Soutènements
7 Gros Œuvre
8 Incorporations des fluides
9 Distributions des fluides
10 Menuiseries extérieures
11 Isolation et étanchéités en toitures
12 Cloisons Doublages ‐ Faux plafonds
13 Revêtements de sols et murs durs
14 Menuiseries intérieures ‐ Mobilier
15 Serrurerie 
16 Équipements Techniques et Appareillages
17 Peintures et Nettoyages
18 VRD Extérieurs
19 OPR 
20 COMMISSION DE SECURITE
21 RECEPTION
22 Levée des réserves
23 DOE

PHASE EXE

OS DE DEMARRAGE DES TRAVAUX

PREPARATION DE CHANTIER 2 m

TRAVAUX

Terrassements 2 m

Fondations / Soutènements 3 m

Gros Œuvre 8 m

Incorporations des fluides 7 m

Distributions des fluides 4 m

Menuiseries extérieures 3 m

Isolation et étanchéités en toitures 2,5 m

Cloisons Doublages ‐ Faux plafonds 3 m

Revêtements de sols et murs durs 2 m

Menuiseries intérieures ‐ Mobilier 3 m

Serrurerie  1 m

Équipements Techniques et Appareillages 2 m

Peintures et Nettoyages 2 m

VRD Extérieurs 3 m

OPR  1 m

COMMISSION DE SECURITE

RECEPTION

Levée des réserves 1 m

DOE 1 m

ANNEE 1                                                                                                          ANNEE 2       

CONSTRUCTION DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE SAINT JULIEN.
RUE DE LA CREDENCE 13012 MARSEILLE

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

AFFAIRE : E20023
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