N°  |Nom de la tache Début Fin Tri 4, 2022 ) Fri 1, 2023 ) [Tri 2,2023 ) - [Ti3, 2023 . [Tri 4,2023 ) [Tri 1, 2024 ) Tri 2, 2024 )
Sep Oct \ Nov \ Déc Jan \ Fév \ Mar Avr \ Mai \ Jui Jul \ Aol \ Sep QOct Nov Déc Jan \ Fév \ Mar Avr \ ML[
' |VILLE DE MARSEILLE - PLANNING EN MOIS INDICATIF DE LA PLAINE DES Lun 10/10/22 Mar 02/04/24 v v
SPORTS ET DES LOISIRS
2 OS DE DEMARRAGE Lun 10/10/22 Lun 10/10/22
3 LOT 1 : TERRASSEMENTS, VRD, ECLAIRAGE, AMENAGEMENT DE SURFACE Mar 11/10/22  Mar 02/04/24 v v

PHASE PREPARATOIRE
PHASE TRAVAUX
ZONE 1 : TALUS
ZONE 2 : PLAINE HORS BASE VIE
ZONE 3 : PLAINE EX-ZONE BASE VIE
LOT 2 : ESPACES VERTS
Période de préparation
Préparation de sol
Arrosage
Fosses et plantations
Paillage
LOT 5 : GENIE CIVIL
PHASE PREPARATOIRE
PHASE TRAVAUX
ZONE GRADINS
ZONE CENTRE SOCIAL
Murs de souténement
ZONE IS AGORA
Murs de souténement
ZONE POTAGER
Murs de souténement
ZONE ELLIPSE
Murs de souténement
Escaliers accés passerelle
ZONE PARC CANIN
Murs de souténement
ZONE HAUTE TUBE
Terrassements - remblaiement - mise a la forme
Murets courbe
Acceés central
Banc courbe coffré coulé en place

Banc courbe coffré coulé en place et banc extrudé

Lazure
LOT 3 : SPORT DE ROULE
PHASE PREPARATOIRE
PHASE TRAVAUX
ZONE 1 : SKATE PARK
LOT 4 : AIRE DE JEUX ET AGRES
PHASE PREPARATOIRE
PHASE TRAVAUX
ZONE 1 : FITNESS
ZONE 2 : PARCOURS DE SANTE
ZONE 3 : AIRE DE JEUX D'ENFANTS (GRANDS)

ZONE 4 : AIRE DE JEUX DES PETITS ET CIRCUIT TROTTINETTE

ZONE 5 : JEUX D'EAUX
LOT 6 : SERRURERIE
PHASE PREPARATOIRE
PHASE TRAVAUX
MARCHE OUVRAGE D'ART (PASSERELLE)
PHASE PREPARATOIRE
PHASE TRAVAUX

Mar 11/10/22
Mar 13/12/22
Mar 13/12/22
Mar 07/03/23
Lun 07/08/23

Lun 07/11/22

Lun 07/11/22

Mar 17/10/23

Mar 14/11/23

Mar 28/11/23

Mar 26/12/23
Lun 07/11/22
Lun 07/11/22
Mar 13/12/22
Mar 18/04/23
Mer 17/05/23
Mer 17/05/23
Mar 13/12/22
Mar 13/12/22
Mar 27/12/22
Mar 27/12/22
Mar 07/03/23
Mar 07/03/23
Lun 19/06/23
Mar 29/08/23
Mar 29/08/23
Mar 02/05/23
Mar 02/05/23
Jeu 08/06/23
Lun 22/05/23
Lun 17/07/23
Lun 17/07/23
Mer 11/10/23
Lun 12/06/23
Lun 12/06/23
Lun 14/08/23
Lun 14/08/23
Mar 11/10/22
Mar 11/10/22
Mer 09/08/23
Mer 09/08/23
Mer 13/09/23
Mer 18/10/23
Mar 03/10/23
Mer 10/01/24
Lun 06/03/23
Lun 06/03/23
Lun 08/05/23
Lun 06/03/23
Lun 06/03/23
Lun 01/05/23

Lun 20/03/23
Jeu 30/11/23
Lun 06/03/23
Ven 04/08/23
Jeu 30/11/23

Mar 26/12/23

Ven 06/01/23

Lun 13/11/23

Lun 27/11/23

Lun 25/12/23

Mar 26/12/23
Lun 25/03/24
Lun 09/01/23
Lun 25/03/24
Lun 25/03/24
Ven 28/07/23
Ven 28/07/23
Lun 16/01/23
Lun 16/01/23
Ven 20/01/23
Ven 20/01/23
Lun 19/02/24
Lun 19/02/24
Jeu 07/09/23
Mer 27/09/23
Mer 27/09/23
Mar 24/10/23
Mer 07/06/23
Ven 18/08/23
Ven 14/07/23
Lun 09/10/23
Mar 17/10/23
Mar 24/10/23
Mer 29/11/23
Ven 11/08/23
Mer 29/11/23
Mer 29/11/23
Mar 27/02/24
Mar 08/08/23
Mar 27/02/24
Mar 19/09/23
Mar 17/10/23
Mar 12/12/23
Mer 07/02/24
Mar 27/02/24
Mar 02/04/24
Ven 05/05/23
Mar 02/04/24
Mar 28/11/23
Ven 05/05/23
Mar 28/11/23
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