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VILLE DE MARSEILLE

AMENAGEMENT D’UNE GRANDE AIRE DE JEUX PAYSAGEE - PLACE CAIRE

Calendrier prévisionnel des travaux DCE

Durée des travaux: Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

6 mois + 2 mois de préparation S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32

Période de préparation

Dépose des candélabres

Condamnation du réseau existant

Piquetage

Abattages

Démolitions et déposes divers

Déblais / terrassements

Fouilles pour réseaux d’arrosage, eau potable et éclairage

Ouverture des fosses d’arbres

Mise en œuvre de la TV pour fosses d’arbres

Plantation des arbres tiges

Installation du réseau d’arrosage racinaire

Réalisation des massifs pour candélabres

Installation des TPC pour candélabres

Réalisation d'un muret béton

Pose de bordures béton

Pose de bordures acier

Pose des pergola bois

Pose des éléments mobiliers

Tirage des câbles pour candélabres

Pose des candélabres et luminaires

Réalisation d’un sol pavé (pieds d’arbres)

Pose des jeux

Pose des panneaux

Réalisation d’un sol souple

Réalisation d'un sol stabilisé

Mise en œuvre de la TV pour parcelle Sud en attente

Mise en forme paysagère des massifs plantés

Plantation des arbustes et vivaces

Installation du réseau d’arrosage goutte à goutte
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