VILLE DE MARSEILLE
AMENAGEMENT D’UNE GRANDE AIRE DE JEUX PAYSAGEE - PLACE CAIRE

Calendrier prévisionnel des travaux

DCE

Numéro de la consultation : 2020_41603_0018

Durée des travaux:

Mois 1

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Mois 5

Mois 6

Mois 7

Mois 8

6 mois + 2 mois de préparation
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S12

S13
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S19
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S23
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S26

S27

528

S29

S30

S31

S§32

Période de préparation

Dépose des candélabres

Condamnation du réseau existant

Piquetage

IAbattages

Démolitions et déposes divers

Déblais / terrassements

Fouilles pour réseaux d’arrosage, eau potable et éclairagg

Ouverture des fosses d'arbres

Mise en ceuvre de la TV pour fosses d’arbres

Plantation des arbres tiges

Installation du réseau d’arrosage racinaire

F isation des massifs pour candélabres

Installation des TPC pour candélabres

Réalisation d'un muret béton

Pose de bordures béton

Pose de bordures acier

Pose des pergola bois

Pose des éléments mobiliers

Tirage des cables pour candélabres

Pose des candélabres et luminaires

Réalisation d’un sol pavé (pieds d’arbres)

Pose des jeux

Pose des panneaux

F isation d'un sol souple

Réalisation d'un sol stabilisé

Mise en ceuvre de la TV pour parcelle Sud en attente

Mise en forme paysagére des massifs plantés

Plantation des arbustes et vivaces

Installation du réseau d’arrosage goutte a goutte
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