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Calendrier prévisionnel des travaux

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14
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TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Préparation et piquetage

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES

Protection des arbres

Abattage et taille des arbres

Transplantation d’arbres existants

Arrachage et taille des haies

Nettoyage d’ouvrages conservés

Démolitions

Déblais

Dépose de mobilier

TERRASSEMENTS

Terrassement généraux

Mise en forme paysagère

Fosse de plantation

MAÇONNERIE

Maçonneries en agglo banché

Maçonneries en pierres

Escaliers

Restauration de canaux d’irrigation

Bordures

Couronnement en pierre

Caniveau à grille & réseaux EP

Reprise de l’enduit sur existant

Remaniement de regard existant

Restauration de l’escalier Rue B

Restauration des murs mitoyens

REVÊTEMENTS DE SOLS

Béton balayé teinté

Stabilisé renforcé à la chaux

Mortier bitumineux beige

Gravier avec dalles stabilisatrices

Béton désactivé

MOBILIER / CLÔTURES

Banc

Table de pique-nique

Corbeille

Portail et portillon

Grilles, garde-corps, ganivelle…

Abri à outils

Pergolas

Fontaines décoratives

Fontaines à boire

Râtelier pour vélos

PLANTATIONS

Plantation des arbres tiges

Plantation de cyprès

Plantation d’arbustes C3 à C5

Plantation de godets

Semis 

Paillage

SYSTÈME ARROSAGE

5 réseaux de tuyères

1 réseau d’arroseurs

3 réseaux de RWS

3 réseaux de clapets vannes

RÉSEAUX ÉCLAIRAGE

Fourniture et pose des TPC 

Fourniture et pose des massifs

RÉSEAUX FONTAINES

Réseaux fontaines

AIRES DE JEUX

Fourniture et pose d’éléments

Sol fluent

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Candélabres et consoles

Réseaux et raccordements

Luminaires

Divers

Période de préparation

Travaux du lot 1

Travaux du lot 2

Travaux du lot 3

Durée des travaux : 14 mois 
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