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Article 1 - OBJET ET DUREE DU MARCHE

1.1 Intitulé et Objet des prestations

Intitulé de la consultation :

Mission d'assistance a maitrise d'ouvrage pour la Réhabilitation des écoles Bouge,
Malpassé les Oliviers, Emile Vayssiere, Aygalades Oasis et Saint André La Castellane - 2
lots

La présente consultation a pour objet : I'exécution par le titulaire de prestations relatives
a une mission d'Assistance a Maitrise d'Ouvrage pour les projets de réhabilitation des
écoles Bouge, Malpassé les Olivier, Emile Vayssiére, Aygalades Oasis et Saint André La
Castellane dans les 13éme, 14éme, 15éme et 16éme arrondissements de Marseille
menés en marchés Globaux de Performance. La Ville de Marseille a lancé un dialogue
compétitif en 4 lots, pour la passation d'un marché global de performance pour chacun
des 4 lots.

1.2 Procédure

La procédure de passation est la suivante :
APPEL D'OFFRES OUVERT - selon les articles suivants : articles R2124-2, R2161-2 a
5 du Code de la commande publique.

Prestations similaires

Conformément a l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du
marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles
confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.

1.3 Décomposition en Lots, Tranches et postes

1.3.1 Décomposition en lots

L'ensemble des prestations est réparti en plusieurs lots traités par marchés séparés et
définis comme suit :

N° Intitulés lots séparés

1 Ecole Bouge/Ecole Malpassé les Oliviers et Ecole Emile Vayssiére (13013-
13014)

2 Ecole Aygalades Oasis et Ecole Saint André La Castellane (13015-13016)

1.3.2 Décomposition en tranches
Le marché est réparti en plusieurs tranches définies comme suit :
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Pour les lots 1 et 2:

TRANCHE FERME : Assistance du maitre d'ouvrage, depuis la phase "Offres" de la
consultation pour la passation des marchés globaux de performance jusqu'a
I'achévement du délai de garantie de parfait achévement comprenant :

- l'assistance du maitre d'ouvrage pour le suivi de la consultation phase offres et le choix
des groupements lauréats des 4 marchés globaux de performance sous la forme d'un
dialogue compétitif ;

- l'assistance générale du maitre d'ouvrage pour le suivi des projets en phases
conception et réalisation ;

- l'assistance du maitre d'ouvrage pour le management d'une démarche
environnementale,

- l'assistance au maitre d'ouvrage pour le suivi BIM des projets

TRANCHE OPTIONNELLE: Assistance générale du maitre d'ouvrage durant 60 mois
d'exploitation et de maintenance des batiments

1.3.3 Décomposition en postes

L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en postes.

1.4 Modalités d'exécution des tranches optionnelles
Date limite d'affermissement des tranches optionnelles :

Pour chaque marché Global de Performance d'école, la tranche optionnelle 1 -
Assistance générale du maitre d'ouvrage durant 60 mois d'exploitation et de
maintenance des batiments pourra étre affermie jusqu'a la date de réception de chaque
école.

Dans le cas particulier du Marché Global de Performance, réunissant les écoles Bouge
et Malpassé les Oliviers, la date d'affermissement maximale sera la date de réception de
la premiére des deux écoles.

Indemnité d'attente - Indemnité de dédit :
Il ne sera pas versé d'indemnité d'attente. |l ne sera pas versé d'indemnité de dédit.

1.5 Accord-cadre a bons de commande

Les prestations ne font pas I'objet de bons de commande.

1.6 Date d'effet du marché

La date de début de la période de validité et d'exécution du marché est la date de
notification du marché au titulaire.
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1.7 Durée du marché - Période de validité

La durée du marché se définit comme suit : Le marché débutera a compter de la
notification du marché au titulaire et s'achevera, si la tranche optionnelle 1 n'est pas
affermie, 1 an apres la réception définitive des ouvrages, a l'issue de I'année de garantie
de Parfait Achevement ou a la fin de sa prolongation de durée le cas échéant si les
réserves et désordres signalées lors de cette année de GPA ne sont pas tous levés a la
fin de cette période. Dans cette hypothése I'achévement de la mission intervient lors de
la levée de la derniére réserve ou du dernier désordre signalé en GPA.

Si la tranche optionnelle est affirmie, la durée du marché sera prolongée jusqu'a
I'achevement des 5 années d'exploitation maintenance qui ont comme date de
démarrage la date de réception définitive des ouvrages.

La durée prévisionnelle indicative du marché est de 4 ans si la tranche optionnelle 1 n'est
pas affermie (dont 1 année post réception de Garantie de Parfait Achévement ) et de 8
ans en cas d'affermissemnt de la tranche optionnelle 1 (4 ans pour la Tranche Ferme
comprenant |'exploitation maintenance durant I'année post réception + 4 ans
supplémentaires d'expoitation maintenance a l'issue de I'année post réception)

1.8 Clause obligatoire d'insertion par I'activité économique

Le marché ne prévoit pas la mise en place d'une clause obligatoire d'insertion par
I'activité économique.

1.9 Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve
de l'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre de I'ouvrage et de I'agrément par
lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du CCAG-
PI.

1.10 Intervenants sur I'opération

1.10.1 Pouvoir Adjudicateur et Maitre d'ouvrage

Afin d'assurer une bonne coordination sur le projet du maitre d'ouvrage, celui-ci est piloté
par le :

Service Maitrise d'Ouvrage ( SMO )

Direction des Etudes et des Grands Projets de Construction

9 rue Paul Brutus -13233 Marseille Cedex 20.

Les responsabilités du maitre de l'ouvrage spécifiées par la loi MOP demeurent
inchangées, méme s'il a choisi d'engager un processus global de conception et de
réalisation.

1.10.2 Groupement d'opérateurs économiques des marchés globaux de
performance

Les groupements d'opérateurs économiques se verront confier un marché global de
performance qui sera attribué suite a la procédure du dialogue compétitif.
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Les marchés globaux de performance sont passés avec des groupements responsables
de la conception, de la réalisation du projet et de I'exploitation maintenance des
batiments. Il n'y a pas de marché spécifique de maitrise d'oeuvre (MOE). Les missions
de MOE au sens de la loi MOP sont assurées par les titulaires des marchés globaux de
performance qui s'y réferent explicitement.

En procédure traditionnelle, le maitre d'oeuvre est tenu dans I'exercice de sa mission a
un devoir de conseil envers le maitre d'ouvrage, tout au long de sa mission. Dans le
cadre d'un marché global de performance, ces prestations de maitrise d'oeuvre garantes
des intéréts du maitre de l'ouvrage et de la bonne exécution du projet n'existent pas en
tant que telles.

Le maitre de I'ouvrage devra donc veiller a définir au sein des marchés globaux de
performance une mission de I'équipe de conception tant en phase conception qu'en
phase réalisation qui permette au concepteur de jouer pleinement son rdle ainsi qu'en
dispose la loi du 3 juillet 1977 sur 'architecture. Le concepteur au sein des groupements
globaux de performance, malgré un positionnement différent par rapport au processus
classique, effectue lui un travail de conception et de direction de I'exécution des travaux,
en la forme d'un autocontrole.

1.10.3 Contdle technique

Dans le cadre de I'opération, le maitre de I'ouvrage sera assisté d'un contréleur
technique agréé assurant la mission suivante :

L+S+P1+PS+F +Ph+Th + Hand + LE + Av + GTB +HYS +ENV + Viel + Att Hand +
PV +LPlus + Splus + Att RT

Le responsable du contrdle technique sera désigné ultérieurement.
1.10.4 Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

Les prestations, objet du présent marché, relevent de la catégorie 1 au sens du code du
travail (loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993, décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994
relatif a l'intégration de la Sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de
Sécurité et de Protection de la Santé lors des opérations de batiment ou de génie civil).

La coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera confiée
ultérieurement.

Article 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a I'article 4.1 du C.C.A.G. PI, les piéces constitutives du marché sont
les suivantes par ordre de priorité décroissante :

- I'Acte d'Engagement (AE) et son annexe désignée ci-apres :

- la décomposition du prix par phase et par cotraitant

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)

- le document intitulé Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)

- le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés
publics de prestations intellectuelles par I'arrété du 16 septembre 2009 publié au JORF
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du 16 octobre 2009

- le Mémoire technique remis par le titulaire dans son offre, qui n'est contractuel que pour
les engagements allant au dela des exigences contenues dans les piéces ci-dessus.

- le Détail des temps estimatifs et des prix par phase et par intervenant.

Article 3 - MESURES D’'EVICTION DES PERSONNES AFFECTEES A LA
MISSION

Pour insubordination, incapacité, défaut de probité ou pour tout comportement ayant
occasionné un dysfonctionnement perturbant le bon déroulement du marché, le maitre
d'ouvrage peut exiger du titulaire qu'il écarte de I'équipe en charge de I'exécution du
marché la ou les personnes a l'origine du dysfonctionnement.

Pour ce faire, le maitre d'ouvrage adressera un courrier motivé en RAR au titulaire qui
devra procéder sans délai et de maniere définitive a I'éviction de ladite personne, a
l'origine du dysfonctionnement.

Le remplacement de la personne s'effectuera conformément aux dispositions de l'article
3.4.3 du CCAG PI.

Article 4 - IDENTIFICATION DES PERSONNES AFFECTEES AU PROJET

Le titulaire du marché a la responsabilité des personnels et des moyens a mettre en
ceuvre pour exécuter le marché.

Le titulaire s’engage, pour I'exécution de sa mission, a affecter le personnel prévu dans
sa proposition, tant au niveau de la qualification que de la durée d’affectation. La bonne
exécution des prestations dépend essentiellement de la ou des personne(s) qui s'y
trouve(nt) nommément désignée(s) pour en assurer la conduite, tout remplacement de
ces personnes sera soumis a l'article 3.4.3 du CCAG-PI. Le remplagant devra justifier
d’'une expérience professionnelle et d'une compétence équivalente a celles de la
personne désignée. A défaut, le remplagant sera récusé.

En tout état de cause, le maitre d'ouvrage dispose d’un droit d’agrément pouvant le
conduire, le cas échéant, a refuser la proposition de personnel formulée par le titulaire du
marché.

Deés la notification du présent marché, le titulaire désigne le responsable qualifié pour le
représenter tout au long du marché auprés du maitre d'ouvrage, pour piloter la mission et
habilitée a I'engager pour les besoins de I'exécution du marché. Le titulaire ne peut le
remplacer qu'a I'occasion d'une indisponibilité temporaire ou définitive de celui-ci qui
n'est pas du fait du titulaire.

Pour pallier les absences de cette personne ( congés, maladie, etc...), un suppléant de
méme niveau de compétence est également désigné pour toute la durée du marché.
Par dérogation au deuxieme alinéa de l'article 3.4.3 du CCAG P, le titulaire avise sans
délai le maitre d'ouvrage préalablement a 'exercice de la mission par le suppléant. Il
précise la durée prévue de cette suppléance et prend les dispositions pour que la
continuité de la mission soit assurée sans modification des délais des différentes phases
de la mission.

Le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a
rédigés ou regus a tout nouveau suppléant désigné pour le remplacer ou lui succéder.
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Article 5 - DELAIS D'EXECUTION

5.1 Délais

Le délai d'exécution des prestations est fixé comme suit :

51.1 Début d'exécution du marché

La date de notification du marché vaut début d'exécution des prestations définies a
l'article 3 du CCTP.

Dés lors, le titulaire devra engager les études nécessaires pour le démarrage des
phases 1 : assistance et accompagnement pour la rédaction du cahier des charges BIM
et 2 : assistance en phase d'analyse des offres des groupements candidats aux marchés
globaux de performance et plus particulierement les éléments demandés pour la réunion
de lancement de sa mission.

5.1.2 Délais prévisionnels d'exécution du marché

Les prestations du titulaire s'inscrivent dans le calendrier général des opérations, qu'elles
ne doivent en aucun cas entraver, mais au contraire faciliter.

Pour I'éxécution de la tranche optionnelle 1, une fois celle ci affermie, les prestations du
titulaire débutent a la date de réception définive des ouvrages et s'achévent 60 mois
apreés la réception définitive des ouvrages-

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de fixer les délais d'intervention sur les
décisions de commencement relative a chaque élément de phase considéré.

51.3 Etablissement des documents et livrables

De maniére générale, les livrables a la charge du titulaire tels qu'ils découlent des
missions définies au CCTP du présent marché ou de la note méthodologique remise par
le titulaire lors du dépét de son offre devront étre fournis au plus tard dans les 10 jours
ouvrés aprés la tenue de la réunion, la transmission du document a analyser ou la date
de demande d'exécution de la prestation.

Les outils élaborés par le titulaire pour I'exécution et le suivi des missions continues
définies au CCTP ( calendrier, carnet de bord... ) feront I'objet d'une mise a jour et d'un
envoi mensuels au maitre d'ouvrage.

En tout état de cause a l'issue de la phase 1, la définition de I'ensemble des outils
nécessaires a la réalisation des missions et permettant le suivi de I'exécution des projets
fera I'objet d'un tableau récapitulatif qui identifiera notamment pour chaque livrable et
outil la récurrence de la mise a jour et précisera si nécessaire la durée de réalisation des
documents qui ne pourraient pas étre élaborés avant la fin de cette phase.

De maniére générale, les relevés de décision et comptes rendus de I'ensemble des
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réunions a la charge du titulaire, devront étre fournis au plus tard dans les 3 jours ouvrés

apres la tenue de la réunion.

A ce stade, il est également précisé que le titulaire disposera des délais spécifiques

suivants pour réaliser les livrables suivants relatifs aux éléments de mission

correspondant :

ELEMENTS DE MISSION A COMPTER DE DELAI MAXIMUM

D’EXECUTION

TRANCHE FERME

Phase 1 assistance et | Acompter de la notification

accompagnement BIM dans el e

la rédaction du cahier des

charges

Rédaction du cahier des | Acompter de la notification 30 jours

charges BIM et des piéces
annexes

du marché

Phase 2: Assistance en
phase d’analyse des offres
des groupements candidats
aux marchés globaux de

A compter de la réception des
offres

performance
Bilan  d'analyse de la | Acompter de la réception des | 2 jours ouvres
complétude et de Ila| offres initiales

conformité des offres initiales
remises

Analyse des offres initiales (y
compris animation et pilotage
des ateliers thématiques)

A compter de la réception des
offres initiales

20 jours ouvrés

Préparation des auditions des

candidats ordre du jour,
questions, themes a
aborder... )

A compter de la réception des
offres initiales

10 jours ouvrés

Actualisation des documents
d'analyse et rapport de
synthése a l'issue de chacune
des réunions de dialogue

A compter de la validation du
compte-rendu de réunion de
dialogue ou de la réception
des élements
complémentaires

3 jours ouvrés
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Avis et éléments de chiffrage
des corrections des
programmes

A compter de la validation du
compte-rendu de réunion de
dialogue

3 jours ouvrés

Mise a jour du Dossier de
Demande des Offres Finales
(DDOF) et historique des
modifications

A compter de la validation des
modifications par le maitre
d'ouvrage

15 jours ouvrés

Bilan d'analyse de |Ia
complétude et de conformité
des offres finales remises

A compter de la réception des
offres finales

2 jours ouvrés

Analyse des offres finales (y
compris animation et pilotage
des ateliers thématiques ) et
rapport d'analyse des offres
finales

- A compter de la réception
des offres finales

- A compter de la demande de
mise a jour par le maitre
d'ouvrage

- 15 jours ouvres

- 3 jours ouvreés

Phase 3: Assistance au
choix des  groupements
lauréats et a la mise au point
des marchés globaux de
performance

A compter du choix des
groupements attributaires
des marchés globaux de
performance

Mise a jour des documents et
tableau de bord des écarts

A compter de la derniére
réunion de mise au point pour
chaque projet

3 jours ouvrés

Phase 4 : Assistance au
maitre d’ouvrage pendant les
phases de conception (mise
au point du PC, suivi et
validation de I'APD et suivi et
validation du PRO)

A compter de la notification
de chaque marché global de
performance

Bilan d'analyse de
complétude et de conformité
des dossiers de conception y
compris compléments

A la réception du dossier

2 jours ouvrés
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associés

Rapport d'analyse détaillé
des dossiers de conception
y compris suivi maquettes
BIM

- A la réception du dossier de
conception

- A compter de la réception
des autres documents remis
en complément

- 10 jours ouvrés

- 3 jours ouvrés

Phase 5 : Assistance au
maitre d’ouvrage pendant la
phase de réalisation des
travaux

A compter du démarrage des
travaux pour chaque marché
global de performance

Mise a jour du carnet de bord
du chantier et tableaux de
suivi des documents, écarts,
visas.y compris suivi
maquettes BIM

Hebdomadaire

Note d'alerte sur tout
document transmis par le
groupement, dés lors que les
remarques faites induisent
une intervention rapide du
maitre d'ouvrage et note
d'analyse des demandes de
modification

A la réception du document
ou de la demande

2 jours ouvrés

Phase 6 : Assistance au
maitre d’ouvrage pendant les
phases de préparation des
OPR, OPR, Réception, levée
de réserves, mise en service
et GPA

A compter du démarrage de
la préparation des OPR pour
chaque marché global de
performance

Rapport sur OPR y compris
avis sur décision de passage
de commission de sécurité,
décision de réception et
propositions de pénalités

Apres la fin des OPR

2 jours ouvrés

Rapport sur DOE y compris
suivi maquettesBIM et DIUO

Aprés la réception du dossier

15 jours ouvrés
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A compter de la date de Tous les trimestres

Rapport trimestriel de suivi de
PP réception des travaux

la GPA

TRANCHE OPTIONNELLE

Assistance au maitre A compter de la date de
d’ouvrage pendant les 60 réception des travaux de
mois suivant la réception des | chaque marché global de
travaux performance

Apreés la réception des
Documentation Exploitation / P P

. travaux 6 mois
Maintenance
Rapport trimestriel de suivi A compter de la réception des
des consommations et travaux Tous les trimestres

d'analyse Exploitation /
Maintenance

Les délais qui sont indiqués ci-dessus s'entendent hors délai de validation des
documents produits.

Il est rappelé que, lors des phases du dialogue compétitif, chaque candidat sera
rencontré séparément et que, par conséquent, il sera nécessaire de produire autant de
compte-rendu de réunion et/ou auditions que de candidats rencontrés.

5.2 Prolongation du délai d'exécution

Par dérogation a l'article 13.3 du CCAG-PI, le titulaire est dispensé de signaler les
causes qui sont le fait de la personne publique ou qui proviennent d’'un événement
ayant le caractére de la force majeure et qui viendraient a faire obstacle a I'exécution
de son marché.

Dans ces cas, la prolongation de délai est accordée par décision unilatérale du
représentant du pouvoir adjudicateur.

5.3 Emission des bons de commande

Les prestations ne font pas I'objet de bons de commande.
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Article 6 - TRANSMISSION DES DOCUMENTS D'ETUDES

6.1 Présentation des documents d'études

Par dérogation a I'article 26.4.2 du CCAG-PI, le titulaire est dispensé d'aviser par écrit le
maitre de I'ouvrage de la date a laquelle les documents d'études lui seront présentés.

6.2 Nombre d'exemplaires

Les documents et livrables sont remis par le titulaire au maitre de I'ouvrage pour
vérification et réception a la fin de chaque phase :

* d'une part, en 3 exemplaires papier couleur dont un sous forme reproductible ;
* d'autre part, en un exemplaire sur support informatique, dans un format standard
( pdf et selon les documents word, excel ou autocad ).

Le maitre d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessus dans
le cadre de 'opération envisagée.

Article 7 - ENTREPRISES GROUPEES

Le mandataire du groupement représente I'ensemble des entrepreneurs, vis-a-vis du
représentant du pouvoir adjudicateur pour I'exécution du marché.
Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire est solidaire de chacun
des membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard de
la personne publique jusqu'a la date a laquelle ces obligations prennent fin.

Article 8 - CONDITIONS D'EXECUTION

8.1 Transport et Emballages

Les frais de transport sont a la charge du titulaire.

8.2 Lieux d'exécution

Les prestations sont réalisées dans les locaux du titulaire du marché.

Article 9 - CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

Le C.C.T.P. du marché fixe les conditions particulieres d'exécution.
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Article 10 - GARANTIE CONTRACTUELLE

10.1 Durée de garantie

Les prestations font I'objet d'une garantie d'une durée de 1 an, conformément a Il'article
28 du CCAG PI.

10.2 Point de départ de la garantie

Conformément a l'article 28 du CCAG PI, le point de départ du délai de garantie est la
date de notification de la décision de réception.

Article 11 - OPERATIONS DE VERIFICATIONS — RECEPTION

Le maitre d'ouvrage prononcera, pour chaque phase, la réception avec ou sans réserve,
I'ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des prestations.

Les vérifications et les décisions de réception, de réfaction, d'ajournement ou de rejet
sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 du CCAG PI.

Ajournement

Par décision motivée du maitre d'ouvrage, la réception d'une phase pourra étre ajournée.
Par dérogation a l'article 27.2.1 du CCAG-PI, cette décision d'ajournement est alors
assortie d'un délai contractuel pendant lequel le titulaire devra parachever ses
prestations : ce délai ne sera pas inférieur a 8 jours.

Le titulaire disposera d'un délai de 7 jours a compter de la date d'envoi de la décision
d'ajournement pour accepter la décision.

Réception avec réserves

Par dérogation a l'article 27 du CCAG-PI, lorsque le maitre d'ouvrage juge que les
prestations peuvent étre rendues conformes aux spécificités du marché moyennant
certains compléments, améliorations, ou mises au point, elle peut décider de prononcer
la réception des prestations avec réserves.

Cette décision de réception avec réserves est alors assortie d'un délai contractuel
pendant lequel le titulaire devra parachever ses prestations : ce délai ne sera pas
inférieur a 2 jours. La date d'effet de réception retenue par le maitre d'ouvrage est
précisée dans la décision de réception avec réserves.

L'absence de réserve formulée par le maitre d'ouvrage au stade de la réception de l'une
des phases de la mission, sur I'une des prestations produites au titre de cette phase, ne
fait pas obstacle a la formulation d'une réserve portant sur le méme objet au stade de la
phase suivante.

Au cas ou les prestations ne seraient pas parachevées dans le délai prescrit, la décision
de réception peut étre rapportée et le rejet de la prestation prononcé a effet de la date
initiale de réception avec réserves.
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En cas de retard dans la levée des réserves, le titulaire encourt la pénalité fixée a l'article
20.1 du présent CCAP.

Reéfaction :

Lorsque le maitre d'ouvrage juge que les prestations d'une phase, sans satisfaire
entierement aux conditions du marché, peuvent étre utilisées en I'état, elle peut renoncer
a ordonner la correction des prestations estimées insuffisantes et proposer au prestataire
une réfaction sur les prix. Si le prestataire accepte, la réception des prestations est alors
prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le prestataire est tenu de parachever ses
prestations et la réception est prononcée sous réserve de ce parachévement.

Ces délais courent a compter de la date de l'accusé de réception par le maitre de
I'ouvrage du document d'étude a réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans les délais mentionnés ci-dessus, la
prestation est considérée comme regue, avec effet a compter de I'expiration du délai,
conformément a l'article 27 du CCAG-PI (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de I'ouvrage dispose pour donner son avis,
apres présentation par le titulaire des documents modifiés, des mémes délais que ceux
indiqués ci-dessus.

11.1 Vérification des projets de décomptes mensuels du groupement
titulaire de chaque marché global de performance

Pour chaque marché global de performance, le titulaire doit procéder a la vérification des
projets de décomptes mensuels établis par le groupement titulaire du marché global de
performance qui lui sont transmis via la plateforme CHORUS. Aprés vérification, le projet
de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Pour chaque marché global de performance, le titulaire détermine le montant de
I'acompte a régler au groupement titulaire du marché global de performance. Il transmet
au maitre de 'ouvrage en vue du mandatement I'état d'acompte correspondant.

1.1.1 Délai de vérification des projets de décomptes mensuels

Pour chaque marché global de performance, le délai de vérification par le titulaire du
projet de décompte mensuel du groupement titulaire du marché global de performance
est fixé a 5 jours a compter de la date de réception sur la plateforme CHORUS

11.2 Vérification du projet de décompte final du groupement titulaire
de chaque marché global de performance

Pour chaque marché global de performance et a l'issue des travaux, le titulaire vérifie le
projet de décompte final du marché global de performance établi et transmis par le
groupement via la plateforme CHORUS.
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Aprés vérification, le projet de décompte final devient décompte final. A partir de celui-ci
le titulaire établit le décompte général.

11.2.1 Délai de vérification du projet de décompte final

Le délai pour la vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte
général est fixé a 10 jours a compter de I'accusé de réception du document ou du
récépissé de remise.

11.3 Instruction des mémoires en réclamation du groupement titulaire
de chaque marché global de performance

Pour chaque marché global de performance, le délai d'instruction des mémoires en
réclamation du groupement titulaire du marché global de performance est de 15 jours a
compter de la date de réception par le titulaire du mémoire de réclamation.

ARTICLE 12 - ARRET DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

Les éléments de mission tels que définis au présent C.C.A.P. constituent des phases
techniques au sens de l'article 20 du CCAG-PI. Le maitre de 'ouvrage se réserve la
possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune de ces phases
techniques conformément a I'article du CCAG précité.

La décision d’arréter I'exécution des prestations doit étre notifiée conformément a I'article
33 du CCAG-PI et ne donne lieu a aucune indemnité, ni abattement.

Par dérogation aux articles 33, 34.2.2.2 et 34.2.2.3 du CCAG-PI, le titulaire ne pourra
prétendre au versement d’'indemnités correspondant a des frais divers non amortis ou
des dépenses de personnel.

ARTICLE 13 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du titulaire s'achéve si la tranche optionnelle 1 n'est pas affermie, a l'issue de
I'année de garantie de Parfait Achevement ou a la fin de sa prolongation de durée le cas
échéant si les réserves et désordres signalées lors de cette année de GPA ne sont pas
tous levés a la fin de cette période. Dans cette hypothése, I'achévement de la mission
intervient lors de la levée de la derniere réserve ou du dernier désordre signalé en GPA.
Si la tranche optionnelle est affermie, la durée du marché sera prolongée jusqu'a
l'achevement des 5 années d'exploitation maintenance qui ont comme date de
démarrage la date de réception définitive des ouvrages.

L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision de réception établie sur la
demande du titulaire, par le maitre de I'ouvrage, dans les conditions de l'article 27 du
CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.
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Article 14 - PROPRIETE INTELLECTUELLE ET UTILISATION DES
RESULTATS

L'option retenue concernant I'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du
pouvoir adjudicateur et du titulaire en la matiére est I'option B telle que définie I'article
25 du CCAG PI.

Article 15 - CONFIDENTIALITE - MESURES DE SECURITE

La confidentialité et les mesures de sécurité sont soumises aux dispositions de l'article 5
du CCAG PI.

Article 16 - MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

16.1 Nature du prix

Prix global et forfaitaire :

Le marché est conclu au prix global et forfaitaire figurant dans I'acte d'engagement.

Il est réputé comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des prestations du
marché, y compris les fournitures, les locations, les déplacements, les frais généraux, les
frais d'hébergement, le tirage et la reprographie des documents a fournir (papier et
support informatique), le tirage et la reprographie des éventuels supports de
présentation, les modifications des livrables jusqu'a validation par la maitrise d'ouvrage,
les impbts et taxes et assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.

Le taux de la TVA a prendre en considération est celui en vigueur a la date du fait
générateur, conformément a l'article 269 du CGl.

16.2 Variations du prix

Les prix sont révisables selon les modalités fixées ci-apres.

Révision des prix selon formule paramétrique :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois de la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé "mois zéro" (MO) fixé
a I'Acte d'Engagement.
L'index de référence "I" choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des
prestations est I'index national Ingénierie ING (base 100 en 2010).

La révision est déterminée par application au prix du coefficient de révision Cn applicable
pour le calcul du prix du mois n selon la formule :

Cn =0,15 + 0,85 x (In/lo)
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Dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par l'index de référence respectivement au
mois zéro et au mois n au cours duquel les prestations relatives a l'une des phases de
missions sont achevées.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

Révision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive,
laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

16.3 Disparition d'indice

Dans le cas de disparition d'indice, le nouvel indice de substitution préconisé par
l'organisme qui I'établit sera de plein droit applicable dés lors qu'il correspond a la
structure de prix de la prestation.

Dans I'hypothése ou aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties
conviennent que la substitution d'indice sera effectuée par avenant aprés accord de
chacune d'elles.

Article 17 - AVANCE

17.1 Régime de I'avance

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d'engagement, une avance sera versée au
titulaire, dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R2191-3 a 19 du Code
de la commande publique et a I'acte d'engagement.

Elle est versée le cas échéant dans le délai de 30 jours a compter de la date de début du
délai contractuel d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11, R2191-12
et R2191-29 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le
montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant initial du
présent marché et se termine lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint 80% du méme montant selon un rythme calculé au prorata du
pourcentage d'avancement.

17.2 Dispositions complémentaires

L'avance ne pourra toutefois étre versée qu'aprés constitution par le titulaire d'une
garantie a premiére demande ou, si le pouvoir adjudicateur en a donné son accord,
d'une caution personnelle et solidaire d'un montant de 100 % du montant de l'avance et
dont I'objet est de garantir le remboursement de I'avance consentie.
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Article 18 - MODALITES DE REGLEMENT

Les dispositions des articles R2191-20 a 22 du Code de la commande publique relatives

aux acomptes sont applicables.

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes, dans les conditions

suivantes :

Le montant de la rémunération est fractionné par phase et par cotraitant conformément a
la décomposition du prix annexée a l'acte d'engagement.

Le reglement de la rémunération se fera sous forme d'acomptes par des réglements
partiels définitifs aux phases suivantes de chaque élément de mission correspondant :

PHASES

REMUNERATION PAR PHASE

AMO POUR LA REDACTION DU CAHIER DES CHARGES BIM

Phase 1 : Assistance et
acompagnement BIM pour la
rédaction du cahier des charges

100 % a la remise du cahier des charges et de
ses annexes

CONSULTATION DES GROUPEMENTS CANDIDATS EN DIALOGUE

COMPETITIF

Phase 2: Assistance en phase
d’analyse des offres des
groupements candidats aux marchés
globaux de performance

40% a la remise de la synthése d'analyse des 8
offres initiales

30% au lancement du dossier de consultation des
offres finales

30% a la remise de la synthése d'analyse des
offres finales

Phase 3 : Assistance au choix du
groupement lauréat et a la mise au
point des marchés globaux de
performance

50% a la notification de chacun des marchés
globaux de performance

AMO DE SUIVI DES MARCHES GLOBAUX DE PERFORMANCE

Phase 4 : Assistance au maitre
d’'ouvrage pendant les phases de
conception ( mise au point du PC,
suivi et validation de 'APD et suivi et
validation du PRO) y compris suivi
maquettesBIM

50 % par marché global de performance
décomposé comme suit :
* 30% a la validation du dossier PC
* 30% a la validation du dossier APD
*  40% a la validation du dossier PRO

Phase 5 : Assistance au maitre
d’ouvrage pendant la phase de
réalisation des travaux y compris
suivi maquettes BIM

50 % par marché global de performance
décomposé comme suit :
* 100% divisés en acomptes trimestriels du
début des travaux a la signature du PV de
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réception définitive des ouvrages.
Acomptes égaux calculés sur la base de
la durée prévisionnelle des travaux fixée a
leur démarrage

Phase 6 : Assistance au maitre 50 % par marché global de performance
d’ouvrage pendant les phases de décomposé comme suit :

préparation des OPR, Réception, *  50% a la signature du PV de réception
levée de réserves, mise en service définitif des ouvrages

et GPA y compris suivi maquettes * 30% a la remise de I'analyse du DOE et
BIM DIUO

* 20% al'issue de I'année de GPA ou de sa
prolongation)

TRANCHE OPTIONNELLE

Tranche optionnelle : Assistance au 50 % par marché global de performance

maitre d’ouvrage pendant les 60 décomposé comme suit :

mois suivant la réception des * 8 % alafin de chacun des semestres
travaux, d’exploitation et de suivant la date de réception des travaux
maintenance des batiments jusqu'a I'année N+5 (10 paiements)

* 20% a la décision d'achévement de la
mission établie par le maitre d'ouvrage

Les prestations incluses dans les éléments de mission décrits a l'article 3 du CCTP ne
pourront faire l'objet d'un réglement qu'aprés achévement total et réception par le Maitre
de I'ouvrage (ou réception tacite) telle que précisée a Il'article 27 du CCAG-PI.

Toutefois, ces prestations devront étre réglées avant leur achévement, au cas ou leur
délai d'exécution serait important, afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs
n'excede pas trois mois.

En I'espéce, la demande de paiement établie par le titulaire du marché, comportera le
pourcentage approximatif du délai d'avancement de leur exécution. Ce pourcentage,
aprés accord du maitre de I'ouvrage, servira de base de calculs du montant de I'acompte
correspondant.

Article 19 - PAIEMENT - ETABLISSEMENT DE LA FACTURE

19.1 Délais de paiements

En application des articles R2192-10 a 15 du Code de la commande publique, le
paiement sera effectué dans un délai de 30 jours courant a compter de la date de
réception de la demande de paiement par les services de la personne publique
contractante ou a compter de la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est
postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

Le délai global de paiement pourra étre suspendu dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.
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19.2 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans
autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants
payés directement. Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des
intéréts moratoires égal au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 Euros
conformément a l'article D2192-35 du Code de la commande publique.

19.3 Modalités de paiement direct des sous-traitants

Conformément aux dispositions des articles L2193-11et R2193-10 du Code de la
commande publique, seuls les sous-traitants directs du titulaire du marché (qui ont été
acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du
paiement direct.

Le paiement direct des sous-traitants réguli€rement acceptés est mis en oeuvre selon les
modalités prévues par le Code de la commande publique, et notamment, par ses articles
R2193-11 a 16.

Les sous-traitants adressent leur demande de paiement, libellée au nom du pouvoir
adjudicateur, au titulaire ainsi qu'a la personne désignée ci-apres :

Ville de Marseille

Délégation Générale Architecture & Valorisation des Equipements (DGAVE)
Direction Etudes & Grands Projets de Construction (DEGPC)

a l'attention de Madame Valérie GRALL - Directrice

llot Allar, 9 rue Paul Brutus

13233 Marseille Cedex 20

Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Ce délai est computé dans
les conditions prévues aux articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande
publique.

19.4 Présentation des demandes de paiement

Les factures afférentes au marché sont transmises via choruspro en portant, outre les
mentions légales, les indications suivantes :

- Le nom / la raison sociale et I'adresses du créancier

- le numéro de SIRET

- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte d'engagement
- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant

- La nature des prestations

- La quantité

- Le prix de base hors révision et hors taxes

- Le taux et le montant de la T.V.A.

- Le montant total de la facture en euro HT et TTC

- La date et le numéro de facture.

- Tout rabais remise ristourne ou escompte acquis et chiffrable lors de I'opération et
directement applicable a cette opération
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Le paiement s'effectue suivant les régles de la comptabilité publique dans les conditions
prévues aux articles 11 et 12 du CCAG PL.

Pour les candidats européens sans établissement en France : en lieu et place du numéro
de SIRET, indiquer le N° de TVA intracommunautaire
N° de TVA intracommunautaire de la Ville de Marseille : FR75211300553

19.5 Dématérialisation des factures

Le titulaire, ainsi que ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct, transmettent
leurs factures sous forme électronique, conformément aux dispositions des articles
L2192-1 a L2192-7 et R2192-1 a R2192-3 du Code de la Commande Publique.

Les factures doivent étre envoyées de fagon dématérialisée et gratuite en utilisant le
"portail public de facturation" sécurisé Chorus Pro a 'adresse suivante : https://chorus-
pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en
paiement des factures et d'économiser les colts d'édition et d'envoi postal des factures
ainsi que de suivre par internet I'état d'avancement de leur traitement.

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des
factures sont disponibles directement sur le site.

Pour accéder a la « structure »(au sens CHORUS PRO) Ville de Marseille adéquate, le
titulaire sera informé du numéro SIRET devant étre utilisé.

De méme, la Ville de Marseille a choisi de rendre obligatoire la référence a
I'engagement. Le ou les numéros d'engagement seront communiqués au titulaire par le
service gestionnaire du marché ou par le service acheteur.

Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en
respectant I'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.

Article 20 - PENALITES

20.1 Pénalités de retard

20.1.1 Pénalités pour retard dans I'établissement des documents et livrables

Par dérogation a l'article 14.1. du CCAG P.l., en cas de retard dans la présentation de
ces documents et livrables, le titulaire subit sur ces créances, des pénalités dont le
montant par jour de retard est fixé en euros a 50 €.

20.1.2 Pénalités pour retard dans la vérification des projets de décomptes mensuels
En cas de retard dans la vérification des projets décomptes mensuels, le titulaire encourt
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sur ses créances des peénalités dont le montant par jour de retard, est fixé a 50 €.

20.1.3 Pénalités pour retard dans vérification du projet de décompte final
En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le titulaire encourt, sur ses
créances, des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a 50 €.

Si le titulaire n'a pas transmis au maitre de I'ouvrage les projets de décompte mentionnés
ci-dessus dans les délais prescrits, le maitre de I'ouvrage le met en demeure de le faire
dans un délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maitre de I'ouvrage peut faire vérifier les projets de
décompte aux frais du titulaire défaillant.

20.1.4 Pénalités pour retard dans l'instruction des mémoires en réclamation
En cas de retard dans l'instruction de mémoire de réclamation, le titulaire encourt sur ses
créances les pénalités suivantes : 100 euros par jour de retard.

Par dérogation a l'article 14.2 du CCAG-PI, les pénalités ne sont pas révisées.

Pour le calcul des jours de retard, il ne sera tenu compte ni du jour de la date limite, ni du
jour de la date réelle de remise du document et livrable ci-dessus.

Le montant des pénalités n'est pas assujetti a la TVA, en cas d'application de celle-ci,
elles devront étre déduites du montant TTC de I'acompte ou du solde a payer.

Par dérogation a l'article 14.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera exonéré d'aucune
pénalité.

Les pénalités sont cumulables entre elles.

Les cas de force majeure, les éventuels retards d'obtention d'autorisation(s)
administrative(s), et les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du
maitre d'ouvrage dans les délais fixés entre les parties pourront constituer des motifs
d'exclusion des pénalités.

20.2 Pénalités pour non respect des dispositions du Code du Travail

En application de l'article 93 de la loi n°2011-525 du 17/05/2011 de simplification et
d'amélioration de la qualité du droit, le titulaire qui ne s'acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du Code du Travail se verra infliger une
pénalité d'un montant de 50 euros par jour de retard.

Le montant de cette pénalité sera au plus égal a 10% du montant du présent contrat et
ne pourra excéder le montant des amendes encourues en application des articles
L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.

20.3 Autres pénalités

20.3.1 Présence aux réunions
En cas d'absence aux diverses réunions, la pénalité forfaitaire encourue sera de 200 €
par absence.
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20.3.2 Non-respect des clauses de confidentialité
Une pénalité de 500 € par occurence sera appliquée en cas de non-respect de la clause
de confidentialité définie a I'article 15 du présent CCAP.

Article 21 - RESILIATION — EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS
ET RISQUES DU TITULAIRE

L'ensemble des dispositions du CCAG PI (chapitre 7) est applicable.

En cas d'inexécution par le titulaire d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir
d'aucun retard, ou en cas de résiliation du marché prononcée aux tort du titulaire, le
pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations
prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire (article 36 du CCAG PI).

La décision du Maitre d'ouvrage d'arréter I'exécution des prestation a l'issue d'une phase
entrainera, sans indemnités, la résiliation du marché, en application des articles 20 et
31.3 du CCAG PI.

En cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-6 a 16 du Code de
la commande publique ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du
cocontractant de la personne publique et exécuté a ses frais et risques.

Article 22 - CLAUSES DE GESTION DES DONNEES

22.1 Les contraintes réglementaires

2211 LeRGS

Le décret RGS (Référentiel Général de Sécurité), pris en application de I'ordonnance n°
2005-1516 du 8 Décembre 2005, dite « ordonnance télé-services » et en vigueur depuis
le 19 Mai 2013, s'impose a la totalité des systemes d'information, et nous oblige a
garantir la sécurité des échanges électroniques entre le citoyen et I'administration, entre
deux administrations ou entre une administration et ses partenaires. Ces échanges
électroniques sont également nommés télé-services.

22.1.2 Le Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Sont applicables dans le cadre de ce marché les dispositions du Réglement 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre
circulation de ces données (Réglement Général sur la Protection des Données).

Il est notamment nécessaire de confirmer le respect de l'article 44 du Réglement Général
sur la Protection des Données qui précise que le transfert de données personnelles a
I'extérieur de I'Union Européenne ne peut se faire qu'a certaines conditions
contractuelles et en co-responsabilité du responsable de traitement et du titulaire du
marché (sous-traitant au sens du RGPD)
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L'ensemble des conditions sont définies dans I'annexe « Protection des données » de
I'acte d'engagement, le cas échéant.

22.1.3 Le Code du Patrimoine

Les documents et données produits ou recgus par la Ville de Marseille constituent des
archives publiques.

Or, la loi n°2015-195 promulguée le 20 février 2015 et modifiant I'article L.111-1 du
Code du Patrimoine, qualifie les archives publiques de "Trésors nationaux"et ne
peuvent donc sortir du territoire douanier qu'aprés autorisation du Service inter-
ministériel des Archives de France (SIAF) et seulement dans certains cas précis.

22.2 Les clauses générales de confidentialité

Les supports informatiques physiques et documents fournis par la Ville de Marseille a la
société prestataire restent la propriété de la Ville de Marseille.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes
par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de méme pour
toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance a l'occasion de
I'exécution de ce marché.

La société prestataire s'engage donc a respecter les obligations suivantes et a les faire
respecter par son personnel :

. ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui
sont confiés, a l'exception de celles nécessaires a l'exécution de la prestation prévue
dans ce marché, I'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;

. ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que
celles spécifiees dans ce marché ;

o ne pas divulguer ces documents ou informations a d'autres personnes,
qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

° prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou
frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;

. prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer
la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du
marché ;

. échanger des informations personnelles, sensibles ou des
authentifications/identifications uniquement de maniére chiffrée ;

. en fin de marché a procéder a la mise a disposition de toutes les données
appartenant a la Ville de Marseille ;

. et en fin de marché a procéder a la destruction de tous fichiers manuels
ou informatisés stockant les informations saisies.
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22.3 Les controles

La Ville de Marseille se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait
utile pour constater le respect des obligations réglementaires et techniques de sécurité
par la société prestataire, notamment par la réalisation d'audits ponctuels.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut
également étre engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du
nouveau code pénal.

La Ville de Marseille pourra prononcer la résiliation du marché, sans indemnisation du
titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions
précitées.

22.4 Phase de réversibilité

Au terme du marché, le prestataire s'engage a faciliter la réversibilité selon les modalités
choisies par la Ville de Marseille et a fournir toutes les informations et prestations utiles
a sa mise en oeuvre.

La fourniture de toutes les informations relatives a I'exécution du marché, la
documentation constituée durant la prestation, sous forme électronique mise a jour,
ainsi que le transfert de connaissance sont inclus dans le présent marché.

Ce transfert se fera directement aux équipes de la Ville de Marseille.

Article 23 - LOGICIEL E-ATTESTATIONS

La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs
"e-attestations", nous demandons aux titulaires de bien vouloir y déposer les documents
exigibles au titredes articles R2143-7 a 10 du Code de la commande publique, et
notamment :

- les attestations fiscales et sociales,

- I'inscription au RCS (K ou K Bis),

- la garantie décennale pour les marchés de travaux,

- la liste nominative des travailleurs étrangers

- I'attestation sur I'honneur relative a I'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Cette démarche présente I'avantage de limiter les échanges administratifs lors de la
notification et de I'exécution des marchés. Par ailleurs, le logiciel garantit la
confidentialité des documents déposés.

L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépét et de mise a jour, I'adresse
du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/

Article 24 - LOI APPLICABLE

En cas de litige, la loi frangaise est la seule applicable. Les tribunaux administratifs
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frangais sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées
en francais. Conformément aux articles R2197-1 a 24 du Code de la commande
publique, il pourra étre fait appel au médiateur des entreprises ou au comité consultatif
de réglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics

Article 25 - CONFORMITE AUX NORMES

Les prestations seront conformes aux normes en vigueur, normes homologuées ou
autres normes reconnues équivalentes, en vertu de l'article R2111-11 du Code de la
commande publique.

Toute norme décrite dans le présent marché, dont I'usage n'est pas rendu obligatoire par
une réglementation, est entendue comme comprenant la mention "ou équivalent” méme
si elle n'est pas expressément suivie de cette mention.

Article 26 - ASSURANCES

Conformément a I'article 9 du CCAG P, le titulaire doit contracter les assurances
permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers,
victimes d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations.

Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours a compter de la notification du
marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats
d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire
cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a
compter de la réception de la demande.

Article 27 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P. sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées
ci-apres :

Dérogations au CCAG PI:

- l'article 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG-PI

- I'article 4 déroge a l'article 3.4.3 §2 du CCAG-PI

- I'article 5.2 déroge a l'article 13.3 du CCAG-PI

- l'article 6.1 déroge a l'article 26.4.2 du CCAG-PI

- I'article 11 déroge a l'article 27 du CCAG-PI

- I'article 12 déroge aux articles 33, 34.2.2.2 et 34.2.2.3 du CCAG-PI
- I'article 20.1 déroge aux articles 14.1, 14.2 et 14.3 du CCAG-PI
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