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Article 1 - CONTEXTE

1.1 Contexte général

1.1.1 Histoire du site

A 'angle des boulevard Michelet et Rabatau et ouvrant sur le Rond-Point du Prado, le
Parc Chanot est un centre névralgique incontournable de Marseille. Par sa fonction de
Parc des Expositions, mais aussi par son histoire, symbolique d’'une époque ou les
échanges commerciaux vers I'Orient participaient a I'image multiculturelle de la cité
phocéenne.

Le Parc Chanot est connu de tous les Marseillais.

A deux pas du stade Vélodrome, cet espace accueille depuis plus de 100 ans toutes les
grandes manifestations culturelles et commerciales de Marseille, contribuant ainsi au
rayonnement national et international de la Ville : la premiére exposition coloniale en
1906, la Grande Exposition d’Electricité en 1908, le Salon International de I'automobile
en 1913 puis I'exposition coloniale de 1922, la grande Quinzaine Commerciale en 1925
devenue la Foire de Marseille, le Forum Mondial de I'Eau en 2012 et tout derniérement le
Congrés mondial de la nature.

La zone comprise entre les boulevards Michelet et Rabatau, qui deviendra le Parc des
Expositions, était a I'origine constituée de champs en bordure de I'Huveaune.

Comparer | photographies aériennes v|avec| carte de Pétat-major (1820-1866) q

4 R e
Q. echercher n ieu I8

A la fin du XIX®™ siécle, elle sert de terrain vague, utilisé par 'armée comme champ de
manceuvre.
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A cette époque, la France est, comme de nombreux autres pays européens, en pleine
conquéte de ses colonies : elle est présente sur les cing continents, et cherche a mettre
en place des relations commerciales solides entre les colonies et la métropole. LEmpire
Francais est alors la deuxiéme puissance coloniale mondiale, juste derriére le Royaume-
Uni, avec 12 millions de km? hors métropole.

La ville bénéficie du doublement de ses échanges commerciaux entre 1897 et 1901. Les
armateurs installés a Marseille savent que ce développement économique est une
manne financiére importante et, a I'image de Jules Charles-Roux et du docteur Heckel,
ils cherchent a convaincre les acteurs politiques d’organiser une manifestation nationale
a Marseille, afin d’asseoir leur rayonnement a I'International.

La vocation de Marseille s'esquisse alors : devenir la « porte de I'Orient », le grand port
du commerce colonial de la France.

Amable Jean-Baptiste Chanot est alors Maire de Marseille. Fervent défenseur de la
colonisation, il accepte la requéte des industriels et propose d’organiser une
manifestation de grande ampleur : c'est ainsi que nait, en 1906, le projet de la premiere
Exposition Coloniale. Ce projet est conforté par le fait que les pavillons consacrés aux
colonies de I'Exposition Universelle de Paris, en 1900, avaient connu un grand succes,
ce qui encourage d’autant plus les décideurs locaux.

La manifestation est organisée sur le champ de manceuvre militaire, réalisé quelques
années auparavant au bout du Prado.

Du 14 avril 1906 jusqu’a sa fermeture, le 18 novembre 1906, les 25 ha consacrés a la
manifestation accueillent 1,8 millions de visiteurs.

Organisée comme une promenade dans un parc de prés de 1000 arbres d'espéces
diverses, ou une cinquantaine de pavillons et de palais ont été construits selon
I'architecture de la région qu’ils représentent (Cambodge, Martinique, Algérie, Guyane),
la manifestation a pour objectif de présenter aux métropolitains les richesses des
colonies, les différentes cultures qui y ont été découvertes, mais aussi et surtout de
mettre en valeur le négoce marseillais et d'encourager les investisseurs.

Placés sous le signe de I'éphémere, les batiments sont prévus pour étre détruits a la fin
de l'exposition, grace a l'emploi de matériaux légers a base d'éléments métalliques,
démontables et récupérables.

Le Grand Palais, placé sur I'axe majeur de la composition abrite lors de I'Exposition les
diverses activités de la métropole et surtout de Marseille : huileries et savonneries,
tanneries, ameublement, raffinage du soufre et du sucre, usines de plomb, chantiers
navals, etc. Sa forme actuelle est celle de la reconstruction d'aprés-guerre par les
architectes LAJARRIGE ET POUTU ; elle a été inaugurée en 1951. L'emprise et la
configuration des autres batiments ont évolué au fil du temps, avec la construction, la
démolition et la reconstruction de divers immeubles.
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Cette premiére Exposition Coloniale marque fortement les esprits, a tel point qu'une
deuxiéme exposition est programmeée pour 1916. Les bouleversements géopolitiques du
début du siécle et la Premiére Guerre Mondiale pousseront les organisateurs a reporter
cette seconde édition en 1922. Mais, enorgueillie par ce succés, la Ville souhaite
renouveler au plus t6t une manifestation d’envergure et songe a tirer parti de ce parc
parfaitement approprié a de telles manifestations.

La cession par I'Etat de la totalité du terrain a la Ville, pour cause d'utilité publique, est
validée par délibération du Consil Municipal le 20 janvier 1959.

A compter du 1* janvier 1985, la Ville confie la gestion et I'usage du "Parc Chanot" a la
SAFIM, en application de la convention n°85/102.

Apres plusieurs prolongations successives, cette convention prendra fin au plus tard au
31 décembre 2023.

1.1.2 Objet de la mission

Le 21 décembre 2020, par délibération n°2020/0718/EFAG, le Conseil Municipal a
approuvé a la fois :

* la déclaration sans suite de la procédure lancée le 25 janvier 2019 sur le
fondement de la délibération n°18/1150/UAGP du 20 décembre 2018

* le lancement d'une nouvelle réflexion sur I'avenir du site « Parc Chanot », et
notamment le projet qui prendra la suite de la convention n°85/102 liant la SAFIM
et la Ville.
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Repenser cet équipement semble en effet indispensable au regard de sa place
stratégique dans la Ville, de ses potentialités et de ses conditions actuelles de
fonctionnement (ouverture aux marseillais limitée, obsolescence des batiments,
exploitation partielle du site 295 jours par an).

Mais compte-tenu de I'ampleur du site et de son emplacement stratégique dans la Ville,
des investissements induits, et du nécessaire repositionnement stratégique de cet
équipement, il ne sera pas possible de concevoir un projet suffisamment précis pour
gu’une contractualisation aboutisse avant I'échéance de la convention actuelle.

Cette complexité a donc amené la Ville a adopter une méthodologie en deux phases :

* Mettre en place une exploitation transitoire, qui prendra la suite de la convention
actuelle et assurera une transition indispensable au regard des enjeux urbains,
économiques et sociaux de cet équipement et de son positionnement. Cette
phase transitoire permettra a la Ville de Marseille de tester de nouveaux usages
et de confirmer les potentialités du lieu pour garantir la pertinence du projet a
long terme.

* Définir puis réaliser le projet «long terme» de la Ville pour ce site exceptionnel, a
l'issue de cette exploitation transitoire.

Afin de préparer I'exploitation transitoire, il convient de réaliser un certain nombre
d’études préalables indispensables sur 'ensemble du site. Ces études constituent I'objet
de la présente mission d’assistance a maitrise d’ouvrage pluridisciplinaire, qui regroupe
des compétences techniques, financiéres, juridiques, programmatiques et de
coordination.

La mission consiste dans un premier temps en une analyse précise des conditions
actuelles de fonctionnement et de I'état des batiments : diagnostics techniques, capacité
des béatiments, conformité, attractivité, colts associés, programmation, équilibres
financiers, cadre juridique.

Elle établira ensuite une analyse prospective du marché afin d’identifier les opportunités
a saisir a court et moyen termes et le mode de gestion approprié pour cette phase
transitoire.

Enfin, dans le cadre d'une réflexion globale sur le secteur événementiel, elle travaillera
sur le positionnement stratégique du « Parc Chanot » et des autres équipements
municipaux d’accueil d’événements d'envergure en y intégrant les dimensions
éducatives et sociales.

Elle accompagnera ainsi la Ville dans la définition d’'un projet efficient et innovant
d’exploitation transitoire permettant une premiere phase de réappropriation du site par
les Marseillais.

Puis, en fonction des conclusions des études préalables menées, la mission pourra
également assurer 'accompagnement de la Ville dans le lancement et le suivi d’'une
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procédure de mise en concurrence adaptée via sa part a bon de commande.

1.1.3 Périmeétre de la mission

Le secteur d’étude se trouve dans le 8°™ arrondissement a Marseille. Il se situe entre le
boulevard Michelet (Ouest), 'avenue Raymond Teisseire (Est), le boulevard Rabateau
(Nord), et l'allée Ray Grassi (Sud). Ce secteur a des potentialités urbaines majeures et
constitue un véritable trait d’union entre les 8°™ et le 9°™ arrondissements.

Mais la présente mission se concentre sur I'emprise de la parcelle du "Parc Chanot". Il
s’agit d’'un site de 17 hectares en cceur de ville, réunissant 7 batiments (datant des
années 1920 a 2014), 1 800 places de stationnement et accueillant 1 000 000 visiteurs
par an pour des congrés, séminaires, expositions, salons, grands rassemblements et la
Foire internationale de Marseille (depuis 1924, 2°™ foire de France).

Le site est a la jonction de nombreuses lignes de transports en commun.

Des informations détaillées sont données a titre indicatif dans les piéces du dossier de
site (plan du périmeétre détude, détail des batiments).

D'autres grands équipements pourront ponctuellement étre intégrés dans le cadre de
reflexions globales stratégiques sur des sujets impactant directement ou indirectement la
phase transitoire.

En raison de leurs caractéristiques complémentaires et de leur statut similaire, les
principaux équipements pouvant étre associés aux reflexions de la mission sont les
suivants :

* Palais des Sports : Régie Ville de Marseille,
* Palais du Pharo : Régie Ville de Marseille,
* DOme : Régie Ville de Marseille.

Le cas échéant, les résultats d'études spécifiques sur ces équipements, menées dans le
cadre d'études internes ou d'autres marchés que celui-ci, devront étre pris en compte
afin d'assurer la complémentarité fonctionnelle du projet d'exploitation pour le Parc
Chanot avec ceux a développer sur ces autres sites.

En plus de ces équipements, on peut également ajouter le Stade Vélodrome (Contrat de
partenariat - AREMA), le POMGE (DSP - Vert Marine), et le Silo (DSP — S’PASS) car
possédant une finalité concordante, notamment si on imagine la création d'une structure
publique ou mixte ayant pour objet la gestion des grands équipements.

1.2 Exploitation
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1.21 Exploitation actuelle

Le Parc Chanot est actuellement exploité par la SAFIM dans le cadre d'une
« Convention d'usage et de gestion » des batiments et des esplanades du Parc des
Expositions, entrée en vigueur au 1er janvier 1985.

Par cette convention, la Ville a concédé, a titre gratuit, a la SAFIM, l'usage et la gestion
du Parc des Expositions, ainsi que le droit exclusif d’organiser tous les congrés, salons,
séminaires, pour conforter la politique économique et touristique de la Ville de Marseille.
En contrepartie, la SAFIM a a sa charge I'entretien, la conservation et 'amélioration des
immeubles de I'enceinte.

La SA FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE (SAFIM) est I'organisateur historique
des manifestations du Parc Chanot et détient la propriété intellectuelle de la Foire
Internationale de Marseille. Cette société, au capital de 3,7 millions d'euros détenu a
78% par la société VEOLIA, est spécialisée dans le secteur d’activité de I'organisation de
foire, salons professionnels et congrés. Elle a été créée en 1925 et est actuellement
dirigée par Loic FAUCHON, également Président du Conseil d'Administration de la
société.

La convention n°85/102 avait une durée initiale de 30 ans. Un avenant n°1 datant de
1995 a prolongé cette durée de 5 ans soit jusqu'au 31/12/2019 puis deux autres
avenants (avenants 10 et 11) ont permis de la jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard.

A ce terme, les biens du périmeétre délégué seront remis a la Ville de Marseille.

Le dernier avenant de prorogation prévoit également plusieurs clauses permettant de
faciliter la transition vers un futur projet.

En effet, en période de cloture contractuelle, il est indispensable de transmettre
régulierement a la Ville les éléments programmatiques et techniques a jour pour :

* optimiser le transfert des compétences et des connaissances sur les
ouvrages entre la SAFIM et la collectivite,

* lui permettre de mieux maitriser les enjeux, notamment techniques, et les
caractéristiques du site.

Une disposition en ce sens a été ajoutée au contrat.

Une autre clause permet a la Ville de disposer gratuitement d’une partie du site pour
I'organisation de tous les événements en lien avec la création du futur projet a imaginer
au Parc Chanot comme par exemple des ateliers de concertation, conférences,
présentations ou expositions temporaires. Ces mises a disposition pourront donc étre
utilisées dans le cadre de cette mission afin d'engager un travail de communication pour
et sur le site.
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1.2.2 Procédure déclarée sans suite

Depuis 2016, la Ville a mené une réflexion sur l'optimisation et la reconfiguration
compléte du Parc Chanot devenu en partie vétuste et ne répondant plus aux besoins
actuels des congrés, expositions, séminaires et de la Foire internationale de Marseille.

En conséquence, aprés une phase d'études préalables et de définition d'un projet, le
Conseil Municipal a approuvé par la délibération 18/1150/UAGP du 20 décembre 2018
le lancement d’'un projet de concession, qui reposait sur un vaste programme
d’investissement évalué a 292 millions d’euros en incluant les frais financiers, pour la
reconstruction compléte de 5 batiments et I'édification d’'une grande salle événementielle
de 9 000 spectateurs.

Les dossiers de candidatures ont été regus le 28 février 2019 mais leur examen n'a pas
été finalisé par la précédente mandature.

Le 21 décembre 2021, le Conseil Municipal a décidé, par délibération
n°2020/0718/EFAG, en application de larticle R3125-4 du Code de la Commande
Publique, de déclarer sans suite cette procédure et d’engager de nouvelles réflexions sur
I'avenir de ce site, ainsi que sur la stratégie événementielle a Marseille.

Les conclusions des études menées dans le cadre de cette ancienne procédure peuvent
étre requestionnées mais devront systématiquement étre prises en compte et servir de
point de départ aux études demandées dans le cadre de cette mission. Tous les
documents déja établis et transmis dans le dossier de site de cette consultation devront
donc étre maitrisés par le titualire.

1.2.3 Exploitation transitoire

La phase d'exploitation transitoire démarrera a I'échéance de la convention d'exploitation
actuelle soit au 31 décembre 2023 au plus tard et durera plusieurs années, jusqu’a la
réalisation du projet définitif.

La durée de cette phase sera d’'au minimum 3 ans. Elle sera précisée a lissue de la
phase 1 de la présente mission, lorsque les modalités de gestion auront été choisies.

Pour ce projet le champs des possibles est ouvert en termes d'activité et de montages
juridique et financier. Mais le développement de l'attractivité du site et son efficience
financiere doivent guider 'ensemble des réflexions. En effet, si la Ville n'écarte pas, a ce
stade, la possibilité de porter certains investissements, elle n'en deumeure pas moins
extremement limitée compte-tenu de ses contraintes budgétaires actuelles.

L’ingéniosité technique et juridique sera plus que jamais recherchée pour répondre de
maniére innovante et pertinente aux enjeux et pour dépasser le contexte budgétaire
difficile de la Ville.

Les scenarii financierement équilibrés seront a privilégier mais aucun type de mode de
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gestion, de procédure ou de structure ne doit étre écarté pour cette phase d'exploitation
transitoire.

1.2.4 Projet « long terme »

En paralléle des premiéres études menées dans le cadre de cette mission, une étude sur
le projet « long terme » sera lancée par la Ville notamment pour questionner plus
précisément l'intégration du site dans son environnement urbain notamment vis a vis du
Stade Vélodrome et du Palais des sports et les projets d'aménagements nécessaires.

1.3 Activités

1.3.1 Bouleversements du secteur congrés/salons et tourisme d'affaires

Avec un impact économique global évalué a 41 986 050 euros en 2019, avant la crise
sanitaire, le tourisme d’affaires est un secteur d’activit¢ majeur du développement
économique et de I'attractivité de notre territoire.

La Ville de Marseille souhaite poursuivre une politique visant a faire de Marseille un
centre de congrés reconnu au plan international et capable d’accueillir une grande
variété de manifestations.

Cependant, I'état actuel du Parc Chanot ne semble plus répondre aux standards du
marché. Une modernisation compléte des espaces est donc nécessaire pour répondre
aux enjeux de demain a la fois en termes d’offres de services adaptées aux besoins des
organisateurs d’événements, incluant notamment une réponse pertinente a leurs
préoccupations environnementales, et de qualité des lieux daccueil et des
infrastructures mis a disposition des participants et du grand public.

Cette reflexion doit étre menée en privilégiant la rentabilité économique et la dimension
qualitative face a la dimension quantitative (surface globale disponible).

Par ailleurs, la crise sanitaire a bouleversé les codes de ce secteur d’activité et la reprise
se fera vraisemblablement par l'instauration de nouveaux modéles : développement de
formats hybrides mélant présences physique et virtuelle, priorité donnée a des formats
plus resserrés, importance de limiter 'impact sur I'environnement, nécessité de renforcer
I'expérience client.

Une réflexion plus large sur I'accueil des congres et événements a Marseille doit étre
menée en tenant compte de ces évolutions.

Dans ce cadre, et en considérant comme une opportunité I'échéance de la convention
confiant la gestion du Parc Chanot a la SAFIM, le projet d'exploitation transitoire doit
permettre - sans remise en cause des fonctions parc des expositions et centre des
congres - de revoir les surfaces concernées pour éventuellement identifier des zones a
requalifier autour d'autres activités.
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1.3.2 Diversification des activités

La question de la diversification des activités du Parc Chanot doit étre au coeur de la
réflexion des le stade de la phase transitoire afin d'optimiser l'occupation du site, de
I'adapter aux évolutions du secteur, de I'ouvrir davantage aux marseillais, de développer
son attractivité et d'améliorer ses équilibres financiers.

Cette diversification pourra concerner des activités et secteurs trés différents comme par
exemple les équipements publics, une grande halle de Marseille, une halle verte, un
incubateur, un espace événementiel de plein air, un musée des sciences, de la nature,
de l'eau, de I'enfance, un pdle de recherche, de loisirs, un parc urbain ou encore de la
valorisation fonciere tout en recherchant une complémentarité pertinente.

L'intégration d'activités actuellement organisées par le Palais des Sports ou le Déme
peut par exemple étre étudiée dans le cadre de la phase transitoire afin notamment de
définir les équilibres financiers qu'elles générent, a condition qu'elles soient envisagées
en concertation avec les équipes des équipements mentionnés.

1.4 Contraintes budgétaires et techniques

La plupart des batiments du site sont désormais vétustes ou en état d'obsolescence
averée. Les montants d'investissements en termes de travaux avaient été évaluée a plus
de 200 milions d'euros lors de la procédure de délégation de service public déclarée
sans suite. Il est donc indispensable de travailler sur différentes pistes de solutions de
financements externes notamment via les plans de relance, ou de penser a des activités
et investissements autoportants, et idéalement excédentaires.

Par ailleurs, trois contraintes techniques majeures grévent la parcelle :

* Le site est grévé de deux pré-emplacements réservés pour des bassins de
rétention et donc de servitudes a prendre en compte dans 'aménagement du
site.

* La constructibilité de la moitié de la parcelle environ est fortement contrainte par
le PPRI du bassin versant de 'Huveaune.

* La fagade du Grand Palais, le Palais des Arts et les grilles du Prado sont des
éléments remarquables du patrimoine protégés par le PLUi.

Mais en anticipant et en intégrant ces contraintes dés les premiéres étapes du projet,
elles pourraient finalement s’avérer étre des atouts.

La problématique du stationnement sera également a traiter car malgré la bonne
desserte de la parcelle par les transports en commun, le développement de l'attractivité
pourrait générer de nouveaux flux importants de véhicules. Le projet abandonné
prévoyait la création d’'un parking en silo de 1 000 places au sein du Parc Chanot pour
répondre aux besoins liés a la grande salle événementielle et remplacer le stationnement
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de surface actuellement en oeuvre (véhicules légers et poids lourds) mais cette
hypothése peut étre requestionnée.

Article 2 - Objectifs de la mission

2.1 Enjeux et objectifs généraux

La mission devra permettre a la Ville de :

* mettre en place un projet d'exploitation transitoire assurant la continuité
d'exploitation du Parc Chanot au 1er janvier 2024 ;

* répondre au besoin de modernisation, de revégétalisation et de renouvellement
du site tout en enclenchant une reflexion sur son aménagement durable et |'état
du bati ;

* définir précisement les équilibres financiers de la phase d'exploitation transitoire ;
* justifier précisément le choix du mode de gestion retenu ;

* définir un projet d'exploitation transitoire pertinent au regard des évolutions du
secteur d'activité congrés et parc des expositions ;

* permetire d’améliorer le service proposé aux marseillais en insufflant une
nouvelle dynamique sur le site et en développant de nouvelles activités.

La mission devra étre menée efficacement et rigoureusement pour respecter la
contrainte calendaire imposée par I'échéance de la convention avec la SAFIM, le 31
décembre 2023 au plus tard, et permettre d'éclairer la prise de décision des élus sur des
solutions durables.

Les enjeux de la mission communs a tous les lots sont donc les suivants :

* Production de réels outils d'aide a la décision et propositions de scenarii précis et
opérationnels permettant le maintien d'une exploitation continue.

* Respect des délais de la fin de la convention au 1° janvier 2024, qui conduit a un
planning resserré : la Ville de Marseille attache une importance particuliére au
respect du planning prévisionnel joint en annexe.

* Cohérence et coordination de tous les lots de I'Assistance a Maitrise d’'Ouvrage
retenus pour travailler sur le site. L'ensemble des propositions d'un lot devra étre
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coordonné avec les propositions des autres lots.

La mission de coordination, de pilotage et de suivi des objectifs calendaires est cruciale
pour atteindre les objectifs du projet.

2.2 Objectifs du lot

La mission décrite dans le présent CCTP consiste en une Assistance a Maitrise
d’Ouvrage pour la coordination générale de la mission.

Le titulaire du lot est chargé de la coordination des différents autres lots. Il est en charge
de l'organisation, du séquengage, du suivi du marché et des 4 autres lots.

Il exécute sa mission en liaison avec tout intervenant impliqué dans la réalisation du
marché. Son intervention ne modifie en rien les missions découlant pour chacun de son
statut titulaire de son ou ses lots et de ses obligations propres. Mais il doit recenser ces
actions et leurs liaisons, les situer dans le temps et I'espace, coordonner les opérations
qui en découlent. Il fournit ainsi a chacun un cadre méthodique d’intervention, facilite la
circulation de l'information entre les titulaires des autres lots et s’assure du plus strict
respect de la confidentialité des données.

En lien avec le chef de projet de la collectivité, il s'assure du bon fonctionnement de la
comitologie.

Il analyse les taches élémentaires portant sur les études ; détermine leurs
enchainements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques et propose
des mesures visant au respect des délais d’exécution des analyses.

Il harmonise dans le temps et dans l'espace, les actions des différents intervenants au
stade des études pour faciliter le travail collectif.

I met en application les diverses mesures d'organisation arrétées au titre de
I'ordonnancement et de la coordination dans les délais impartis.

Dans le cadre de la part forfaitaire, il a pour objectifs de :

* mettre en place l'organisation générale de l'opération dans le respect des délais
globaux définis dans le calendrier de la mission et établir en concertation avec
les différents lots une planification détaillée par lot ;

* planifier et coordonner temporellement les études préalables et restitutions et
veiller au respect des objectifs calendaires, le cas échéant proposer des mesures
correctives pour rattraper le retard et apprécier l'origine du retard ;

* coordonner I'ensemble des intervenants ;
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* s’assurer de la cohérence des propositions et livrables, proposés par chacun des
autres allotis, a chaque phase de la mission, dans leurs évaluations, leurs
préconisations organisationnelles et budgétaires et leur calendrier ;

* assurer la compilation des différentes études pour établir une synthése
transversale du diagnostic technique et fonctionnel du Parc Chanot ;

* créer des cadres de livrables transversaux comme notamment un tableau de
synthése comparatif des scenarii dans le cadre de la prestation 1F ;

* d’assurer la compatibilité des différents scenarii entre eux ;

* Etablir le dossier de synthése des scenarii de 'ensemble des lots, ainsi que de
leur méthodologie de déploiement opérationnel et budgétaire.

La part @ bons de commande de la mission permettra a la Ville de Marseille de
commander au prestataire des missions non prévues dans la part forfaitaire, et
notamment :

* des études approfondies sur des sujets clés,
* la participation a des réunions externes,

* la rédaction de piéces dans le cadre du lancement et du suivi d’'une procédure
relative au futur mode de gestion du site.

Article 3 - ORGANISATION DE LA MISSION

3.1 Méthode projet et calendrier de la mission

Comme détaillé en premiére partie du présent CCTP, la Ville a souhaité mener le projet
global de I'avenir du Parc Chanot en deux grandes phases, I'échéance de la convention
n°85/102, fixant la date limite d'entrée en vigueur de I'exploitation transitoire.

La Ville a donc établi une méthode projet pour la présente mission qui intégre ce délai et
s'articule selon le calendrier de la mission joint en version modifiable et schématisable de
la maniére suivante :
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Durée du marché = 4 ans

Mi-mars Mi-aoht Datf'”i?-,?:ii-'fn?[zi en
2022 ) 2022 vigueuwrde
Phase 1 : etudes prealables I'exploitation transitoire
(Part forfaitaire) M -
ir'? I Phase 2 ; Procedure et opérations de transfert Phase 3 : Suivi
5 mois }‘*‘l (Part a bons de commande) de I"'exploitation transitoire
i r 15 mois {'Pa.rrabmsdecama.nde):_

18 26 mois
1c

10
1E

1F

2
| * .
% Point d'étape important (nctification, arbitrage intermédiaire...)
Arbitrage pris en conseil municipal

Elle se compose de 3 phases bornées comme suit :

* Phase 1 - études préalables : 5 mois a partir de la date de notification du
marché ;

* Phase 2 — procédure : de I'achévement de la phase 1 au 31 décembre 2023 ;

* Phase 3 - suivi de I'exploitation transitoire : du 1°" janvier 2024 a la fin de la durée
d'exécution du marché.

Ce bornage fixe les échéances maximales de chaque phase.

Chaque phase se décompose elle-méme en différentes étapes qui s'articulent autour des
arbitrages politiques indispensables qui vont constituer des jalons pour la mission et par
conséquent pour les dates limites de remise des livrables.

Ces arbitrages seront pris par le comité de pilotage du projet et le Conseil Municipal le
cas échéant comme le présente le schéma synthétique ci-dessus.

Les délais d'exécution de chaque prestation des parts forfaitaire et a bons de commande
sont détaillés a l'article 4 du présent CCTP, sous réserve des optimisations proposées
par le titulaire.

La premiére phase, traitée dans le cadre de la part forfaitaire du marché, permettra de
définir le besoin de la Ville concernant I'exploitation transistoire.

La seconde phase, traitée dans le cadre de la part a bons de commande, permettra de
mettre en oeuvre le scénario d'exploitation transitoire retenu. Elle comprendra la
rédaction du programme et la mise en oeuvre de la procédure, quel que soit le scénario
retenu.

La troisieme phase, également traitée dans le cadre de la part a bons de commande,
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permettra de suivre le début de I'exécution de I'exploitation transitoire.

La durée globale du présent marché est de 4 ans fermes, a compter de la notification au
titulaire, afin de couvrir une partie du début de I'exécution et d’éventuels aléas.

3.2 Délais — une contrainte majeure

Le délai de mise en oeuvre de I'exploitation transitoire est une des contraintes majeures
du projet et par conséquent de la mission.

En effet, aucun nouveau renouvellement de la convention actuelle ne pouvant étre
envisage, la Ville de Marseille et la présente mission ne disposeront que d'un délai
d'environ 21 mois a compter de la notification du marché pour définir et mettre en oeuvre
un projet d'exploitation transitoire.

Le titulaire du présent lot devra donc tout mettre en oeuvre pour respecter ce délai et
produire des livrables précis et opérationnels afin de permettre une prise de décision
rapide.

3.3 Organisation des échanges

3.3.1  Equipe projet transversale

La Ville a constitué une équipe projet transversale regroupant des agents de différentes
directions pour établir ce marché et suivre la mission. Pour le moment celle-ci se
compose de repésentants des DGA suivantes :

* "La Ville plus verte et plus durable";
* "La Ville du temps libre";
* "Maitriser nos moyens".

Un chef de projet sera désigné et deviendra alors linterlocuteur privilégié pour
I'ensemble des lots. Il pourra ainsi centraliser toutes les informations et travailler en
parfaite coordination avec le Lot 5 pour garantir la complétude et la cohérence des
documents.

3.3.2 Conduite des prestations

Pour les échanges courants et plus globalement I'execution de la mission, le titulaire doit
identifier un référent dans le cadre de cette consultation.

Cette personne devra étre clairement identifiée dans le mémoire technique et également
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précisée a I'Acte d'engagement.

Cette personne sera l'interlocuteur privilégié de la Ville pour toutes les missions confiées
au présent lot et devra étre au courant de toutes les actions mises en oeuvre par celui-Ci
ou en capacité d'obtenir toute information relative au lot. Elle sera le point d'entrée de la
Ville pour toutes consignes ou demandes relatives au lot et devra relayer
systématiquement les informations aux personnes concernées.

Un suppléant a cette personne peut également étre désigné afin d'assurer le suivi de la
mission en cas d'absence ponctuelle de l'interlocuteur référent.

En cas d'indisponibilité de cette personne pendant une période continue supérieure a 1
mois, il devra présenter son remplagant a la personne publique ; dans ce cas, la
personne publique dispose en application de I'article 3.4.3 du CCAG-PI, d'un délai de 1
mois pour accepter ou refuser le remplacant présenté. Une parfaite transition devra étre
faite entre ces deux personnes pour que le nouvel interlocuteur de la Ville dispose de
toutes les informations.

Concernant les échanges courants, le titulaire devra répondre a toutes les questions
posées par les services de la Ville par mail. Il devra également étre disponible pour des
échanges téléphoniques ponctuels.

3.3.3 Livrables

Pour chaque prestation des parts forfaitaire et a bons de commande, les formats
attendus des livrables sont indiqués a l'article 4 du présent CCTP.

Dans tous les cas, il est indispensable que tous les documents soient établis ou
compatibles avec le logiciel Libre Office car les services de la Ville ne sont pas équipés
de la suite Microsoft Office. La présentation des documents devra étre irréprochable y
compris en cas d'adpatation Microsoft Office / Libre Office (mise en page, orthographe,
numérotation des articles, sommaire, liens, en-téte, pied de page).

Le respect de cette condition est essentielle pour garantir une transversalité effective.

3.34 Réunions

Le titulaire participera activement aux réunions de travail organisées par le maitre
d'ouvrage ou toute autre personne désignée par lui et nécessaires a chacune des
phases, soit dans le cadre des missions confiées de la part forfaitaire, soit dans le cadre
d'un bon de commande.

Dans les deux cas, en fonction des consignes transmises par le maitre d'ouvrage, il
devra également :

* accompagner le maitre d'ouvrage dans l'organisation de la réunion,
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établir, participer a I'élaboration ou simplement prendre connaissance de l'ordre
du jour de la réunion,

puis établir le compte-rendu de la réunion, participer a son élaboration ou
simplement en prendre connaissance.

Tous les déplacements nécessaires a la participation du titulaire a la réunion doivent étre
compris dans les prestations.

3.3.5 Coordination interne et externe

Au sein d'un méme lot, la coordination est assurée par le titulaire. Les documents établis
sont complets et cohérents sur toutes les thématiques abordées par le lot.

La coordination générale de la mission est assurée par le présent lot. Il devra donc
solliciter le titulaire de chaque lot pour toutes demandes d"informations et fixer des
échéances adaptées pour permettre une compilation des résultats avant remise des
livrables finaux.

Le titulaire devra étre en capacité de travailler en transversalité avec tous les autres lots.

3.4 Dossier de site

Les piéces transmises dans le dossier de site de cette consultation, détaillées ci-
dessous, doivent permettre au titulaire de chaque lot de mieux appréhender sa mission.
Elles devront étre maitrisées par le titulaire de chaque lot.

Dossier "Convention et avenants" comprenant tous les documents relatifs aux
textes contractuels en vigueur ;

Dossier "Plans des existants" comprenant notamment des plans de la parcelle,
du périmeétre projet, des batiments, des réseaux ;

Dossier "Photos";

Dossier "Foncier" comprenant notamment les documents relatifs aux PLUi et
PPRI ;

Dossier "Etudes techniques" comprenant notamment des diagnostics techniques
(rapports plomb, amiante), les contrdles périodiques, les PV des commissions de
sécurité ;

Dossier "Etudes générales" comprenant notamment les rapports des missions
d'assistance a maitrise d'ouvrage déja réalisées.
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Un dossier complémentaire intitulé "Données SAFIM" comprenant notamment les
rapports d'activités, bilans financiers, listes des événements, proposition de travaux de
maintenance et de GER ainsi que d'autres documents confidentiels seront transmis au
titulaire de chaque lot aprés attribution.

Article 4 - CONTENU DETAILLE DU LOT

Le présent CCTP détaille les missions d’assistance a maitrise d'ouvrage en coordination.

Cette assistance comprend une part forfaitaire et une part a bons de commande.

4.1 Part forfaitaire — études préalables

Dans le cadre de ce marché, la part forfaitaire correspond a la phase 1 de la mission
d'assistance a maitrise d'ouvrage et se décompose ainsi :

* 1A - Préparation de la réunion de lancement,
* 1B - Réunion de lancement,
* 1C - Diagnostic technique et fonctionnel du Parc Chanot,

* 1D - Etude comparative d'équipements événementiels (congrés, parc des
expositions, culture, sport, loisir),

* 1E - Analyse prospective,

* 1F - Synthése globale et proposition de plusieurs scenarii pour I'exploitation
transitoire.

Elle consiste principalement en la réalisation de plusieurs études préalables qui doivent
constituer de véritables outils d'aide a la décision dans la définition d'un projet
d'exploitation transitoire de plusieurs années a trés court-terme.

Pour chacune de ces étapes de la part forfaitaire, le titulaire du présent lot s'engage sur
un prix au forfait.

Dans chacun des domaines de la mission, les différentes études préalables proposées
devraient permettre a la Ville de :

* maitriser davantage les conditions actuelles de fonctionnement de I'équipement,
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* identifier au travers de projets externes des innovations et fonctionnement
pertinents,

* mieux appréhender les opportunités et évolutions du secteur au court des
prochaines années,

pour aboutir a des propositions de scenarii concrets d'exploitation transitoire, détaillés
dans le cadre de la derniere étape de la phase 1.

En ce sens, la Ville a souhaité qu'un livrable commun soit mis a jour au fur et a mesure
de l'avancement des différentes études, en plus de [I'établissement des rapports
spécifiques a chaque étape.

Il s'agit du tableau de synthese diagnostic et étude comparative d'équipements
événementiels joint dans le cadre de la consultation. Ce document liste les différentes
caractéristiques pour lesquelles des informations sont attendues sous la forme de
données brutes et d'analyses. Ce tableau de synthése constitue une trame minimale des
informations attendues et chaque ligne est rattachée a un lot de la mission. Le titulaire de
chaque lot devra donc compléter les lignes relatives a son lot et pourra ajouter de
nouvelles lignes mais celles-ci devront étre identifiees par une couleur différente de la
trame initiale. Le présent lot assurera la compilation des données et les relances
nécessaires en cas de données manquantes.

41.1 Etape 1A — Préparation de la réunion de lancement

Afin de maitriser le contexte et les attentes de la mission, le titulaire du présent lot doit
dans le cadre de cette étape :

* relire et approfondir tous les documents transmis dans le cadre de la
consultation,

* prendre connaissance des nouveaux documents transmis, pour la plupart
confidentiels et par conséquent non diffusés lors de la consultation.

Afin de préparer efficacement la réunion de lancement, il doit également préparer une
présentation qui sera diffusée lors de la réunion de lancement et comprenant :

* une présentation de son équipe et des compétences de chacun,
* une présentation de la méthode de travail proposée,
* une présentation de ses projets de livrables transversaux,

* son analyse du calendrier de la mission et ses propositions de modifications
diment justifiées,
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* ses points de vigilance comme par exemple certaines limites de prestations avec
d'autres lots, certaines contraintes d'ores et déja identifiées pour la réalisation
des missions.

Livrable(s) : support de la présentation a diffuser lors de la réunion de lancement et
reprenant les éléments détaillés ci-dessus.

Format(s) : exemplaires informatiques uniquement (Libre Office et PDF).

Délai de remise du livrable : au plus tard 5 jours pleins ouvrés avant la réunion de
lancement.

41.2 Etape 1B — Réunion de lancement

Cette étape consiste en la participation active du titulaire et des membres de son équipe
dont il jugera la présence nécessaire, a la réunion de lancement.

Dans le cadre de cette premiére réunion, le titulaire accompagnera la Ville dans la
préparation de la réunion et I'établissement de I'ordre du jour définitf.

Il rassemblera ensuite tous les éléments, informations et documents demandés et établis
par les différents lots.

Enfin, il proposera a la Ville un compte-rendu de la réunion de lancement qui comprendra
notamment les versions définitives du calendrier de la mission et du cadre de livrable
tableau de synthése diagnostic et parangonnage, en fonction des propositions que la
Ville aura fait le choix de retenir ou non ainsi que la confirmation des équipements
retenus pour I'étude comparative.

Tout au long de la prestation, il assurera la diffusion des toutes les informations entre les
lots.

La réunion sera en présentiel et pourra durer jusqu'a une journée compléte. Elle
s'organisera sans doute en différentes parties (réunion élus, réunion technique, visites de
sites).

Tous les déplacements nécessaires, y compris ceux pour se rendre sur les différents
lieux lors de la journée, s'ils ne sont pas assurés par la Ville, doivent étre compris dans la
prestation.

Livrable(s) :
* projet d'ordre du jour ;

* compte-rendu de la réunion comprenant notamment les versions définitives du
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calendrier de la mission et du cadre de livrable tableau de synthése diagnostic et
parangonnage, en fonction des propositions que la Ville aura fait le choix de
retenir ou non.

Format(s) : exemplaires informatiques uniquement (courriel, Libre Office et PDF).

Délai de remise du livrable : au plus tard 3 jours pleins ouvrés a compter du lendemain
de la réunion de lancement.

41.3 Etape 1C — Diagnostic technique et fonctionnel du Parc Chanot —
coordination

Pour le présent lot, cette étape consiste a :

* établir une trame de rapport de synthése du diagnostic en concertation avec les
autres lots pour faciliter la compilation des résultats ;

* rassembler tous les éléments relatifs au diagnostic et compiler ces données dans
le livrable tableau de synthese état des lieux et étude comparative
d'équipements événementiels, en s'assurant que les modalités précisées a
I'article 4.1 ont bien été repectées ;

* assurer la diffusion de toutes les informations entre les lots pour garantir la
cohérence des livrables entre eux ;

* constituer un rapport transversal détaillé comprenant une partie retrospective sur
toute la durée de la convention actuelle, une partie relative au fonctionnement
actuel et une derniére partie comprenant les enseignements a tirer.

Livrable(s) :

* Tableau de synthése diagnostic et étude comparative d'équipements
événementiels complété sur les colonnes Parc Chanot ;

* Rapport transversal détaillé tel que décrit ci-dessus.

Format(s) : 1 exemplaire papier de chacun des livrables et les exemplaires informatiques
versions modifiable et non modifiable (Libre Office et PDF).

Délais de remise des livrables : au plus tard 2 mois a compter de la réunion de
lancement.
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414 Etape 1D - Etude comparative d'équipements événementiels
(congreés, parc des expositions, culture, sport, loisirs)

Une étude comparative de plusieurs équipements de type centre des congres et parc
des expositions internes et externes a la collectivité a déja été réalisée dans le cadre
d'une précédente mission d'assistance a maitrise d'ouvrage relative au projet Parc
Chanot.

Cependant celui-ci mentionnait uniquement les caractéristiques principales des
équipements et ne détaillait pas le fonctionnement des autres sites.

Or ce qui est attendu dans le cadre de cette prestation est I'approfondissement de
l'analyse du fonctionnement de 6 sites (3 imposés par la Ville de Marseille, 3 sur
propositions de I'équipe d'AMO) que l'on peut qualifier d'événementiels, c'est a dire
présentant des équipements d'ampleur équivalente ou supérieure a celle du Parc Chanot
occupant des activités liés aux secteurs du tourisme d'affaires, de la culture, des sports
et des loisirs.

Dans le choix des sites a comparer, le prestataire devra prendre en compte différents
niveaux de l'environnement concurrentiel de Marseille a savoir les niveaux régional
national et européen mais également des modeéles d'exploitation et formes juridiques
différents afin de proposer un échantillon complet (au moins un SPL / SEM / SEMOP et
une DSP).

Pour le présent lot, la prestation consiste a :

* établir les cadres des projets de livrables si nécessaire et a minima la trame du
rapport de synthése de I'étude comparative en concertation avec les autres lots
pour faciliter la compilation des résultats ;

* rassembler tous les éléments relatifs a I'étude comparative et compiler ces
données dans le livrable tableau de synthése état des lieux et étude comparative
d'équipements événementiels, en s'assurant que les modalités précisées a
I'article 4.1 ont bien été repectées ;

* relancer et accompagner les autres lots, si nécessaire, dans la complétude de
leur rapport ;

* assurer la diffusion de toutes les informations entre les lots pour garantir la
cohérence des livrables entre eux ;

* avoir un regard critique sur la formulation des résultats dans le but de constituer
de réels outils de prise de décision ;

* constituer une synthése transversale de I'étude comparative mettant en avant les
solutions pertinentes et adaptées au contexte du Parc Chanot et identifiant les
pistes de scenarii d'exploitation transitoire tout en s'assurant de la compatibilité et

DGSE - DPP (12202) / CCTP - Lot 5 .
PARC CHANOT - MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE MULTIDISCIPLINAIRE 24/35



la cohérence des propositions entre elles.

L'enjeu de cette étape est donc d'apporter a la Ville une vision précise de ce qui se fait
ailleurs et a quel prix, notamment pour confirmer, infirmer ou préciser les trames de
scenarii potentiellement identifiées au cours de la prestation 1C.

Livrable(s) :

* Tableau de synthese diagnostic et étude comparative d'équipements
événementiels complété ;

* Synthése de I'étude comparative mettant en avant les solutions pertinentes et
adaptées au contexte du Parc Chanot.

Format(s) : 1 exemplaire papier de chacun des livrables et les exemplaires informatiques
versions modifiable et non modifiable (Libre Office et PDF).

Délais de remise des livrables : au plus tard 2 mois a compter de la réunion de
lancement.

41.5 Etape 1E - Analyse prospective

Pour le présent lot, la prestation consiste a :

* travailler avec les lots 2 et 4 sur l'organisation de l'analyse prospective et la
formalisation des résultats.

* rassembler les résultats et les compiler dans un rapport d'analyse comprenant
les éléments prévisionnels d'exploitation commerciale et financiers ;

* vérifier la cohérence de ces éléments avec les pistes de scenarii établie dans le
cadre de la prestation 1F ;

* assurer la diffusion de toutes les informations entre les lots pour garantir la
cohérence des livrables entre eux ;

* adpater les différents scenarii d'exploitation envisagés au regard des conclusions
de I'analyse prospective.

Livrable(s) : Rapport d'analyse transversal

Format(s) : 1 exemplaire papier de chacun des livrables et les exemplaires informatiques
versions modifiable et non modifiable (Libre Office et PDF).
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Délais de remise du livrable : au plus tard 2 mois a compter de la réunion de lancement.

41.6 Etape 1F - Synthése globale et proposition de plusieurs scenarii
d'exploitation transitoire

Cette étape implique de prendre un peu de hauteur et de recul sur les différentes études
préalables réalisées tout en intégrant parfaitement leurs conclusions et de faire preuve
d'une grande force de propositions pour identifier et approfondir plusieurs solutions
pertinentes applicables au projet d'exploitation transitoire du Parc Chanot et cohérentes
avec celles des autres lots.

Elle consiste a établir une synthése globale de la phase 1 de la mission et a définir, en
concertation avec les autres lots, trois scenarii d'exploitation transitoire précis et
opérationnels.

Les scenarii seront décrits précisement dans un rapport comprenant également une
partie analyse comparée des scenarii proposés détaillant les spécificités, points forts,
prescriptions de chaque scénario, les risques et enjeux environnementaux associés, la
démonstration claire de leur faisabilité technique, réglementaire et opérationnelle, ainsi
que leurs colts, avantages et inconvénients au regard des contraintes particuliéres du
site.

Dans un premier temps, une trame commune de scénario devra étre définie par
I'ensemble des lots et préciser a minima : le mode juridique, la durée, les activités
envisagées, le montage financier, la liste des événements ciblés, le chiffre d’affaires
prévisionnel, le montant des investissements avec la liste des travaux (batiments +
aménagements) a réaliser au cours de la phase transitoire et le phasage correspondant
(intégrant les procédures relatives au choix d’'une MOE le cas échéant), les actions a
mener en terme de mobilité, et les actions @ mener en terme de communication locale.

Cette trame permettra de constituer la base d'un tableau de synthese comparatif des
scenarii qui sera établi au cours de la mission par la Ville et le présent lot en concertation
avec les autres lots.

Les titulaires des lots 1, 2, 3 et 4 devront ensuite préciser toutes les composantes de leur
mission pour établir des scenarii complets et précis.

Les trois scenarii devront permettre de garantir une continuité d'exploitation dés le 1°
janvier 2024 tout en répondant aux enjeux de la collectivité.

En résumé, pour le présent lot, la prestation consiste a :

* établir les cadres des projets de livrables nécessaires y compris projets de
présentations aux décideurs, et a minima la trame du Tableau de synthése
comparatif des scenarii, et la trame du rapport détaillé et transversale de
présentation des scenarii ;
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* rassembler tous les éléments, vérifier leur cohérence, les compiler pour
compléter le Tableau de synthése comparatif des scenarii et constituer un rapport
détaillé et transversal des scenarii comprenant une partie analyse comparée ;

* relancer et accompagner les autres lots, si nécessaire, dans la complétude de
leur rapport ;

* assurer la diffusion de toutes les informations entre les lots pour garantir la
cohérence des livrables entre eux ;

* avoir un regard critique sur la formulation des résultats et établir un dossier de
synthése globale dans le but de constituer de réels outils de prise de décision.

Livrable(s) :

* Rapport détaillé et transversal des scenarii comprenant une partie analyse
comparée ;

* Tableau de synthese comparatif des scenarii ;
* Synthése générale et documents de présentation aux décideurs.

Format(s) : Ces documents seront remis en cinq exemplaires papier, dont un exemplaire
reproductible, ainsi qu’en un exemplaire numérique (fichiers natifs et fichiers PDF
respectifs), dans un format compatible avec les logiciels utilisés par la Ville de Marseille
(Open office, PDF, Autocad, lllustrator, Photoshop).

Délais de remise des livrables : au plus tard 4 mois a compter de la réunion de
lancement.

4.2 Part a bons de commande

Les prestations détaillées ci-dessus, qui seront réalisées dans le cadre de la part
forfaitaire du marché, permettront de répondre a un nombre important de sujets.

Toutefois, certains points clés peuvent nécessiter un approfondissement spécifique ou la
participation a des réunions externes au projet.

La part a bons de commande de cette mission permettra a la Ville de Marseille de
commander au prestataire une mission d’assistance en coordination dans le cadre de
ces prestations complémentaires, non prévues dans la part forfaitaire, confiées aux lots
1,2,3 et4.

Pour le présent lot, elle pourra également permettre a la Ville de Marseille, une fois un
scénario d’exploitation retenu pour la phase transitoire, de commander au prestataire la
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coordination des lots pour le lancement et du suivi de la procédure correspondante.

421 Prestation de type A — Apport d'expertise simple

La présente prestation vise a répondre a une demande de la Ville de Marseille sur un
apport d'expertise simple, d’'une durée équivalente a une journée d'étude, sur un sujet
relatif a une problématique organisationnelle qu'elle soit directement ou indirectement
liée au projet.

Cela peut concerner par exemple la coordination de plusieurs lots sur un apport
d'expertise simple ou la mise en place d'un calendrier.

En sus de I'établissement du livrable, le prix de la prestation devra comprendre les
échanges teléphoniques et courriers électroniques (avec la Ville et en externe) relatifs a
la réalisation de l'expertise, notamment :

* une mise au point préalable pour que la Ville expose sa problématique, les
attendus de I'expertise et les compétences requises,

* une phase de questions/réponses en réaction au livrable rendu.

Aucun déplacement n'est a prévoir dans le cadre de cette prestation.

Livrable(s) : Note d’analyse incluant les résultats des différents points.

Format(s) : 1 exemplaire papier et les exemplaires informatiques versions modifiable et
non modifiable (Libre Office et PDF).

Délais : 5 jours ouvrés a compter de la notification du bon de commande.

4.2.2 Prestation de type B — Apport d'expertise complexe

La présente prestation vise a répondre a une demande de la Ville de Marseille sur un
apport d’expertise en ordonnancement, pilotage et coordination sur une problématique
plus large et/ou plus complexe que celle considérée dans le cadre des bons de
commande de type A, d’une durée plus ou moins équivalente a quatre jours de travail.

Elle devra permettre, par exemple, d'assurer la coordination de différents lots dans le
cadre d'un apport d'exertise complexe mais également de traiter un sujet plus globale
d'organisation générale.

En sus de I'établissement du livrable, le prix de la prestation devra comprendre les
échanges teléphoniques et courriers électroniques (avec la Ville et en externe) relatifs a
la réalisation de l'expertise, notamment :
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* une mise au point préalable pour que la Ville expose sa problématique, les
attendus de I'expertise et les compétences requises,

* une phase de questions/réponses en réaction au livrable rendu.
Des déplacements peuvent étre a prévoir dans le cadre de cette prestation.
Livrable(s) : Rapport d’expertise incluant les résultats des différents points.

Format(s) : 1 exemplaire papier et les exemplaires informatiques versions modifiable et
non modifiable (Libre Office et PDF).

Délai de remise du livrable : 15 jours pleins ouvrés a compter de la notification du bon de
commande.

4.2.3 Prestation de type C — Apport d'expertise complémentaire

Le présente prestation vise a proposer une expertise complémentaire en
ordonnancement, pilotage et coordination correspondant a une journée d’étude sur les
différentes thématiques abordées dans le cadre de cette part a commande.

Livrable(s) : Note d'analyse complémentaire.

Format(s) : 1 exemplaire papier et les exemplaires informatiques versions modifiable et
non modifiable (Libre Office et PDF).

Délai de remise de livrable : 5 jours pleins ouvrés a compter de la notification du bon de
commande.

424 Prestation de type D - Participation a une réunion en
visioconférence

La participation aux réunions relatives aux missions confiées dans le cadre de la part
forfaitaire n'est pas a considérer dans cet article.

En revanche, la participation en visioconférence a une réunion complémentaire, sur
demande de la Ville de Marseille, par exemple sur un sujet transverse, est prévue au
travers de ce bon de commande.

La présente prestation pourra concerner tous types de réunion (exemples : réunion de
travail, réunion de négociations). Toutefois, les réunions en visioconférence nécessaires
a la réalisation des prestations de types F, G, H, | et J ne sont pas a prendre en compte
dans le cadre de cette prestation.

DGSE - DPP (12202) / CCTP - Lot 5 .
PARC CHANOT - MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE MULTIDISCIPLINAIRE 29/35



En plus d'une participation active a la réunion, pouvant impliquer I'animation de la
réunion, I'assistance a son animation, I'apport d’analyse a dire d’expert, ou la mise a jour
de documents durant cette réunion, le prix de la prestation doit comprendre le travail
préparatoire (prise de connaissance ou établissement de I'ordre du jour, renseignements
préalables) et la rédaction d'un compte-rendu (général ou ponctuel en fonction de l'objet
de la réunion, des participants et des enjeux).

La durée moyenne de la réunion a considérer est d'environ 2 heures.

Aucun déplacement n'est a prévoir dans le cadre de cette prestation.

Livrable(s) : Compte-rendu de la réunion (et le cas échéant ordre du jour, documents mis
a jour en séance).

Format(s) : les exemplaires informatiques versions modifiable et non modifiable (Libre
Office et PDF).

Délai de remise du livrable : 3 jours pleins ouvrés a compter de la date de la réunion.

4.2.5 Prestation de type E — Participation a une réunion en présentiel

La participation aux réunions relatives aux missions confiées dans le cadre de la part
forfaitaire n'est pas a considérer dans cet article.

En revanche, la participation en présentiel a une réunion complémentaire, sur demande
de la Ville de Marseille, par exemple sur un sujet transverse, est prévue au travers de ce
bon de commande.

La présente prestation pourra concerner tous types de réunion (par exemple : réunion de
travail, réunion de négociation, présentation officielle en présence d'élus). Toutefois, les
réunions en présentiel nécessaires a la réalisation des prestations de types F, G, H, | et J
ne sont pas a prendre en compte dans le cadre de cette prestation.

En plus d'une participation active a la réunion, pouvant impliquer I'animation de la
réunion, I'assistance a son animation, I'apport d’analyse a dire d’expert, ou la mise a jour
de documents durant cette réunion, le prix de la prestation doit comprendre le travail
préparatoire (prise de connaissance ou établissement de I'ordre du jour, renseignements
préalables) et la rédaction d'un compte-rendu (général ou ponctuel en fonction de l'objet
de la réunion, des participants et des enjeux).

La durée moyenne de la réunion a considérer est d'environ une ' journée. Les prix
incluront les temps de transport et autres frais annexes.

Livrable(s) : Compte-rendu de la réunion (et ordre du jour le cas échéant).

Format(s) : les exemplaires informatiques versions modifiable et non modifiable (Libre
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Office et PDF).

Délai de remise du livrable : 3 jours pleins ouvrés a compter de la date de la réunion.

4.2.6 Prestation de type F — Assistance en coordination pour le lancement
et le suivi d'une consultation de type délégation de service public

La présente prestation prend comme hypothése le choix de la délégation de service
public comme mode de gestion approprié pour la phase d'exploitation transitoire.

Les études préalables de la phase 1 viendront confirmer ou non cette hypothése. Toutes
les analyses faites dans le cadre de la phase 1 doivent permettre au titulaire du présent
lot de disposer d'un certain nombre de données d'entrée fiables et adaptées.

Les prestations attendues dans le cadre de ce bon de commande sont les suivantes :

* coordination des différents lots dans la formalisation des pieces de la
consultation et des piéces contractuelles,

* coordination des lots dans toutes les étapes de la procédure y compris dans le
cadre des opérations de transfert entre les deux gestionnaires et a I'entrée en
vigueur du nouveau contrat.

* compilation de résultats,
* relecture et vérification des piéces (cohérence, mise en forme, orthographe),
* établissement de documents transversaux.

Cette prestation comprend la participation active du titulaire a toutes les réunions
nécessaires a la mise en oeuvre des différents documents et au suivi de la procédure.

Le calendrier d'exécution de la prestation sera détaillé sur le bon de commande. Le délai
global maximal est indiqué ci-dessous.

Livrable(s) : documents transversaux (par exemple DCE, RAO, RAOF), documents de
synthése, compte-rendu de réunion, RAOF et piéces contractuelles.

Format(s) : le titulaire devra systématiquement fournir les documents numérisés au
format modifiable Libre Office et non modifiable PDF. Il fournira également a la Ville cinq
(5) exemplaires papier des documents.

Délais : 2 mois a compter de la notification du bon de commande pour la publication du
dossier de consultation aux entreprises (DCE) puis 14 mois a compter de cette
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publication jusqu'a la notification du contrat.

4.2.7 Prestation de type G — Assistance en coordination pour la création
d'une structure publique ou mixte autonome et le transfert de la gestion dele
I'équipement a cette structure

La présente prestation prend comme hypothése le choix de la création d'une structure
public ou mixte automone pour assurer la gestion de I'équipement a partir de la phase
d'exploitation transitoire. Cette structure pourra par exemple prendre la forme juridique
d'une SPL, SEMOP, SEM ou d'un EPCC.

Les études préalables de la phase 1 viendront confirmer ou non et préciser cette
hypothése. Toutes les analyses faites dans le cadre de la phase 1 doivent permettre au
titulaire du présent lot de disposer d'un certain nombre de données d'entrée fiables et
adaptées.

Les prestations attendues dans le cadre de ce bon de commande sont les suivantes :

* coordination des différents lots dans l'analyse des diverses contraintes qui
s'appliquent dans le cadre du changement de mode de gestion et de la création
de la structure,

* coordination des lots pour la formalisation des piéces nécessaires a la création
de la structure et a la procédure de mise en concurrence le cas échéant,

* coordination des lots dans toutes les étapes de la procédure y compris dans le
cadre des opérations de transfert entre I'exploitant actuel et la nouvelle structure.

* compilation de résultats,
* relecture et vérification des piéces (cohérence, mise en forme, orthographe),
* établissement de documents transversaux.

Cette prestation comprend la participation active du titulaire a toutes les réunions
nécessaires a la création et mise en place de la structure et au suivi des opérations de
transfert.

Le calendrier d'exécution de la prestation sera détaillé sur le bon de commande. Le délai
global maximal est indiqué ci-dessous.

Livrable(s) : notes d'analyse, pieces transversales, documents de synthése.

Format(s) : le titulaire devra systématiquement fournir les documents numérisés au
format modifiable Libre Office et non modifiable PDF. Il fournira également a la Ville cing

DGSE - DPP (12202) / CCTP - Lot 5 .
PARC CHANOT - MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE MULTIDISCIPLINAIRE 32/35



(5) exemplaires papier des documents.

Délai global : au plus tard 16 mois a compter de la notification du bon de commande.

4.2.8 Prestation de type H — Assisance en coordination pour la reprise en
régie de I'équipement

La présente prestation prend comme hypothése le choix d'une reprise en régie de
I'équipement pour la phase d'exploitation transitoire.

Les études préalables de la phase 1 viendront confirmer ou non cette hypothése. Toutes
les analyses faites dans le cadre de la phase 1 doivent permettre au titulaire du présent
lot de disposer d'un certain nombre de données d'entrée fiables et adaptées.

Les prestations attendues dans le cadre de ce bon de commande sont les suivantes :

* coordination des différents lots dans l'analyse des diverses contraintes qui
s'appliquent dans le cadre de ce changement de mode de gestion,

* coordination des lots pour la formalisation des piéces nécessaires a la mise en
place de la régie,

* coordination des lots dans toutes les étapes de la procédure y compris dans le
cadre des opérations de transfert entre I'exploitant actuel et la régie.

* compilation de résultats,
* relecture et vérification des piéces (cohérence, mise en forme, orthographe),
* établissement de documents transversaux.

Cette prestation comprend la participation active du titulaire a toutes les réunions
nécessaires a la mise en place de la régie et au suivi des opérations de transfert.

Le calendrier d'exécution de la prestation sera détaillé sur le bon de commande. Le délai
global maximal est indiqué ci-dessous.

Livrable(s) : notes d'analyse, piéces transversales, documents de synthése.

Format(s) : le titulaire devra systématiquement fournir les documents numérisés au
format modifiable Libre Office et non modifiable PDF. Il fournira également a la Ville cinq
(5) exemplaires papier des documents.

Délai global : au plus tard 16 mois a compter de la notification du bon de commande
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4.2.9 Prestation de type | — Assistance en coordination pour le lancement
et le suivi d'une consultation de maitrise d'oeuvre

Le présent bon de commande permet d'accompagner la Ville dans la coordination d'une
consultation de maitrise d'oeuvre en vue de la réalisation de travaux sur le site dans le
cadre d'une procédure de type Loi MOP.

Cette prestation comprend la participation active du titulaire a toutes les réunions
nécessaires au lancement et au suivi de la consultation.

Le calendrier d'exécution de la prestation sera détaillé sur le bon de commande. Le délai
global maximal est indiqué ci-dessous.

Livrable(s) : pieces transversales du dossier de consultation aux entreprises de maitrise
d'oeuvre, documents de synthése.

Format(s) : le titulaire devra systématiquement fournir les documents numérisés au
format modifiable Libre Office et non modifiable PDF. Il fournira également a la Ville cinq
(5) exemplaires papier des documents.

Délais : 2 mois a compter de la notification du bon de commande pour la publication du
dossier de consultation aux entreprises de maitrise d'oeuvre (DCE).

4.2.10 Prestation de type J — Assistance en coordination pour le lancement
et le suivi d'une consultation de type appel a projets

Le présent bon de commande permet d'accompagner la Ville dans la coordination d'une
consultation de type appel a projets sur I'ensemble du site ou une partie du site.

En effet, si les conclusions des études menées en phase 1 identifient le besoin de lancer
un appel a projets sur la totalité du périmeétre ou uniquement sur une partie de la
parcelle, celui-ci pourra étre déclenché.

Les prestations attendues dans le cadre de ce bon de commande sont les suivantes :

* coordination des différents lots dans la formalisation des piéces nécessaires au
lancement de la consultation (constitution du dossier de consultation) et a
I'analyse des offres,

* participation active du titulaire a toutes les réunions nécessaires au lancement et
au suivi de la consultation,

* coordination des lots a toutes les étapes de la procédure.

* compilation de résultats,
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* relecture et vérification des piéces (cohérence, mise en forme, orthographe),
* établissement de documents transversaux.

Le calendrier d'exécution de la prestation sera détaillé sur le bon de commande. Le délai
global maximal est indiqué ci-dessous.

Livrable(s) : piéces transversales, documents de synthése, dossier de consultation de
I'appel a projets.

Format(s) : le titulaire devra systématiquement fournir les documents numérisés au
format modifiable Libre Office et non modifiable PDF. Il fournira également a la Ville cinq
(5) exemplaires papier des documents.

Délais : 2 mois a compter de la notification du bon de commande pour la publication du
dossier de consultation
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